
OGGETTO: LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO POST-INCENDIO PRESSO
PIAZZA OMS 1 – TORRE 7 PIANO 3. CONTO FINALE DEI LAVORI E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 1862 del 15.10.2019 avente a oggetto “Approvazione dei lavori di
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 conseguenti all’incendio
verificatosi in data 13 agosto 2019 al terzo piano della torre 7 dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII” è stato disposto:

1. di approvare i lavori di somma urgenza con procedura di cui all’art. 163 del d.lgs. n.
50/2016 affidati dall’ing. Alberico Casati, direttore dell’UOC Tecnico e patrimoniale, e
la perizia giustificativa dei lavori di bonifica e ripristino post-incendio;

2. di aggiudicare l’appalto per i lavori di bonifica post-incendio del terzo piano (livello 4°)
della torre 7 alla PER S.p.A. per un importo complessivo pari a € 252.300,00 (IVA
esclusa), di cui € 245.455,00 per l’esecuzione dei lavori ed € 6.485,00 per l’attuazione
dei piani di sicurezza;

- gli interventi in somma urgenza sono finalizzati al ripristino dell’operatività del reparto
interessato dall’incendio con l’obiettivo di rendere agibile alle attività sanitarie “il prima
possibile” almeno un emi piano, applicando l’art. 163 (procedure in caso di somma
urgenza) del già citato d.lgs. n. 50/2016;

- all’intervento dei lavori di bonifica e ripristino post-incendio di cui trattasi, è stato
assegnato il CUP n. C19J19000290002 e il CIG n. 80613661AC;



Rilevato che:

- per l’affidamento dei lavori è stata effettuata la procedura SinTel ID n. 116528329;

- in data 02.11.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, registrato all’Agenzia delle
entrate di Milano in data 03.12.2019 al n. 3262 serie 3;

- il direttore dei lavori, ing. Alberico Casati, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori in
argomento all’appaltatore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale in data
06.11.2019;

- con nota prot. n. 59165 del 07.11.2019 la PER S.p.A. ha inoltrato richiesta per
l’erogazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, pari
al 20,00% dell’ importo contrattuale e precisamente a € 45.496,73 (IVA esclusa);

- il responsabile unico del procedimento (RUP), ing. Alberico Casati:

 in data 27.12.2019 ha emesso il certificato di pagamento relativo al SAL 1 a tutto il
13.12.2019 per un importo pari a € 171.334,65 (IVA esclusa);

 in data 06.03.2019 ha emesso il certificato di pagamento relativo al SAL 2 a tutto il
24.12.2019 per un importo complessivo pari a € 28.168,72 (IVA esclusa);

Considerato che:

- il direttore dei lavori:

 in data 07.01.2020 ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori e ha predisposto gli
atti contabili relativi al conto finale dei lavori a tutto il 04.01.2020; 

 in data 26.03.2020 ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Considerato, altresì, che in data 26.03.2020 il RUP ha sottoscritto la relazione sul conto
finale dei lavori in oggetto;

Dato atto che:

- in data 26.03.2020 il RUP ha predisposto il certificato di pagamento relativo alla rata di
saldo, dal quale risulta che può essere pagata alla società la somma di € 4.195,50 più IVA
al 22% pari a € 923,01, per un totale di € 5.118,51;

- ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo da parte della società esecutrice dei lavori;

- a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, è possibile procedere
allo svincolo della polizza fidejussoria n. 390829124 per un importo pari a € 30.780,60,
emessa il 30.10.2019 da Generali S.p.A. con sede in Milano, a favore della PER S.p.A. con
sede a Milano;

- il quadro economico dell’intervento rimodulato risulta quindi essere il seguente:

Quadro economico

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro

1 Importo dei lavori - a corpo (compresi oneri "diretti" per la
sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008)

€ 242.350,40

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 6.845,00

3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 249.195,40



SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

4 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 22% € 54.822,99

5 Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n.
50/2016 (su riga 3) comprensivo di IVA

2% € 4.983,91

6 Economie € 2.997,70

7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€ 62.804,60

8 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe
3+7)

€ 312.000,00

9 TOTALE QE (riga 8) € 312.000,00

- dal sopracitato quadro economico si rilevano economie pari a € 2.997,70;

- l’importo effettivo da destinare al fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui all’art.
113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 è quantificato in € 4.983,91;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento deliberativo, ad avvenuta approvazione del
regolamento aziendale per la costituzione del fondo per la progettazione e l’innovazione di
cui all’art. 113, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016 e per la modalità di ripartizione degli
incentivi, la definizione delle quote da destinare al personale tecnico e amministrativo
coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto degli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al conto
finale a tutto il 04.01.2020, nonché degli atti precedenti relativi all’anticipazione
contrattuale, al SAL 1 e al SAL 2, dell’intervento di bonifica e ripristino post-incendio
presso Piazza OMS 1, torre 7 terzo piano;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 26.03.2020 dal direttore
dei lavori ing. Alberico Casati;

3. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo emesso dal
RUP in data 26.03.2020, dal quale risulta che può essere pagata alla PER S.p.A. la somma
di € 4.195,50 più IVA al 22% pari a € 923,01, per un totale di € 5.118,51 e di imputare tale
onere all’autorizzazione n. 1225 dell’esercizio corrente;

4. di dare atto che il quadro economico dell’intervento rimodulato risulta quindi essere il
seguente:

Quadro economico

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA Euro

1 Importo dei lavori - a corpo (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex
d.lgs. n. 81/2008)

€ 242.350,40



2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 6.845,00

3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 249.195,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

4 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 22% € 54.822,99

5 Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (su
riga 3) comprensivo di IVA

2% € 4.983,91

6 Economie € 2.997,70

7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 62.804,60

8 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE (righe 3+7)

€ 312.000,00

9 TOTALE QE (riga 8) € 312.000,00

5. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 390829124 per un importo pari a €
30.780,60, emessa il 30.10.2019 da Generali S.p.A., con sede in Milano, a favore della
PER S.p.A. con sede a Milano;

6. di demandare a successivo provvedimento la definizione delle quote da destinare al
personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto;

7. di imputare l’onere complessivo di € 10.102,42, di cui € 5.118,51 per la corresponsione
della rata di saldo alla PER S.p.A. e € 4.983,91 per il fondo incentivante di cui all’art. 113,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, all’autorizzazione n. 1225 dell’esercizio corrente.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati UOC Tecnico e patrimoniale AC/DP

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 613/2020)

Oggetto: LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO POST-INCENDIO PRESSO PIAZZA O.M.S. 1 - TORRE 7 PIANO 3.
CONTO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica
materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 08/04/2020 Il Direttore

Dr./Dr.ssa Casati Alberico



GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

 sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:

n.
autorizzazione/anno

n. sub-
autorizzazione

polo
ospedaliero

rete territoriale importo IVA inclusa

61225/2020 1 X € 10.102,42

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino

☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale

☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)

☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)

☐ cespiti (indicare centro di costo)

☒ altro (indicare centro di costo)

☐ vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: € 10.102,42

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 08/04/2020 Il Direttore

Dr./Dr.ssa Casati Alberico



UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conto
n.

autorizzazione/anno
n. sub-

autorizzazione
importo IVA inclusa

706220010
Spese per

manut.ordin.imm.ind.(ist.) anche in
app.

61225/2020 1 € 10.102,42

Bergamo, 08/04/2020 Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.613/2020 

ad oggetto: 

LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO POST-INCENDIO PRESSO PIAZZA O.M.S. 1 - TORRE 7 

PIANO 3. CONTO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.      
 

 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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