
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO UNICO 

PRENOTAZIONI – FASE 3 DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. PRESA 

D’ATTO DEL CONTO FINALE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

- con deliberazioni n. 1291 del 28.07.2016, n. 509 del 20.03.2018 e n. 397 del 14.03.2019 

sono stati finanziati interventi di insonorizzazione del Centro unico prenotazioni (CUP) 

per un importo complessivo di € 300.000,00, utilizzando parte dei contributi dei 

programmi regionali straordinari per gli investimenti in sanità, assegnati con DGR n. 

X/5135/2016 (€ 50.000,00), DGR n X/7539/2017 (€ 95.000,00) e DGR n. XI/770/2018 (€ 

155.000,00); 

- gli interventi previsti sono stati realizzati in più fasi, in funzione della disponibilità delle 

somme stanziate; 

- con deliberazione n. 1158 del 09.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

predisposto dalla società Moving Moschioni Ingegneria per un importo complessivo di € 

195.000,00 ed è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 

trattasi – fase 3 , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 60 del d.lgs. n. 50/2016, per un 

importo a base d’asta di €136.587,97, di cui € 120.969,65 per lavori ed € 15.618,32 per 

oneri per la sicurezza; 

- con deliberazione n. 1538 del 03.09.2020 la citata procedura di gara è stata aggiudicata 

all’RTI tra impresa edile Manenti Battista s.r.l. e Zambonelli e Barcella s.n.c. - risultato 



migliore offerente avendo offerto uno sconto pari al 16,10% - per un importo complessivo 

di € 142.876,47 (IVA 22% inclusa); 

- con contratto d’appalto sottoscritto in data 21.09.2020, l’ASST Papa Giovanni XXIII ha 

affidato all’RTI tra l’impresa edile Manenti Battista s.r.l. e Zambonelli e Barcella s.n.c. di 

San Paolo d’Argon (BG) i lavori in oggetto per un importo complessivo pari a € 

117.111,86 (IVA esclusa) di cui € 101.493,54 per l’esecuzione dei lavori e € 15.618,32 per 

l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- in data 19.10.2020 il direttore dei lavori ing. Giovanni Moschioni della società Moving 

Moschioni Ingegneria, ha proceduto a effettuare la consegna dei lavori in argomento 

all’appaltatore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale; 

Ricordato che: 

- la copertura finanziaria della fase 3 dell’intervento è stata assicurata mediante i fondi di cui 

alle autorizzazioni n. 637 sub 1 per € 155.000,00 e n. 672 sub 1 per € 40.000,00; 

- alla procedura di gara è stato assegnato il codice unico di progetto n. C12C17000730007 e 

il codice identificativo gara n. 8363214684; 

Considerato che: 

- in data 07.12.2020 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori; 

- il direttore dei lavori ha predisposto gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori a 

tutto il 04.12.2020 per un importo di € 117.111,86; 

- in data 22.12.2020 l’ing. Giovanni Moschioni, in qualità di direttore dei lavori, ha emesso 

il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

- in data 24.12.2020 il responsabile unico del procedimento, ing. Alberico Casati, ha 

sottoscritto la relazione sul conto finale dei lavori in oggetto; 

Riscontrato che il responsabile unico del procedimento, ha predisposto n. 2 certificati di 

pagamento in data 10.12.2020 e in data 28.12.2020 per un importo complessivo di € 

117.111,86 + IVA 22%; 

Dato atto che: 

- il quadro economico dell’intervento rimodulato risulta quindi essere il seguente: 
 

LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO 

PRENOTAZIONI 

 PRESSO  IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO - FASE 3 

 
Quadro Economico Rimodulato 

    

 
 

% 
Impegno di 

spesa 

  LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA   Euro 

1 Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex D. 

Lgs. N. 81/08) 
  101.493,54 

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza   15.618,32 

3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI   117.111,86 

 

 

 

 

  



  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

4 Fornitura e posa in opera di regolatori per fan coil   1.257,00 

5 Messa in servizio e collaudo sistema di regolazione fan coil   813,00 

6 Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett.b DPR 207/2010) e 

arrotondamenti 
10,0% 3.262,34 

7 
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2) 

comprensivo di IVA 
  2.342,24 

8 

Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

predisposizione pratiche autorizzative comunali, spese per direzione lavori, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 

regolare esecuzione. (comprensivo di CCNIA) 

  15.184,00 

10 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 22% 25.764,61 

11 IVA su somme a disposizione (da riga 6+8+9) 22% 5.028,89 

12 Economie (IVA compresa)   24.236,07 

13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   77.888,14 

 
 

  

14 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE (righe 3+13) 
  195.000,00 

 
 

  
15 TOTALE QE (riga 14)   195.000,00 

- alla luce di quanto sopra esposto, è ora possibile procedere allo svincolo della polizza 

fidejussoria n. PC351I8X per un importo pari a € 12.999,42 emessa il 01.09.2020 da 

Zurich Insurance PLC con sede in Milano a favore dell’ R.T.I. tra impresa edile Manenti 

Battista s.r.l. e Zambonelli e Barcella s.n.c. di San Paolo d’Argon (BG); 

Rilevato che: 

- dal sopracitato quadro economico si rilevano le seguenti economie pari a € 24.236,07 che 

sono state utilizzate per nuove opere ancillari; 

- l’importo effettivo da destinare al fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui all’art. 

113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificato in € 2.342,24; 

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle singole 

quote da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti 

all’appalto in oggetto, ad avvenuta approvazione del regolamento aziendale per la 

costituzione del fondo di cui al citato art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al conto 

finale dei lavori a tutto il 04.12.2020 per un importo complessivo di € 117.111,86 + IVA al 

22% e di n. 2 certificati di pagamento in data 10.12.2020 e in data 28.12.2020 per un 

importo complessivo di € 117.111,86 + IVA al 22% emessi dal responsabile unico del 

procedimento; 



2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data  22.12.2020 emesso 

dall’ing. Giovanni Moschioni, in qualità di direttore dei lavori; 

3. di dare atto che il quadro economico dell’intervento rimodulato risulta quindi essere il 

seguente: 
 

LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO UNICO 

PRENOTAZIONI 

 PRESSO  IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO - FASE 3 

 
Quadro Economico Rimodulato 

    

 

 

% 

Impegno di 

spesa 

  LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA   Euro 

1 Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex D. 

Lgs. N. 81/08) 
  101.493,54 

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza   15.618,32 

3 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI   117.111,86 

 
 

  
  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

4 Fornitura e posa in opera di regolatori per fan coil   1.257,00 

5 Messa in servizio e collaudo sistema di regolazione fan coil   813,00 

6 Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3 lett.b DPR 207/2010) e 

arrotondamenti 
10,0% 3.262,34 

7 
Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2) 

comprensivo di IVA 
  2.342,24 

8 

Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

predisposizione pratiche autorizzative comunali, spese per direzione lavori, 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 

regolare esecuzione. (comprensivo di CCNIA) 

  15.184,00 

10 IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3) 22% 25.764,61 

11 IVA su somme a disposizione (da riga 6+8+9) 22% 5.028,89 

12 Economie (IVA compresa)   24.236,07 

13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   77.888,14 

 
 

  

14 TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE (righe 3+13) 
  195.000,00 

 
 

  
15 TOTALE QE (riga 14)   195.000,00 

4. prendere atto che le economie sono state utilizzate per opere ancillari relative 

all’intervento in oggetto; 

5. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. PC351I8X per un importo pari a € 

12.999,42 emessa il 01.09.2020 da Zurich Insurance PLC con sede in Milano a favore dell’ 

R.T.I. tra impresa edile Manenti Battista s.r.l. e Zambonelli e Barcella s.n.c. di San Paolo 

d’Argon (BG); 



6. di demandare a successivo provvedimento deliberativo: 

 la definizione dell’importo effettivo da destinare al fondo di cui all’art. 113, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii a seguito dell’approvazione del regolamento aziendale 

per la costituzione e la ripartizione degli incentivi,  

 la definizione delle quote da destinare al personale tecnico ed amministrativo coinvolto 

nelle attività inerenti all’appalto in oggetto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati                                                                          UOC Tecnico e patrimoniale AC/DP 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 592/2021) 

 

Oggetto: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO UNICO PRENOTAZIONI – FASE 3 

DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. PRESA D’ATTO DEL CONTO FINALE DEI LAVORI E 

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 22/03/2021 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Casati Alberico 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.592/2021 

ad oggetto: 

LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO UNICO PRENOTAZIONI – FASE 3 DELL’ASST 

PAPA GIOVANNI XXIII. PRESA D’ATTO DEL CONTO FINALE DEI LAVORI E APPROVAZIONE 

DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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