
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-INCENDIO DELL’EMIPIANO 

DESTRO DI TORRE 7 – 3° PIANO DEGENZA DI PSICHIATRIA DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. 1° S.A.L. E 

RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI € 174.510,25 (IVA 

ESCLUSA).  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 1862 del 15.10.2019 sono stati approvati i lavori in somma urgenza ai 

sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 conseguenti all’incendio verificatosi in data 

13.08.2019, ed è stato altresì disposto di procedere con l’affidamento dell’incarico 

professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ricostruzione dell’emipiano 

destro del terzo piano della torre 7; 

- con deliberazione n. 1739 del 08.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di ricostruzione post-incendio dell’emipiano destro di torre 7 – 3° piano  degenza  di 

psichiatria del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII, redatto dalla ETS S.p.A., ed è 

stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis, integrato dalla l. 

n. 120/2020, per l’affidamento dei suddetti lavori; 

- con deliberazione n. 2181 del 04.12.2020 è stata aggiudicata la procedura negoziata in 

argomento alla Elmet s.r.l. con sede a Bergamo, che ha offerto un ribasso percentuale 

rispetto all’importo economico posto a base d’asta pari al 16,75%, per un corrispettivo di € 

901.273,44 (IVA inclusa), di cui € 702.897,72 per lavori, € 35.851,00 per oneri per la 

sicurezza e € 162.524,72 IVA; 

- in data 01.02.2021 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con  Elmet s.r.l.,  registrato  

presso l’Agenzia delle entrate di Bergamo in data 23.02.2021 al n. 413 serie 3; 



- in data 15.02.2021, come da verbale redatto dal direttore dei lavori, ing. Donato Romano, 

sono iniziati i lavori di cui trattasi; 

- l’intervento in oggetto è finanziato mediante l’indennizzo erogato dalla compagnia 

assicurativa Unipol SAI S.p.A.; 

Considerato che in data 04.05.2021, con nota prot. ASST n. 29143, è stata trasmessa la 

documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) n. 1 a tutto il 30.04.2021, 

redatto dal direttore dei lavori della ETS S.p.A., e sottoscritto dalla Elmet s.r.l., dal quale 

risulta che l’importo contabilizzato è di € 175.387,19 oltre IVA al 10% e al netto del ribasso 

d’asta; 

Rilevato che la Elmet s.r.l. ha sottoscritto i documenti contabili relativi al SAL n. 1 senza 

riserva alcuna; 

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 11.05.2021 dal responsabile unico del 

procedimento (RUP), ing. Alberico Casati, dal quale risulta che si può corrispondere 

all’appaltatore la somma di € 174.510,25 più IVA al 10% pari a € 17.451,03 per un totale di € 

191.961,28, al netto dello 0,5% di ritenute di garanzia per infortuni; 

Evidenziato che il pagamento dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. a) 

della l. 11 settembre 2020 n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali), entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento n. 1; 

Dato atto che: 

- l’intervento in oggetto è finanziato mediante l’indennizzo erogato dalla compagnia 

assicurativa Unipol SAI S.p.A.; 

- la spesa complessiva dell’intervento sarà imputata all’autorizzazione n. 61226 sub. 1 del 

bilancio dell’anno di competenza; 

- il codice unico di progetto (CUP) è C19J19000310002 e il codice identificativo gara (CIG) 

è 8454612688; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario. 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al SAL 

n. 1 al 30.04.2021, concernente i “Lavori di ricostruzione post-incendio dell’emipiano 

destro di Torre 7 – Degenza di psichiatria del presidio ospedaliero Papa Giovanni XXIII”, 

per un importo pari a € 175.387,19 oltre IVA al 10% e al netto del ribasso d’asta; 

2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 

11.05.2021, dal quale risulta che può essere pagata all’appaltatore Elmet s.r.l. la somma di 

€ 174.510,25 più IVA al 10% pari a € 17.451,03 per un totale di € 191.961,28, al netto 

delle ritenute di garanzia per infortuni;  

3. di incaricare il RUP di liquidare la fattura di cui al punto 2; 

4. di dare mandato all’UOC Programmazione, finanza e controllo di effettuare il pagamento 

entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento n. 1, avvenuta il 

11.05.2021, come stabilito all’art. 8, comma 4, lett. a) della l. 11 settembre 2020 n. 120; 

5. di imputare l’onere complessivo pari a € 191.961,28 (IVA inclusa) all’autorizzazione n. 

1225 sub. 1 del bilancio dell’esercizio corrente, la cui copertura finanziaria di € 



1.188.000,00 è prevista mediante ricorso ai fondi di cui all’indennizzo risarcitorio erogato 

da Unipol SAI S.p.A. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il responsabile del procedimento: ing. Alberico Casati                                                             UOC Tecnico e Patrimoniale   AC/dp. 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 995/2021) 

 

Oggetto: LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-INCENDIO DELL’EMIPIANO DESTRO DI TORRE 7 – 3° PIANO 

DEGENZA DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. 1° S.A.L. E RELATIVO 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI € 174.510,25 (IVA ESCLUSA).      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 12/05/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Casati Alberico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☐   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☒   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

1225 1   X   € 191.961,28   

          

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☒   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:  47361     Importo 1:  € 191.961,28   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 12/05/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Casati Alberico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

706220010  

Spese per 

manut.ordin.imm.ind.(ist.) anche in 

appalto  

 1225/2021 1  € 191.961,28   

          

          

          

 

Bergamo, 13/05/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.995/2021 

ad oggetto: 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-INCENDIO DELL’EMIPIANO DESTRO DI TORRE 7 – 3° 

PIANO DEGENZA DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. 1° 

S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI € 174.510,25 (IVA ESCLUSA).      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vitalini Mariagiulia 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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