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ID Mo(Nome attivita Durallnizio Fine
atti
24 | giugno 2024 | luglio 2024 | agosto 2024 settembre 2024 ottobre 2024
i 1011311619/ 22/ 25/28/31/03 /0609 121518/ 21/ 24/ 27/30/03 /06 |09 12 15/ 18] 21/ 24/ 27/30/02 |05 |08 1114 17/ 20/ 2326 |29 |01 0407|1013/ 16 19/ 22| 25| 28 |01 |04/ 07 1013 16 19/ 22
1 =% Impianti di raffrescamento presidio di Mozzo 90g lun17/06/24 ven 18/10/24 I
2 B Allestimento del cantiere 3g lun17/06/24 mer19/06/24 |
3 B Nolo autogru e posa unita esterne lg gio20/06/24 gio20/06/24 | l
4 Realizzazione basamento unita esterne 3g lun01/07/24 mer03/07/24 (B
5 B Impianti VRF - distirbuzione e scarico condensa 15g gio 04/07/24  mer 24/07/24 | |-
6 B Impianto VRF - impianti elettrici 10g lun08/07/24 ven 19/07/24 | L
7 Assistenze murarie fase 1 15g lun08/07/24 ven 26/07/24 | I
8 B Impianto VRF - impianto unita 1 e relative unita intern 15 g lun 29/07/24  ven 16/08/24 ‘|' L
9 ). Impianto VRF - impianto unita 2 e relative unita intern 15 g lun 05/08/24  ven 23/08/24 % |
10 B Impianto VRF - impianto unita 3 e relative unita intern 15 g lun 12/08/24  ven 30/08/24 h“ |
11 ). Realizzazione baracctura acustica 5g lun02/09/24 ven 06/09/24 h“ -
12 ). Assistenze murare fase 2 e completamento opere edili10 g lun 26/08/24  ven 06/09/24 |
13 Primo avviamento e collaudi 10g lun09/09/24 ven 20/09/24 ) “ 1
14 ) Smobilizzo del cantiere 20g lun23/09/24 ven 18/10/24
Attivita Riporto riepilogo manuale e Attivitd cardine successore di riferimento percorso 9
Divisione dvin . Riepilogo manuale 1 Attivita di riepilogo successore di riferimentoper I 1
Cardine L 2 Solo inizio C Attivitd normale successore di riferimento percorso I
Riepilogo 1 Solo-fine ] Critica
Progetto: Crono Mozzo Riepilogo progetto I I Attivita esterne Divisione critica
Data: mar 14/05/24 Attivita inattiva Cardine esterno o Avanzamento R
Cardine inattiva Scadenza 4 Avanzamento manuale s
Riepilogo inattiva 0 | Attivita cardine predecessore percorso Margine di flessibilita ——
Attivita manuale | I Attivita di riepilogo predecessore percorso

Solo-durata

Attivita normale predecessore percorso
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