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ID Modalità
attività

Nome attività DurataInizio Fine

1 Impianti di raffrescamento presidio di Mozzo 90 g lun 17/06/24 ven 18/10/24

2 Allestimento del cantiere 3 g lun 17/06/24 mer 19/06/24

3 Nolo autogru e posa unità esterne 1 g gio 20/06/24 gio 20/06/24

4 Realizzazione basamento unità esterne 3 g lun 01/07/24 mer 03/07/24

5 Impianti VRF - distirbuzione e scarico condensa 15 g gio 04/07/24 mer 24/07/24

6 Impianto VRF - impianti elettrici 10 g lun 08/07/24 ven 19/07/24

7 Assistenze murarie fase 1 15 g lun 08/07/24 ven 26/07/24

8 Impianto VRF - impianto unità 1 e relative unità interne15 g lun 29/07/24 ven 16/08/24

9 Impianto VRF - impianto unità 2 e relative unità interne15 g lun 05/08/24 ven 23/08/24

10 Impianto VRF - impianto unità 3 e relative unità interne15 g lun 12/08/24 ven 30/08/24

11 Realizzazione baracctura acustica 5 g lun 02/09/24 ven 06/09/24

12 Assistenze murare fase 2 e completamento opere edili 10 g lun 26/08/24 ven 06/09/24

13 Primo avviamento e collaudi 10 g lun 09/09/24 ven 20/09/24

14 Smobilizzo del cantiere 20 g lun 23/09/24 ven 18/10/24
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