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Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), relativo all'intervento di realizzazione impianti
di raffrescamento, é redatto ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro”) e dell’Allegato XV, il quale sancisce i contenuti minimi del presente documento.

Gli immobili ove tale intervento sara realizzato sono i seguenti:
e ASST Papa Giovanni XXIIl a Mozzo, in via del Coppo

Il presente documento si pone lo scopo di analizzare e contestualizzare il cantiere, analizzare e valutare
i rischi derivanti dalle lavorazioni oggetto dell'intervento e stabilire le misure, gli apprestamenti e le
attrezzature tali da garantire la tutela degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
operanti all'interno del cantiere stesso, nonché dei tecnici, manutentori e/o visitatori che vi faranno
accesso. Le misure definite saranno tali da prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre al minimo
ogni qual rischio derivante dalle attivita simultanee svolte da imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

Il Piano di Sicurezza in oggetto, inoltre, ha l'obiettivo di delineare le misure di coordinamento tali da
regolamentare I'utilizzo di attrezzature, impianti o locali comuni presenti all'interno del cantiere.

In merito al’'emergenza sanitaria Covid-19, con riferimento all’ ordinanza del 9 maggio 2022 [Adozione
delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978) (GU Serie
Generale n.113 del 16-05-2022)], non si ritiene applicabile listituzione di un piano anti-contagio da
Covid-19. Ad ogni modo, al fine di fronteggiare un’eventuale situazione emergenziale di tipo pandemico,
se si dovesse presentare, si riporta al capito 18 le disposizioni in materia di sicurezza da seguire per
fronteggiare I'emergenza da Covid-19. Resta inteso che la validita delle prescrizioni riportate all'interno
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento risultano strettamente correlate all’evoluzione
del’emergenza sanitaria oltre che alla normativa regionale e/o nazionale.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato ed integrato con:

Q

Q

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);

interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del
21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;

decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre
2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di
calcestruzzo;

circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla
sospensione dell’attivita imprenditoriale di cui all'art. 14;

abrogazione della Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’'Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del
nuovo Regolamento (UE) 2016/425.

interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all'interpello n. 20/2014 del
31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015

circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e
n. 22 del 29/07/2015;

decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione,
nell'ambito delllamministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);

abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15
giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);

modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio
2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);

modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190,
introdotte dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

modifica artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014,
n. 161, recante “Disposizioni per 'adempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza
dell'ltalia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del
10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014
riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche periodiche di
cui allart. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);

decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera
nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre
2014).
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decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attivita”;

decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante
il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di Il e 1lI
categoria;

interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25
del 04/11/2014;

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;

Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva
2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del
10/03/2014).

Interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;

decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per
I'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’'art. 71 comma 11.

decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad
effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di Il e Ill categoria;

decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
del’emergenza nei luoghi di lavoro;

decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni”;

decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in
caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”.

circolare 41/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013;

nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall'art. 11,
comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013,
convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);

modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-his, 225, 240, 250 e 277,
introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge
9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63).

circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le
circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;

circolari del 31/01/2013, 27/06/2013 e 02/07/2013;
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decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute
del 30/05/2013 riguardante I'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del
punto 3.4 dell'allegato | al D.M. 04/02/2011.

decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per
I'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’'art. 71 comma 11.

decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del
10/09/2013);

Modifica I'art. 306 comma 3 come previsto dall’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante
“Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita
europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138,
entrata in vigore il 10/07/2010; é stata, altresi integrata la nota n. 87 all'art. 306 comma 3 vista
l'abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE,
spostando il termine per I'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV al 1°
luglio 2016;

Decreto interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

Decreto interministeriale 6 marzo 2013: Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro;

Decreto interministeriale del 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;

Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013, e 12/2013 del 11/03/2013;

modifica all'art. 6 comma 8 prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione
della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni
all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

interpelli dal n. 1 al n. 7 del 02/05/2013;

decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate” per la valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo
6, comma 8, lettera f);

decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

circolari n. 30 (Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori,
cosiddette “bracci gru”) e 31 (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio
telescopico) del 2012;

modifica dell'art. 29 comma 5 prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge
di stabilitd 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl.
Ordinario n.212;

modifiche agli articoli 3, commi 2 e 3, e 29 comma 5, secondo periodo, previste dalla Legge 12
luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione
del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57;

Modifiche all’allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
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modifiche agli artt. 28 comma 1, 91, 100, 104 e agli allegati XI e XV introdotte dalla Legge 1°
ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata
corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

integrazioni normative previste dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata
sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera
identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione
normativa interessa, altresi, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.

modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla
G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli articoli 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la Legge
30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.0. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

modifica legislativa all’articolo 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge
25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2010.

note ufficiali al D. Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.
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3 DOCUMENTAZIONE

3.1 Documentazione da conservare in cantiere

4 Deerns

Di seguito viene riportato I'elenco (hon esaustivo e suddiviso per tipologia) della documentazione da

conservare in cantiere:

0 Documentazione inerente alla pianificazione in sicurezza dell'attivita di cantiere

o Documentazione relativa agli obblighi di trasmissione e/o comunicazione

O Obblighi di carattere generale dell'impresa esecutrice

O Documenti di tipo amministrativo

0 Documentazione relativa a macchine e attrezzature

O Impianti elettrici, di messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche

O Sostanze pericolose

O Altra documentazione a richiesta degli 0o.vv.

3.1.1 Documentazione inerente alla pianificazione in sicurezza dell’attivita di cantiere
DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
PSC - Piano di sicurezza e Coordinamento ed eventuali Art. 100 del D. Lgs. 81/08. Committente
modifiche e aggiornamenti a cura del CSE. Per cantieri . )
ricadenti nella casistica prevista dall'art. 90, commi 3 e 5del | | contenuti minimi del PSC devono rispettare
PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza da redigere in assenza Punto 3.1.1. dell’'All. XV del D. Lgs. 81/08 e Art. Impresa
di PSC solo per i lavori pubblici. 131 del D. Lgs. 163/06.

POS - Piano Operativo di Sicurezza aggiornato con verbali Art. 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/08. Impresa
di consegna dei DPI, documenti attestanti la formazione ed . )

informazione erogata ai lavoratori. Il POS deve essere | ! contenuti minimi del POS devono rispettare

redatto sia dallimpresa affidataria che dalle imprese | 'All-XV,punto3.2.1.delD. Lgs. 81/08

esecutrici per i lavori di competenza [Art. 96, comma 1, lett.

g) del D. Lgs. 81/08]

Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del Art. 134, comma 1 e art.136, comma 1 del D. Impresa
ponteggio, con identificazione delle squadre addette al Lgs. 81/08.

montaggio con relativi attestati di formazione abilitanti ) . )

(contenuti dettati dall’Allegato XXI al D. Lgs. 81/08), disegni | ! contenuti minimi del PiM.U.S devono

esecutivi contestualizzati del ponteggio o progetto con | MiSpettare I'Allegato XXII del D. Lgs. 81/08.

relazione di calcolo a firma di Ing. o Arch. abilitato (art. 133

del D. Lgs. 81/08), check list di controllo dei ponteggi

metallici (All. XIX al D. Lgs. 81/08). La redazione del

Pi.M.U.S & un obbligo a carico del DdL dell'impresa che

monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui in questa attivita

concorrano piu imprese potra essere realizzato un solo

Pi.M.U.S a firma dei DdL delle imprese interessate. In tal

caso nel Pi.M.U.S saranno descritte le modalita di

coordinamento tra le diverse imprese.

Programma di demolizione (Da integrare nel POS). viene | Art. 151, comma 2 del D. Lgs. 81/08 Impresa

redatto nel caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla
successione dei lavori, le scelte operative dell'impresa in
relazione ai propri mezzi ed alla propria organizzazione.
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DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Piano Antinfortunistico  (Integrabile nel POS). per Circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n. 13/82 Impresa
realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in
cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere:
piano di lavoro con descrizione delle operazioni; procedure
di sicurezza; la cronologia degli interventi nel caso di piu
imprese.

Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione Contenuti specificati dall'art. 256, comma 4 del Impresa
dell’amianto. Il Piano deve essere trasmesso all’ATS almeno D. Lgs. 81/08.
30 gg. prima dell'inizio dei lavori.

Progetto di armature provvisorie per grandi opere | Art. 142 del D. Lgs. 81/08. Impresa
comprensivo di disegni esecutivi redatti da ingegnere o
architetto.

Centine per ponti ad arco o armature di coperture ad ampia

luce e simili.
Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di gru Lettera circolare Min. Lav. 12/11/2004, prot. n. Impresa
interferenti. 22856

Contenente anche precise istruzioni ed informazioni
trasmesse ai manovratori addetti alle operazioni di
movimentazione.

3.1.2 Documentazione relativa ad obblighi di trasmissione/comunicazione

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Nota di comunicazione dei nominativi del CSP e del CSE | Art. 90, comma 7 del D. Lgs. 81/08. | Committente
all'impresa affidataria, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori nominativi sono indicati nella tabella di

autonomi. cantiere.

Nota di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori | Art. 101, comma 2 del D. Lgs. 81/08 Impresa
autonomi affidataria

Nota di trasmissione del POS dell'impresa esecutrice alla impresa | Art. 101, comma 3 del D. Lgs. 81/08 Impresa
affidataria esecutrice
Nota di trasmissione del POS delle imprese esecutrici al CSE. Solo | Art. 101, comma 3 del D. Lgs. 81/08 Impresa

a seguito della verifica da parte dellimpresa affidataria della affidataria

congruita con il proprio POS.

Nota di trasmissione del PSC e del POS al Rappresentante dei | Art. 100, comma 4 del D. Lgs. 81/08 Impresa

Lavoratori per la Sicurezza (almeno 10 gg. Prima dell'inizio dei esecutrice

lavori).

Nota di accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici. Artt. 96, comma 2 e 102, comma 1 del Impresa
D. Lgs. 81/08 esecutrice
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attestato di frequenza a specifico corso di formazione previsto
dall'art. 37, commi 10 e 11 del D. Lgs. 81/08. In caso di mancata
elezione: Documentazione con la quale I'azienda dimostra di aver
informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS.

1, lett. a del D. Lgs. 81/08.

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Nota di trasmissione della documentazione richiesta all'impresa | Art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/08. In Committente

esecutrice ed utile alla verifica dell'idoneita tecnico/professionale e | assenza del DURC delle imprese o dei

della regolarita contributiva: DURC, dichiarazione del committente lavoratori autonomi & sospesa I'efficacia

attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione del titolo abilitativo edilizio. La

prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D. Lgs. sospensione € contemplata anche in

81/08. Prima dell'inizio dei lavori il Committente dovra trasmettere | assenza della notifica preliminare, del

all'’Amministrazione concedente il permesso di costruire 0 a cui PSC e del fascicolo, quando previsti.

viene presentata la DIA, la documentazione di cui ai punti 1) e 2),

insieme alla notifica preliminare.

Nota di trasmissione all’ASP territorialmente competente del Piano Art. 256, comma 5 del D. Lgs. 81/08. Impresa

di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto esecutrice

(almeno trenta gg. prima inizio lavori).

Notifica di lavori in presenza di amianto. Manutenzione, rimozione, Art. 250 del D. Lgs. 81/08. Impresa

smaltimento dell’amianto o di materiali contenenti amianto, esecutrice

trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree interessate.

Copia della comunicazione telematica del nominativo del RLS ad | Art. 18, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. Impresa

INAIL. 81/08.

Notifica Preliminare. In assenza di notifica preliminare & sospesa | Art. 99 del D. Lgs. 81/08. Contenuti Committente

I'efficacia del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del D. Lgs. 81/08). conformi all’All. XII del D. Lgs. 81/08

3.1.3 Obblighi di carattere generale dell'impresa esecutrice

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Nomina del medico competente. Art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. Impresa
81/08

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Impresa
81/08

Protezione (RSPP) corredata dall'attestato di frequenza a specifico

corso abilitante di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08.

Nomina dell’Addetto Emergenza Incendio corredata dall’'attestato | Art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Impresa

di frequenza a specifico corso abilitante di cui all'art. 37, comma 9 | 81/08

del D. Lgs. 81/08. | contenuti sono definiti dall’All. 1X del D.M. 10

marzo 1998.

Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso corredata dall’attestato di Art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Impresa

frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del 81/08

D. Lgs. 81/08. Contenuti definiti dall'art. 3 del D.M. 15 luglio 2003,

n. 388.

Verbale di assemblea dei lavoratori per I'elezione del’lRLS ed Art. 47 del D. Lgs. 81/08. Art. 37, comma Impresa
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DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Nomina del Preposto di Cantiere e attestato di frequenza ad un | Art. 2 , comma 1, lett. e) del D. Lgs. Impresa
corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto | 81/08.
dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08.
Nomina Preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e | Art. 136, comma 6 del D. Lgs. 81/08. Impresa
attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all'art. 136,
comma 7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al D. Lgs. 81/08.
Attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori | Art. 37, commi 1 e 12 del D. Lgs. 81/08. Impresa
edili: durata 16 ore come da Accordo Stato/Regioni/Prov.
Autonome n. 221 del 21 dicembre 2011.
Attestati di formazione dei preposti e lavoratori addetti alle attivita Decreto Interministeriale del 04/03/2013 Impresa
di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale
nei cantieri in presenza di traffico veicolare.
Attestati di formazione degli operatori di macchine ed Attrezzature | Art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08 Impresa
individuate dall'Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome n. 53 del 22
febbraio 2012.
Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori. Art. 36 del D. Lgs. 81/08. Impresa
Verbali di consegna DPI ai lavoratori. Art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. Impresa
81/08

Giudizi di idoneita alla mansione relativi ai lavoratori impiegati | Art. 41, comma 6 del D. Lgs. 81/08 Impresa
redatti dal Medico Competente.

3.1.4 Documenti di tipo amministrativo
DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Contratto d'appalto tra la Committente e I'lmpresa

Art. 1655 Codice civile

Committente e

) . Impresa
affidataria. affidataria
Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed imprese Art. 1656 Codice civile Impresa
esecutrici.

Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/ attrezzature. | Art. 1571 Codice civile Impresa

Certificato di iscrizione alla CCIAA Ai fini della verifica dell'idoneita tecnica Impresa
e professionale

Ricevute comunicazioni di assunzione on line dei lavoratori Legge 27.12.2006, n. 296 Impresa

impiegati nel cantiere.
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impianti di sollevamento.

3.1.2 del D. Lgs. 81/08

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Tesserino di riconoscimento (badge) del personale occupato | Art. 18, c. 1, lett. u), art. 20, c. 3 e art. 26 Impresa
dall'impresa. Tale obbligo vale anche per i lavoratori autonomi, i c.8del D. Lgs. 81/08
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
3.1.5 Documentazione relativa a macchine ed attrezzature
DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Autorizzazione Ministeriale allimpiego di ponteggi metallici Art. 131, comma 6 e art. 134 del D. Lgs. Impresa
81/08
Libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature | Art. 71, comma 4, lett. a), punto 2 del D. Impresa
presenti in cantiere. [All. 1 par. 1.7.4 D. Lgs. 17/10 — Direttiva Lgs. 81/08
Macchine]
Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8 lett. a) e | Art. 71, commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/08 Impresa
b) dell'art. 71 del D. Lgs. 81/08 (almeno dei controlli effettuati negli
ultimi tre anni).
Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro | All I, punto 5.1.1. del Decreto 11 aprile Impresa
compresa tra quelle riportate nell’All. VII del D. Lgs. 81/08 (tra cui 2011.
gru e apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg, ponti auto
sollevanti su colonna etc.) inviata ad INAIL.
Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di cui all’All. Art. 71, commi 11 e 12 ed All. VIl del D. Impresa
VIl del D. Lgs. 81/08 inviata all'INAIL che vi provvede entro 45 gg. Lgs. 81/08. Art. 2 ed All. 1l del Decreto
dalla richiesta. All'atto della richiesta il datore di lavoro specifica il 11 aprile 2011.
nominativo di altro soggetto pubblico o privato diverso da INAIL ed
abilitato all'effettuazione della verifica, di cui INAIL pud avvalersi
laddove non sia in grado di provvedere con la propria struttura. Tali
soggetti sono inseriti in appositi elenchi istituiti presso le ASP e le
sedi INAIL. La richiesta di prima verifica periodica deve essere
inoltrata ad INAIL almeno 60 gg. prima della data di scadenza della
periodicita stabilita dall’'All. VII del D. Lgs. 81/08, comunicando |l
luogo in cui é installata I'attrezzatura.
Richiesta di verifica periodica delle attrezzature di cui all’All. VIl del | Art. 71, comma 11 e All. VII del D. Lgs. Impresa
D. Lgs. 81/08 effettuata, su libera scelta del datore di lavoro, 81/08. Art. 2 ed All. Il del Decreto 11
all’ASP o ai soggetti pubblici e privati abilitatiti, che vi provvedono | aprile 2011
entro 30 gg. La richiesta di verifica periodica successiva alla prima
deve essere inoltrata almeno 30 gg. prima della data di scadenza
della periodicita stabilita dall’All. VIl del D. Lgs. 81/08.
Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e catene degli | Art. 71, comma 4, lett. b) e All. VI, punto Impresa
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3.1.6 Impianti elettrici, di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche
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DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Dichiarazione di conformita impianti elettrici, di messa aterrae di | Art. 7, comma 1 D.M. 37/08 e art. 2, Impresa
protezione contro le scariche atmosferiche con nota di comma 2 del DPR 462/01
trasmissione all'INAIL (ex ISPESL) e ASP territorialmente
competenti entro 30 gg. dalla messa in esercizio dellimpianto.
Registro di controllo dell'impianto contenente i verbali delle | Art. 86 del D. Lgs. 81/08 Impresa
verifiche effettuate durante I'esercizio dell'impianto (va verificato:
collegamento delle masse, corretto funzionamento degli interruttori | Norma CEl 64-8/6
differenziali, cavi di alimentazione, prese e spine, etc.). Tali controlli
sono aggiuntivi rispetto alle verifiche previste dall'art. 4 del DPR
462/01.
Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e dimessa aterra | Art. 4 del DPR 462/01 Impresa
con periodicita biennale (ASP o ARPA competenti o Organismi
Notificati).
Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio di Norma CEIl 81-10 Art. 84 del D. Lgs. Impresa
fulminazione in caso di masse metalliche autoprotette. 81/08
Dichiarazione di conformita del costruttore di ogni quadro elettrico Norme CEI 17-13 Impresa
presente in cantiere (gli interruttori devono riportare l'indicazione
dei circuiti di riferimento).

3.1.7 Sostanze pericolose
DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere | All. XV, punto 3.2.1, lett. e) del D. Lgs. Impresa
con le relative schede di sicurezza. (Da inserire nel POS). 81/08 D.M. Sanita 28/01/92

3.1.8 Altradocumentazione arichiesta degli 0o.vv.
DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA
Protocollo o programma sanitario definito dal Medico Competente | Art. 25, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Medico
in funzione dei rischi specifici dell'lmpresa e contenente l'insieme | 81/08 Competente
degli accertamenti/indagini e dei provvedimenti adottati per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.
Verbale di visita del medico competente in cantiere. Art. 25, comma 1, lett. b) ed Art. 104 Medico

comma 2 del D. Lgs. 81/08 Competente
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3.2 Verifica documentale

La verifica documentale delle Imprese da parte del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione verra eseguita, ognuno per le proprie competenze e ambiti utilizzando
le schede di verifica allegate al presente Piano di Coordinamento e Sicurezza.

3.2.1 Organizzazione della documentazione trasmessa

Per agevolare, snellire e velocizzare la verifica della documentazione trasmessa, si richiede che la
stessa venga organizzata ed inviata al RL e CSE per le verifiche secondo lo schema sotto riportato.

Qualora il Contractor abbia gia in essere un sistema di archiviazione analogo potra essere sostituito a
guello proposto previa verifica e autorizzazione da parte del RL e del CSE.
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3.2.2 Contractor e Sub-Appaltatore
Documentazione DITTA

01 - DURC Inserire nella cartella DURC in corso di validita

02 — Visura Camerale e Certificato Camerale | Inserire nella cartella visura camerale e CCIAA in corso di validita
“'— CCIAA (durata CCIAA 6 mesi)

{ - . ) ) Inserire la verifica dellldoneitd Tecnico Professionale (rilasciata
yo— 03 — Verifica Idoneita Tecnico Professionale ; .
dall’Appaltatore per il subappaltatore)
04 — Dichiarazioni Sicurezza Inserire nella cartella dichiarazione CONFORMITA MACCHINE,
o ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI;

Inserire nella cartella Dichiarazione dellOrganico Medio Annuo
RECENTE e FIRMATA;

Inserire nella cartella dichiarazione di presa visione ed accettazione
del PSC e del POS FIRMATA

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.14 D.
Lgs 81-2008 e art.80 D. Lgs 50-2016

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.92 e
97 D. Lgs 81-2008

05 — DVR Aziendale Inserire nella cartella ultima edizione DVR con TUTTE le firme
Dichiarazione di avvenuta redazione del DVR art.29 comma 5 D. Lgs.
81-2008

06 — Polizze RCT-RCO Inserire scansione della polizza in corso di validita

07 — Piano Operativo di Sicurezza Inse_nre nella cartella _|I POS specifico per il cantiere in oggetto e
“'— pagina con TUTTE le firme
‘ 07a — Schede lavorazioni Inserire nella cartella schede lavorazioni se non sono gia parte
e integrante del POS

07b - Schede di sicurezza sostanze @ Inserire nella cartella elenco e schede sostanze pericolose se non
e pericolose sono gia parte integrante del POS

Dichiarazione di deposito delle schede di sicurezza presso il cantiere
0 presso la propria sede

07c — Schede attrezzature Inserire in questa cartella specifica documentazione attestante la
ey conformita di macchine, attrezzature e opere provvisionali

Inserire nella cartella attestato formazione e nomina controfirmata di

08 — RSPP RSPP

Inserire nella cartella attestato formazione e nomina controfirmata di

y— 09 -RLS RLS

10 — Medico Competente Inserire nella cartella nomina controfirmata del medico competente

Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate

“'— 11 — Addetto Prevenzione incendi (AIE) per il cantiere in oggetto) controfirmate di RESPONSABILI
ANTINCENDIO
Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate
— 12 — Addetto Primo Soccorso (APS) per il cantiere in oggetto) controfirmate di RESPONSABILI PRONTO
SOCCORSO

Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate

“'— 13 - Preposti per il cantiere in oggetto) controfirmate dei PREPOSTI

14 — Lavoratori in cantiere
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Cognome Nome lavoratore

16 — Varie

File: 231106ESJ001

14a - Cartellino di
riconoscimento

14b — UNILAV

14c - Idoneita Sanitaria

14d — Consegna DPI

14e — Formazione obbligatoria

15 — Formazione specifica per il cantiere

4 Deerns

Per ogni lavoratore da autorizzare creare una cartella denominata
con COGNOME e NOME del lavoratore e inserirvi la documentazione
richiesta

Inserire scansione del tesserino

Inserire nella cartella UNILAV (aggiornato) ed eventuali proroghe
Inserire nella cartella IDONEITA SANITARIA in corso di validita

Inserire consegna DPI controfirmata

Inserire nella cartella ATTESTATI BASE+SPECIFICO (4 + 12 ORE)
con eventuali aggiornamenti

Inserire nella cartella altri eventuali attestati di formazione

Inserire nella cartella verbale di FORMAZIONE-INFORMAZIONE
SPECIFICA per il cantiere sottoscritto da tutti i lavoratori che devono
essere autorizzati

Inserire nella cartella altri documenti non compresi nelle altre cartelle

Inserire nella cartella dichiarazione di PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 FIRMATO DAL
COMITATO COVID-19 E DA TUTTI | LAVORATORI CHE DEVONO
ACCEDERE AL CANTIERE

Inserire nella cartella DOCUMENTO D'IDENTITA del datore di lavoro
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3.2.3 Lavoratore Autonomo
Documentazione LAVORATORE AUTONOMO

01 - DURC

02 — Visura Camerale e Certificato Camerale
“—' CCIAA

i 03 — Verifica ldoneita Tecnico Professionale

04 — Dichiarazioni Sicurezza

05 — Documenti Lavoratore Autonomo
05a — Idoneita Sanitaria

05b — Attestati inerenti alla propria
_— formazione

05c — Consegna DPI

05d — Cartellino di riconoscimento
15 — Formazione specifica per il cantiere

16 — Varie

File: 231106ESJ001

4 Deerns

Inserire nella cartella DURC in corso di validita

Inserire nella cartella visura camerale e CCIAA in corso di validita
(durata CCIAA 6 mesi)

Inserire la verifica dellldoneitd Tecnico Professionale (rilasciata
dall’Appaltatore per il subappaltatore)

Inserire nella cartella dichiarazione CONFORMITA MACCHINE,
ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI oppure dichiarazione
di AVVALERSI DI QUELLE DI PROPRIETA’ DELL'IMPRESA

Dichiarazione di essere TITOLARE di una DITTA INDIVIDUALE e di
NON AVERE DIPENDENTI

Inserire nella cartella dichiarazione di presa visione ed accettazione
del PSC e del POS FIRMATA

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.14 D.
Lgs 81-2008 e art.80 D. Lgs 50-2016

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.92 e
97 D. Lgs 81-2008

Inserire nella cartella IDONEITA SANITARIA in corso di validita

Inserire nella cartella ATTESTATI BASE+SPECIFICO (4 + 12 ORE)
con eventuali aggiornamenti

Inserire nella cartella altri eventuali attestati di formazione
Dichiarazione con evidenza dei DPI utilizzati

Inserire scansione del tesserino

Inserire nella cartella verbale di FORMAZIONE-INFORMAZIONE
SPECIFICA per il cantiere sottoscritto dal lavoratore autonomo

Inserire nella cartella altri documenti non compresi nelle altre cartelle

Inserire nella cartella dichiarazione di PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 FIRMATO DAL
COMITATO COVID-19 E DAL LAVORATORE AUTONOMO

Inserire nella cartella DOCUMENTO D'IDENTITA del lavoratore
autonomo
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3.2.4 Verifica dei requisiti tecnico-professionali

Tale verifica viene effettuata dal Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 90 comma 9 e dell'allegato
XVII del D. Lgs. 81/08 e, I'esito della stessa, definisce I'idoneita Tecnico Professionale (ITP).

Nel dettaglio, I'esito della verifica individua se I'impresa é:

O IDONEA a svolgere i lavori affidategli. L'accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita
lavorative rimane vincolato all'approvazione da parte del CSE della documentazione prevista

per legge.

O IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidateli. La documentazione dovra essere
integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista di
verifica. L'accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato
all'approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

0 NON IDONEA a svolgere i lavori affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi
come indicato nella presente lista di verifica.

Il giudizio di idoneita o di idoneita con riserva non autorizza l'accesso in cantiere in quanto
l'autorizzazione di accesso ricade in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a
seguito delle verifiche in capo a quest’ultimo. Il giudizio di idoneita o di idoneita con riserva comporta,
invece, I'inserimento in notifica preliminare.

3.2.5 Verificadei contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e della documentazione in
materia di sicurezza

Tale verifica viene effettuata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’Allegato
XV del D. Lgs. 81/08 e di tutta la documentazione prevista dalla norma. L'esito della stessa definisce
I'idoneita della documentazione prodotta in base alla tipologia di cantiere e di lavorazione da effettuare.

Nel dettaglio I'esito della verifica individua se la documentazione prodotta dall'impresa é:

0 APPROVATA: la documentazione prodotta € ritenuta idonea, pertanto si autorizza I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o
precisazioni sulla base dell'andamento delle attivita.

0 APPROVATA CON RISERVA: la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5
giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o
precisazioni sulla base dell'andamento delle attivita.

0 NON APPROVATA: la documentazione prodotta non € idonea e dovra essere integrata cosi
come indicato nella presente lista di verifica e, pertanto, non autorizza I'accesso in cantiere.

Il giudizio di approvazione o approvazione con riserva della documentazione, qualora I'impresa sia stata
ritenuta idonea dal Responsabile dei Lavori, autorizza I'accesso in cantiere.

In assenza del giudizio di idoneita da parte del Responsabile dei Lavori, sebbene la documentazione
sia stata approvata o approvata con riserva da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, non & consentito I'accesso in cantiere.
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4

4.1

ANAGRAFICA DI CANTIERE

Identificazione dell’opera

4 Deerns

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 1

Natura dell’opera

Oggetto:

Importo dei lavori:

Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:
Entita presunta del lavoro:
Durata in giorni (stima):

Dati del cantiere

4.2

Indirizzo:
CAP:
Citta:

Committente

Committente (COM)

4.3

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2,

Ragione sociale:

Indirizzo:
CAP:
Citta

Soggetti con compiti di sicurezza

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Nome e Cognome:
Quialifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

File: 231106ESJ001

Intervento di realizzazione impianti di
raffrescamento

250.000 € circa

2 (previsto)

1 (previsto)

5 (massimo previsto)

76 uomini giorno

90 giorni circa

Via del Coppo
24030
Mozzo (BG)

ASST PAPA GIOVANNI XXl -
PRESIDIO DI MOZzO

Piazza OMS, 1

24127

Bergamo (BG)

lettera b

Ing. Antonello Serafini

SC Gestione tecnico patrimoniale
Piazza OMS, 1

20127

Bergamo (BG)

+39 0352674126
aserafini@asst-pg23.it
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Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Nome e Cognome: Serena Altamura

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Monte Rosa 91

CAP: 20149

Citta: Milano (MI)

Telefono/Fax: +39 02 36167888 / +39 02 36167801

Indirizzo di posta elettronica: serena.altamura@deerns.com
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Nome e Cognome: Serena Altamura

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Monte Rosa 91

CAP: 20149

Citta: Milano (MI)

Telefono/Fax: +39 02 36167888 / +39 02 36167801

Indirizzo di posta elettronica: serena.altamura@deerns.com

4.4 Identificazione delle imprese esecutrici

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lettera b

Nominativo impresa esecutrice

Datore di lavoro:

P.IVA:

Indirizzo sede:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

4.5 Identificazione dei lavoratori autonomi
In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lettera b

Nominativo impresa esecutrice

Datore di lavoro:

P.IVA:

Indirizzo sede:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:
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5 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
5.1 Descrizione del contesto in cui sono collocate le aree di cantiere

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 2
Il presente documento si riferisce all'intervento di realizzazione impianti clima in un immobile ovvero:

e ASST Papa Giovanni XXIlI Presidio di Mozzo, in via del Coppo

Il tessuto urbano in cui € collocata risulta essere consolidato e caratterizzato da edifici a prevalente uso
residenziale con una cospicua presenza di aree verdi nel contesto

Le aree di cantiere sono presenti a Mozzo in via del Coppo in Provincia di Bergamo.

Figura 1 — Vista aerea presidio di Mozzo

Nello specifico, nella figura seguente, si indica I'area oggetto di intervento:
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Figura 2 — Area dell'edifico interessato da intervento

L’edificio in oggetto presenta uno sviluppo lineare ma leggermente convesso e presenta:
Piano interrato -3:

- Depositi

- Locale macchine
Piano interrato -2:

- Depositi
Piano interrato -1:

- Palestra

- Depositi

- Spogliatoi

- Locali pulizie
Piano terra:

- Palestra

- Cappella

- Segreteria

- Ambulatori

- Locali medici

- Locale cdz
Piano ammezzato:

- Ingresso

- Studio medico

- Ripostiglio
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Piano primo:

Degenze

Attesa

Locale infermieri
Tisaneria

Soggiorno pazienti

Studi medici

Locale ritrovo studi medici

Depositi

Piano secondo:

Degenze

Degenze Day Hospital
Soggiorno

Attesa

Locale infermieri
Cucina

Locale medicheria

Depositi

Piano terzo:

2 palestre
Appartamento domotico
Sala d’attesa

Studi medici

Spogliatoi

Logopediste

Sottotetto:

Locale tecnico

4 Deerns

Per quanto riguarda le zone di affaccio I'edificio dispone di numerosi balconi specialmente a servizio

delle degenze, specialmente a sud del piano primo e secondo.

Al terzo piano si estende un lungo balcone su tutto il lato sud-est e un ampio terrazzo nella zona

adiacente alla palestra ovest, sia a sud che a nord.

La copertura € a doppia falda. L'edificio presenta caratteristiche tecnologiche tradizionali con struttura

in mattoni pieni e interpiano di altezza 4 m.

| serramenti, finestre e porte-finestre, presentano prevalentemente telai in alluminio con doppi vetri
(vetro del tipo 4+9+4 mm).

Solo per la palestra al terzo piano lato ovest sono presenti doppi serramenti, ovvero un serramento
principale in legno interno e un serramento di rivestimento al primo di alluminio esterno.
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Il vetro € singolo di circa 4 mm e il sistema di schermatura € costituito da veneziane poste all'interno del
serramento.

Per quanto riguarda i controsoffitti lungo i corridoi abbiamo una controsoffittatura ribassata di circa 2,7
m.

Mentre all'interno degli ambienti, in alcuni locali & presente la controsoffittatura (a quadrotto o piana) di
circa 3,4 m o 3,2 m e in altri locali non & presente la controsoffittatura.

Come gia riportato, I'intervento impiantistico in oggetto di progettazione riguardera solo il piano primo e
secondo dell’edificio.

5.2 Descrizione sintetica dell’'opera
In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 3

Il presente documento si riferisce all'intervento di realizzazione impianti di raffrescamento di un
immobile ovvero:

e ASST Papa Giovanni XXIII presidio di Mozzo, in via del Coppo, nello specifico la porzione di
edifico interessata dalla presenza di palestra al piano terzo con i relativi piani sottostanti per le
conseguenti derivazioni impiantistiche;

L'appalto congiunto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
e Allestimento del cantiere;
e Impianti meccanici per il raffrescamento;
e Impianti elettrici di supporto e assistenza nel funzionamento degli impianti meccanici;
e Assistenze murarie accessorie e realizzazione di basamenti;
o Disallestimento del cantiere.

Nello specifico, per quanto concerne Presidio ospedaliero di Mozzo saranno realizzati gli impianti di
raffrescamento per le degenze dei piani primo e secondo della struttura.

Richiesta del Cliente & quindi quella di realizzare tutte le opere impiantistiche atte a migliorare le
condizioni termo-igrometriche del reparto degenze della struttura oggetto di intervento.
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Stato di fatto

|y

A g

Figura 3 — Esterni lato sud, area di lavoro al piano terzo

Figura 4 — Esterni lato nord, area di lavoro al piano terzo
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Figura 5 — Esterni lato nord, area di lavoro al piano terzo
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5.3 Tipologia di intervento

L'edificio oggetto del presente progetto, indipendentemente dalla data di loro costruzione, risulta in
buone condizioni generali e praticamente tutti gli ambienti sono attualmente utilizzati per attivita
sociosanitarie.

Per tutti, la problematica principale in termini di comfort ambientale € data dalla mancanza di un impianto
di climatizzazione durante la stagione estiva.

Tale lacuna é alquanto sensibile per i fruitori di tali spazi, e le condizioni di lavoro estive risultano
penalizzate in particolare da:

e Serramenti con vetrocamera di prima generazione, in generale non schermati all'irraggiamento
solare;

¢ Involucro non performante nei confronti della trasmissione termica;

Non risultano necessari lavori di ristrutturazione edilizia, ed essendo il progetto finalizzato unicamente
al conseguimento del comfort termo-igrometrico estivo, nella selezione degli impianti si & optato per la
tecnologia VRF (impianti ad espansione diretta a volume di refrigerante variabile), sia per la sua
efficienza energetica sia per la sua peculiarita di essere poco invasivo in ambienti occupati.

54 Presidio Via Mozzo, ASST Papa Giovanni XXIIl, Via del Coppo - Presidio di
Mozzo — Stato di fatto e caratteristiche dell’edificio

L’edificio in oggetto e ubicato in via del Coppo, nella citta di Mozzo in provincia di Bergamo e ricade
nellambito del Parco dei Colli Bergamaschi. E adibito interamente al reparto di riabilitazione
specialistica, di cui ne fanno parte le degenze, le palestre, studi medici, ambulatori e una cappella.

5.4.1 Progetto impianto VRF

L'impianto verra realizzato a partire da 3 Unita Esterne collocate sul terrazzo a quota piano terzo a
nell’angolo sud-ovest dello stesso a ridosso del vano scala antincendio ovest.

| tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido verranno installati all'interno del
controsoffitto nei punti in cui € presente spazio disponibile. Alternativamente nei punti in cui non c'é
controsoffitto le dorsali saranno a vista, opportunamente mascherati con canaline in plastica.

Data la presenza di numerosi impianti allinterno del controsoffitto, soprattutto per la presenza di canali
aeraulici i terminali adottati saranno di tipo a parete, installati a ridosso del corridoio in cui avviene la
distribuzione, a quota tale da consentire lo scarico della condensa a gravita.

Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra
essere realizzato con tubazioni in PVC (diam. 32 mm) anch’esse alloggiate nella medesima canalina
contenente le tubazioni in rame di distribuzione e successivamente, con calate costituite da tubazioni in
acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu prossimo ai punti di raccolta,

A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili
puntuali volte a consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantistica all'interno
dell’edificio (tubazioni liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa).

Nel caso specifico saranno necessari interventi puntuali sui controsoffitti (ove presenti), attivita di scasso
e ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici; tali attivita non rappresentano una
criticita dal momento che, come gia fatto per altre distribuzioni impiantistiche esistenti, le nuove linee
impiantistiche saranno realizzate prevalentemente a vista.
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5.4.2 Predimensionamento dei componenti impiantistici
L’impianto sara costituito da:
0 N 40 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.200 W
0 N 5 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.800 W
0 N 5 unita interne a parete potenza frigorifera massima 3.600 W
Esso fara capo a:
0 N 3 unita esterne ciascuna con potenza frigorifera massima 33,5 kW e potenza termica
massima 35 kW (potenza elettrica assorbita 9,57 kW)
5.4.3 Impianti elettrici a supporto

Le unita esterna dell'impianto di condizionamento saranno alimentate con linee dedicate derivate da un
nuovo quadro elettrico ubicato nel presso delle stesse macchine. Tale quadro sara inoltre alimentato da
una linea in cavo derivata dal power center generale sfruttando, per quanto possibile, le vie cavo
esistenti interrati ubicate nelle aree esterne al fabbricato (tra edifico e locali cabina elettrica).

La linea di alimentazione delle unita esterne si sviluppera poi verticalmente fino a raggiungere il terrazzo
al piano terzo, dove — come descritto in precedenza, saranno posizionati il quadro elettrico dedicato
all'alimentazione delle unita esterne e le unita esterne stesse.

Per l'alimentazione delle varie unita interne dei vari piani, saranno predisposte delle linee di
alimentazione derivate dai quadri di piano esistenti, protette con un interruttore magnetotermico
differenziale dedicato.

L'installazione di nuovi interruttori di protezione sui quadri elettrici esistenti comportera da parte
dell'impresa che eseguira i lavori I'emissione di una nuova dichiarazione di conformita CE del quadro
elettrico, basata sulle verifiche individuali come dalla norma CEl 61439-1.

Le unita interne saranno alimentate localmente tramite un sezionatore locale.
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6 RINVENIMENTO DI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Al momento della redazione del presente documento non si € a conoscenza della presenza di manufatti
in amianto o di FAV ma vista la natura delle attivita oggetto del presente appalto, nel caso in cui gli
stessi venissero riscontrati, e quindi manufatti MCA, oppure materiali classificati come fibre artificiali
vetrose FAV si prega di fare riferimento a quanto di seguito riportato.

Per garantire I'obiettivo di minimizzare I'eventuale dispersione di fibre all'esterno dell'area di cantiere, il
personale addetto alla rimozione del materiale contenente amianto, e fibre vetrose artificiali, dovranno
transitare attraverso apposite unita di decontaminazione in ingresso ed in uscita dalla zona dei lavori.
L'unita di decontaminazione, da provvedersi in una zona specifica del cantiere, per delimitare la zona di
intervento, é costituita da locali manufatti contigui, posti a creare un percorso obbligato di accesso e di
uscita dall'area di cantiere. Ogni singolo ambiente dell'unita costituisce una chiusa d'aria, cioe un locale
provvisto di una porta di entrata ed una di uscita realizzate affinché I'apertura non sia contemporanea.

Dette unita di decontaminazione potranno essere realizzate in loco con appositi teli di polietilene
ancorati opportunamente ad armature di sostegno. | pavimenti, i soffitti e le pareti devono essere
perfettamente impermeabili e lavabili. Le porte devono essere costituite da battenti rigidi provvisti di
molle di richiamo per la chiusura automatica ad ogni passaggio. Il percorso di ingresso sara fisicamente
separato dal percorso di uscita degli operatori. L'unita, in linea di massima, dovra essere cosi costituita:
- Entrata (dall'esterno verso I'area di lavoro) costituita da uno spogliatoio incontaminato opportunamente
attrezzato, dove l'operatore lascera gli indumenti personali ed indossera una tuta da lavoro pulita e da
una o piu zone neutre a chiuse d'aria che conducono nell'area di cantiere o nello spogliatoio di indumenti
personali di protezione contaminati; - Il percorso di uscita deve prevedere un locale spogliatoio
opportunamente attrezzato per la deposizione, in appositi contenitori, degli indumenti personali
contaminati, oltre che da docce e da piu chiuse d'aria comunicanti con il locale spogliatoio di ingresso.

Prima dell'inizio dei lavori di rimozione materiali contenenti amianto il datore di lavoro dellimpresa
incaricata di tali lavori dovra predisporre, a sua cura e spese, il proprio “Piano di lavoro” contenente le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione

dellambiente esterno. L'onere per la redazione del gia menzionato documento € da ritenersi gia
ricompensato nell'importo lavori.

Copia di tale piano di lavoro dovra essere inviata all’organo di vigilanza del Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo
I'organo di vigilanza non formulera motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non rilascera prescrizione operativa, il datore di lavoro potra eseguire i lavori di bonifica. (Art. 256 D.
Lgs. 81/2008).

Le disposizioni del predetto “Piano di lavoro”, per quanto riguardano le scelte autonome dell'impresa
esecutrice durante i lavori di bonifica quali, ad esempio la programmazione delle fasi lavorative, le
misure di sicurezza previste, 'organizzazione dei turni di lavoro, l'utilizzo dei dpi, la gestione delle
emergenze, etc., purché’ rispondenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, prevalgono, se in contrasto, su quanto indicato nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.

L'appaltatore dei lavori dovra formare ed informare gli operatori delle procedure corrette di entrata e di
uscita dall'area di cantiere. Si fa presente che I'Unita di Decontaminazione costituisce un fattore critico
in relazione a possibili fenomeni di dispersione di fibre all'esterno dell'area di lavoro. E da prevedersi un
circuito chiuso di filtraggio di recupero e trattamento delle acque di scarico, acque filtrate a pressione
con filtri tipo ossido di magnesio granulato, di vario diametro, per la filtrazione di particelle fino a 5
micron.

| filtri andranno smaltiti come tutto il materiale contenente amianto e fibre artificiali vetrose (FAV). Gli
indumenti protettivi personali monouso, dovranno essere trattati come Rifiuto Contenente Amianto e/o
e fibre artificiali vetrose (FAV).
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Come noto, I'amianto € una sostanza fibrosa cancerogena e rappresenta un pericolo per la salute
guando le polveri amiantifere (fibre microscopiche) vengono inalate. Tutte le operazioni di rimozione e
smaltimento dello stesso dovranno pertanto essere effettuate nel rispetto del Titolo Il del D. Lgs.
81/2008, esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e senza contaminazione dell'aria circostante la zona di cantiere.

La rimozione del materiale contenente fibre vetrose atrtificiali dovra avvenire utilizzando tutte le tecniche
necessarie, impartite dalla buona arte, per minimizzare i livelli di concentrazione di fibre vetrose
aerodisperse.

A completamento di quanto precedentemente descritto si riassumono di seguito le principali prescrizioni
operative generali che, oltre a quelle riportate nei POS e nel Piano di Lavoro redatti dall'impresa che
eseguira i lavori di rimozione e smaltimento amianto, dovranno sempre essere osservate durante le
lavorazioni oggetto del presente PSC:

O durante i lavori di rimozione e smaltimento dei contaminati non dovra essere eseguita alcuna
altra lavorazione o operazione e non dovranno essere presenti nell’area oggetto di bonifica altre
persone oltre al personale della ditta incaricata dello smaltimento.

O tutti i lavoratori addetti alla rimozione amianto ed il loro responsabile tecnico dovranno
dimostrare I'avvenuta formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della
legge 27 marzo 1992, n. 257.

O il numero di addetti alle lavorazioni deve essere ridotto allo stretto indispensabile.

o il lavoro dovra essere preventivamente programmato onde limitare il tempo di esecuzione allo
stretto necessario e limitare cosi I'esposizione.

O dovra essere impedito I'accesso alla zona oggetto di rimozione alle persone non autorizzate
mediante delimitazione dell’area e segnalazione con idonei cartelli di avvertimento delle aree di
cantiere in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono
dar luogo a dispersione di fibre.

O durante i lavori di bonifica amianto dovranno essere tenuti chiusi tutti i serramenti dell’edificio.
Analogamente i gestori degli edifici adiacenti dovranno essere informati dei lavori di rimozione,
valutando I'opportunita di tenere chiuse le finestre di tali edifici per il tempo necessario ai lavori
di bonifica.

O tutte le operazioni dovranno essere eseguite riducendo al massimo qualsiasi azione che possa
creare polvere (rompere o tagliare i manufatti, lasciarli cadere, trascinarli, etc.).

O le lastre non dovranno essere fatte strisciare, in quanto I'operazione determina il distacco e la
dispersione di fibre;

O le superfici dovranno essere irrorate con il prodotto incapsulante colorato, onde evitare
sollevamento di polvere.

O i materiali in cemento-amianto rimossi dovranno essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o
rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti dovranno essere
sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. | rifiuti in frammenti minuti
dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale
impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta dovranno
essere etichettati a norma di legge.

0 la zona di lavoro dovra essere accuratamente pulita, raccogliendo con cura e bagnando
frequentemente anche gli eventuali frammenti.

O la zona prescelta per laccantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto,
correttamente confezionati, non dovra essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e
dovra essere adeguatamente delimitata con nastro bianco-rosso ed individuata da apposito
cartello. Il tempo di stoccaggio in loco dovra essere il minimo indispensabile. L'accatastamento
temporaneo dovra avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container
destinato al trasporto

O lavoratori dovranno essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie
(per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera
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o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione) e di indumenti protettivi
(devono essere utilizzate tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copri scarpe, di tessuto
atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento).

al termine del turno di lavoro, gli attrezzi utilizzati dovranno essere sottoposti ad efficace pulitura
mediante lavaggio con acqua.

i lavoratori dovranno curare la scrupolosa pulizia delle mani e delle parti eventualmente esposte,
al termine di tutte le operazioni che creano polveri pericolose.

gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili. | mezzi di protezione individuali devono essere custoditi in locali ad uso esclusivo,
controllati e puliti dopo utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima di ogni nuova utilizzazione.

tutti i materiali a perdere (indumenti, teli, stracci per pulizia) debbono essere smaltiti come
materiale contaminato in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati; un eventuale stoccaggio
provvisorio dovra essere realizzato in modo idoneo, ad esempio, in bidone chiuso ed etichettato.
e vietato fumare nelle zone con presenza di amianto.

tutte le aperture e le prese d’aria del fabbricato insistenti sull’area di cantiere dovranno risultare
chiuse; le porte e le finestre prospicienti il "percorso effettuato dagli imballi del materiale
contaminato" dovranno essere sigillate con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidita,
sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo stesso con barriere temporanee di polietilene,
spessore 0,2 mm., di quadratura piu estesa del vano. Dette barriere temporanee andranno
ispezionate periodicamente durante lo svolgimento dei lavori.

ogni sacco contenente i materiali da smaltire dovra essere riempito in modo tale che il suo peso
non superi i 30 Kg. Tutto il materiale contenente fibre vetrose artificiali dovra essere
adeguatamente imbibito con primer saturanti tramite getti diffusi nebulizzanti o a pioggia, con
pompe a bassa pressione, fino ad ottenere la saturazione del materiale. In nessun caso si dovra
far uso di getti d'acqua ad alta pressione. Il materiale dovra essere rimosso ancora umido e
senza romperlo, evitando l'uso di strumenti demolitori. Tutti i materiali di risulta dovranno essere
etichettati a norma di legge. Una volta imballato, il materiale verra collocato nell'apposita area
di stoccaggio, separata da tutte le altre aree di stoccaggio o, ancor meglio, direttamente inserito
nel container per il trasporto a rifiuto.

giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtro assoluti,
della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate dalle fibre
vetrose artificiali.

i lavoratori devono essere completamente protetti durante l'allestimento dell'area di lavoro,
prima dell'inizio dell'attivita di rimozione e fino al termine di tutte le operazioni conclusive di
pulizia e di bonifica della zona interessata.

'area di stoccaggio provvisoria del materiale bonificato, sara recintata come da normativa,
dovra essere debitamente segnalata, e sara attrezzata da telo di polietilene steso a terra, al di
sopra del quale verranno posate le pedane in legno sopra le quali si poseranno i contenitori
contenenti il materiale rimosso e debitamente trattato ed impacchettato. || materiale contenente
amianto o FAV dovra essere allontanato dal cantiere il piu in fretta possibile, compatibilmente
con le necessita di trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate e comunque tutto |l
materiale rimosso dovra essere allontanato entro 5 (cinque) giorno dalla data di conclusione
delle operazioni di bonifica.

Le imprese che potranno effettuare le operazioni di bonifica dovranno:

Q

essere comprese nell'albo delle imprese per le attivita di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali:
0 cementi-amianto,
materiali plastici contenenti amianto,
materiali contaminati da amianto,
materiali d'attrito a base di amianto,

(el elNe]
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0 materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
allimpiego dell'amianto, ai sensi del D. Lgs. 22/97 e del D. Lgs. 152/2006.
O essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera A della tabella allegata al DPR citato;
O essere in possesso delle seguenti attrezzature minime previste:
0 Impianti di estrazione ed estrattori d'aria, dotati di filtri assoluti;
Unita decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
Unita filtrazione acqua;
Aspiratori con filtri assoluti;
Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
Campionatori d'aria personali e ambientali;
Misuratori di depressione;
Generatori di fumo;
Unita di riscaldamento acque.

OO0OO0OO0OOODOO0OO

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive dello stato
del materiale; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso
per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la
cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra tenere conto della specifica situazione.

6.1 Prescrizioni operative generali per la rimozione e smaltimento di FAV

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive dello stato
del materiale; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso
per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la
cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra tenere conto della specifica situazione.

Si riassumono di seguito le principali prescrizioni operative generali che, oltre a quelle riportate al
progetto di bonifica dei Materiali Contenenti Amianto e delle Fibre Artificiali Vetrose e nei POS e nel
Piano di Lavoro redatti dall'impresa che eseguira i lavori di rimozione e smaltimento FAV, dovranno
sempre essere osservate durante le lavorazioni oggetto del presente PSC:

Si definisce il seguente processo decisionale, in accordo alle prescrizioni contenute nel Decreto 13541
in data 22/12/2010 emesso dalla Direzione Generale Sanita Approvazione delle linee guida per la
bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali.
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FIERE ARTIFICIALI VETROSE I

|
L

| !

Contenuto Ossidi Alcalini/ Contenuto Ossidi Abcaling/
alcalino-terrosi < 18% | alcalino-terrosi > 18%
Nota R Mota R
D|r|' 1E5 D”l' EES

> 6 pm ‘ = 6 um | < b pm

Categoria ‘

I.||-|
L] ..|

Cazo 2 | Cazo l | Cazo 3

Da evidenziare che le fibre ceramiche refrattarie (FCR) - N. 650-017-00-8 - rientrano tra le FAV con
contenuto in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e con diametro geometrico medio ponderato rispetto
alla lunghezza, meno due errori standard < 6 pm.

La classificazione di cancerogeno non si applica se:

O le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard superiore a 6
pm

O le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, superiore a 6
pm.

O Se le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, inferiori a 6 pm,
si e in presenza di FAV di categoria 3.

Per modulare le misure operative si delineano dunque 3 possibilita:

O Caso 1: lefibre non sono cancerogene;
O Caso 2: lefibrerisultano cancerogene di categoria 2;
O Caso 3: lefibrerisultano cancerogene di categoria 3.

Cosi come indicato nel progetto di bonifica dei Materiali Contenenti Amianto e delle Fibre Artificiali
Vetrose le FAV oggetto di bonifica sono di categoria 2.
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Caso 2

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa contenenti fibre
artificiali vetrose, comprendente anche le fibre ceramiche refrattarie (FCR) N. 650-017-00-8, con
contenuto di ossidi alcalino/ alcalino terrosi <18 % e DLG — 2 ES < 6 um. Le FAV in questione sono da
considerarsi cancerogene.

Dall'analisi delle esperienze e dei casi piu frequenti, che considerano l'ubicazione e lo stato in cui si
presenta il manufatto da rimuovere, si indicano le seguenti modalita di rimozione. Si precisa che tali
modalitd non sono da ritenersi esaustive di tutte le situazioni riscontrabili.

a) Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti contenenti FAV presenti
allinterno di immobili sotto forma di materassino allo stato libero in opera nei controsoffitti, nelle pareti
divisorie e nei sottotetti.

Caratteristiche area cantiere di bonifica:

Confinamento statico

Confinamento dinamico (la depressione da garantire 5 ricambi/ora)

Unita Decontaminazione Personale a 4 stadi

Caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli addetti:
Maschera pieno facciale/turboventilata filtro P3

Tuta e calzari monouso

Guanti

Iy I oy Iy Ny

Modalita operative di rimozione:

O Asportazione ad umido mediante nebulizzazione e utilizzo di attrezzature manuali

Programma monitoraggi ambientali in MOCF:

Monitoraggio di fondo

Monitoraggio giornaliero durante la bonifica interno area

Monitoraggio giornaliero spogliatoio pulito

Monitoraggio al termine delle operazioni di bonifica interno area in SEM
Smaltimento rifiuti prodotti

Il materiale rimosso deve essere adeguatamente imballato

[y oy Iy

b) Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti contenenti FAV presenti
allinterno e/o all’esterno degli immobili come rivestimento, ad esempio, di tubazioni e/o canalizzazioni
di aerazione

Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere aventi diametro inferiore a30 cm

Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, € da prevedere la bonifica in sede mediante tecnica del
Glove-bags.

Nella zona oggetto dell'intervento dovra essere predisposto un telo a pavimento e nelle immediate
vicinanze delle operazioni dovra essere collocato un aspiratore, adatto anche ad asportare i fumi di
taglio del tubo, e un’adeguata struttura per la corretta decontaminazione del personale.

Durante le operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.
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Quando la tubazione da bonificare si estende per lunghi tratti pud essere utilizzata la tecnica del Glove-
bags per consentire il sezionamento della tubazione che potra essere successivamente bonificata in
area di cantiere avente le caratteristiche dell'area confinata gia sopra descritta.

Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3, tuta e calzari monouso, guanti.

Tubazioni e/o canalizzazioni da lasciare in sede aventi diametro inferiore a30cm

Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, € da prevedere la bonifica in sede mediante tecnica del
Glove-bags. Nella zona oggetto dell'intervento dovra essere predisposto un telo a pavimento e nelle
immediate vicinanze delle operazioni, dovra essere collocato un aspiratore e un’adeguata struttura per
la corretta decontaminazione del personale.

Durante le operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.

Quando la tubazione da bonificare si estende per lunghi tratti o la conformazione non consente l'utilizzo
del Glove- bags, si dovra provvedere al confinamento dell’area gia sopra descritta.

Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere o da lasciare in sede aventi diametro superiore a 30
cm

Ove possibile, si operera in area confinata staticamente e dinamicamente sopra descritta.

Nei casi in cui il confinamento statico e dinamico dell’area non risulti realizzabile, per dimensione o
ubicazione delle tubazioni/canalizzazioni, si dovra procedere comunque ad una
delimitazione/interdizione dell’area al fine di limitare il rischio di esposizione di soggetti terzi. | locali
circostanti la zona operativa dovranno essere evacuati fino al termine dei lavori. Dovranno essere
garantite le seguenti modalita operative: incapsulamento (con incapsulante di tipo D), rimozione con
attrezzi manuali e nell'area delimitata. Inoltre, si dovra provvedere allimmediato insaccamento del
materiale rimosso.

Nelle immediate vicinanze all’area dovra essere allestita una Unita di Decontaminazione Personale a 4
stadi. Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3, tuta e calzari monouso, guanti. Gli operatori addetti
dovranno essere monitorati mediante campionamenti personali. Nei casi precedentemente descritti il
materiale rimosso deve essere adeguatamente imballato.

c) Altre casistiche non rientranti nelle precedenti tipologie

Per la bonifica di manufatti contenenti FAV, comprendenti anche le FCR, non rientrati nelle casistiche
precedentemente descritte, si riprende quanto gia previsto per la bonifica di manufatti contenenti
amianto in matrice friabile facendo riferimento al D.M. 06/09/94 “Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dellimpiego delllamianto” e alle “Linee guida per la gestione del rischio amianto”
approvate con D.G.R n. VIII/6777 del 12 marzo 2008.

In tali casistiche, le operazioni di bonifica non comportano I'obbligo da parte dellimpresa esecutrice
della presentazione alla ASL, territorialmente competente per il luogo della bonifica, del piano di lavoro
(art. 256 D. Lgs. 81/08); tuttavia I'impresa € tenuta ad effettuare la valutazione del rischio, secondo gl
obblighi normativi o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso operi in un cantiere temporaneo
mobile come definito ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08.

Si rammenta in proposito che I'aggiornamento della valutazione del rischio o la redazione del POS
prevedono la consultazione preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in
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carenza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ai sensi dell’art.18 comma
1 lettera s) e dell’art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.81/08.

| lavoratori addetti alla bonifica dovranno essere adeguatamente informati e formati sui rischi derivanti
dall’'esposizione a fibre ceramiche refrattarie e sulle modalita di utilizzazione dei dispositivi di protezione
individuale nonché sulle tecniche di predisposizione del cantiere di bonifica (confinamento statico-
dinamico).

Gli operatori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica/manutenzione dei manufatti contenenti FAV con tenore ossidi
alcalino/alcalino terrosi < 18 % e diametro minore di 6y deve essere trattato come rifiuto pericoloso a
cui sara attribuito il codice CER 17 06/03 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose) in quanto tali fibre sono classificate cancerogene.

Al termine delle operazioni di bonifica dei manufatti contenenti FAV con tenore ossidi alcalino/alcalino
terrosi < 18 % e diametro minore di 6 um deve essere verificata la restituibilita degli ambienti bonificati
a seguito di campionamento ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a
Scansione dotata di microanalisi a Raggi X di Fluorescenza (SEM-EDS).

Il campionamento e I'analisi possono essere effettuati dalle ASL Lombarde, da ARPA Lombardia o da
altri laboratori pubblici (cfr. elenco tabella 13 d.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la
gestione del rischio amianto”). Le analisi in SEM devono essere effettuate preferibilmente dai laboratori
pubblici di cui all’elenco tabella 13 d.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la gestione del
rischio amianto. In caso di indisponibilita dei laboratori pubblici le analisi possono essere effettuate da
laboratori privati accreditati in conformita alla norma ISO-17025 sulla determinazione della
concentrazione di fibre aerodisperse in SEM-EDS.

| criteri per la scelta del numero di campioni da effettuare e della posizione dove localizzare i
campionatori sono i medesimi di quelli descritti per le procedure di restituibilita degli ambienti bonificati
da amianto di cui al DM 6/9/94.

In analogia a quanto fissato per I'amianto il valore di riferimento per giudicare un’area bonificata come
restituibile (“esente da fibre”) e di 2 ff/l. Nel caso di pit campionamenti all'interno della stessa area &
possibile calcolare la media dei valori misurati nei diversi punti purché tutti i risultati siano inferiori a 3
ff/l.

Nel caso invece nel quale si rinvengano FAV ricadenti nei casi 1 e 3 si dovra rispettare quanto sotto
riportato:

Caso 1

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa e contenenti
fibre artificiali vetrose con contenuto di ossidi alcalini /alcalino terrosi <18% e >18% con DLG — 2 ES >
6 um. Le FAV in questione non sono da ritenersi cancerogene in quanto non respirabili.

La rimozione dovra avvenire secondo un’analisi del rischio sito specifica ed elaborata dall'impresa che
effettua la bonifica, la quale adottera le procedure piu adeguate alla sicurezza dei lavoratori e della
popolazione. Tale valutazione del rischio dovra fare riferimento al fatto che I'esperienza, acquisita in
tema di bonifiche di fibre, ha rilevato che queste determinano comunque effetti irritativi, temporanei e
localizzati, dovuti ad un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica precedentemente descritte avra codice: 17 06 04 — materiali
isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*.
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Caso 3

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa contenenti fibre
artificiali vetrose con contenuto di ossidi alcalino/ alcalino terrosi > 18 % e DLG -2 ES <6

In questo caso le FAV non sono da considerarsi cancerogene.

Pertanto, la rimozione dovra avvenire secondo un’analisi del rischio sito specifica ed elaborata
dall'impresa che effettua la bonifica, la quale adottera le procedure pit adeguate alla sicurezza dei
lavoratori e della popolazione. Tale valutazione del rischio dovra fare riferimento al fatto che
I'esperienza, acquisita in tema di bonifiche di fibre, ha rilevato che queste determinano comunque effetti
irritativi, temporanei e localizzati, dovuti ad un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta.

In base al principio minimizzazione del rischio, poiché queste fibre sono comunque respirabili, si
prescrivono come minimo i seguenti dispositivi di protezione individuali dei lavoratori (DPI):

O Maschera facciali filtranti usa e getta FFP3
O Tuta e calzari monouso
o Guanti.

Riguardo alle modalita operative di rimozione € consigliata I'asportazione ad umido mediante
nebulizzazione e utilizzo di attrezzature manuali per minimizzare il rilascio di fibre nellambiente.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica precedentemente descritte avra codice:
17 06 04 — materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

E opportuno ricordare che in caso di CER pericoloso (17 06 03*), particolare attenzione andra inoltre
posta in fase di controllo cantiere al fine di evitare che i rifiuti in esame vengano miscelati ad altri rifiuti
da demolizione di cui ai CER 17 01 07 e/o CER 17 09 04.
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7 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.3

Di seguito sono elencate le procedure complementari e di dettaglio che dovranno essere prodotte dal
General Contractor prima dell'avvio specifico delle attivita.

Il seguente elenco non € vincolante e, in corso d'opera, potranno essere richieste ulteriori procedure
operative sulla base del reale avanzamento dei lavori. Lo stesso non deve neppure essere considerato
limitativo da parte dellimpresa nella formulazione di eventuali misure preventive/protettive rispetto a
guelle previste nel presente piano.

Relativamente al cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, si richiede quanto
segue:

O Una planimetria di cantiere individuante gli accessi al cantiere, le aree oggetto di intervento e
la delimitazione che verra realizzata al fine di interdire I'accesso al personale non autorizzato
allo svolgimento delle attivita

O Modalita di gestione dei flussi di traffico di cantiere e approvvigionamento materiale

0 Individuazione delle aree di sosta temporanea dei mezzi di cantiere (qualora necessario in
funzione dell’'evoluzione del cantiere)

O Procedura di dettaglio per le attivita di movimentazioni delle macchine esterne

O Procedura di dettaglio che si renda necessaria durante I'esecuzione dell’attivita su richiesta del
CSE verificate le interferenze e il proseguo delle lavorazioni
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8 AREA DI CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti (in accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. ¢)
Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e protettive (in accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to
2.1.2, lett. d, p.to 1)

8.1 Descrizione dell’area di cantiere

L'area di cantiere comprende la porzione di edifico interessata dalla presenza di palestra al piano terzo
con i relativi piani sottostanti per le conseguenti derivazioni impiantistiche, del’ASST Papa Giovanni
XXIII presidio di Mozzo, in via del Coppo.

Essa sara organizzata esclusivamente all'interno delle aree oggetto come da layout di cantiere allegato
al presente.

L'accesso alle aree di cantiere oggetto di lavoro € consentito alle sole maestranze provviste dei
dispositivi di protezione individuali, come indicato dall’apposita cartellonistica che dovra essere
posizionata in prossimita delle stesse. L'accesso a tali aree dovra essere interdetto ai non addetti ai
lavori anche a mezzo di apposita cartellonistica.

La dotazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sopra dovra essere riferita alle lavorazioni
interferenti e tali da garantire la sicurezza del singolo lavoratore in relazione alle mansioni svolte
allinterno del cantiere. Tutti i DPI dovranno essere conformi al D. Lgs. 475/92 e soddisfare le
prescrizioni relative ai criteri di individuazione e alle modalita di utilizzo e manutenzione di cui al Capo
Il del Titolo Il del D. Lgs. 81/08. Per una maggiore definizione si rimanda all’equipaggiamento DPI
rapportato alle lavorazioni da svolgere, ai rischi nonché i criteri prestazionali e di sicurezza per la scelta,
come indicato all'interno dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08.

8.2 Caratteristiche dell’area di cantiere

In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. a

L'area di cantiere principale, intesa come zona oggetto di lavorazione delle attivita di riqualificazione e
ammodernamento dell’'edificio oggetto del presente contratto, comprende 'ASST Papa Giovanni XXIII
presidio di Mozzo, in via del Coppo. Per tale motivo, ciascun’impresa dovra gestire i flussi di materiale
e/o rifiuti attraverso un’attenta pianificazione (su base giornaliera) dell’approvvigionamento dei materiali
e l'allontanamento dei rifiuti oppure I'accatastamento temporaneo all’interno delle aree di stoccaggio
definite in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Lo svolgimento delle attivita di cantiere sara tale da prevedere l'allestimento di aree di lavoro
temporanee all'interno delle aree di cantiere in funzione di ciascuna fase operativa; le stesse dovranno
essere opportunamente delimitate e segnalate al fine di impedire I'insorgere di eventi dannosi.

L'accesso al cantiere sara, inoltre, consentito alle sole maestranze autorizzate e provviste dei dispositivi
di protezione individuale, cosi come indicato dall'apposita cartellonistica che dovra essere posizionata
in prossimita dell'accesso alle aree di lavoro.

8.2.1 Viabilita di collegamento

La viabilita di collegamento al sito di cantiere non risulta modificata in alcun modo, come da layout di
cantiere allegato al presente documento.

Inoltre, sara utilizzata la preesistente viabilita esterna per garantire I'adeguato accesso dei mezzi di
cantiere all'interno delle aree di lavoro.
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8.2.2 Accesso di cantiere
L'accesso di cantiere avverra quindi dalla strada principale, ovvero via del Coppo.

Tutti gli accessi dovranno essere mantenuti chiusi qualora non utilizzati per il transito dei veicoli (in
ingresso/egresso dal cantiere) e del personale addetto ai lavori. Inoltre, sara cura dell'impresa
provvedere alla sorveglianza degli stessi.

L'impresa esecutrice dovra predisporre un registro all'interno del quale chiunque acceda alle aree di
cantiere dovra apporvi i seguenti dati:

Nome e cognome

O

Ditta di appartenenza
O Ruolo e/o qualifica
O Orario di ingresso e di uscita

Tale disposizione € obbligatoria e utile al fine di conoscere quali e quante persone sono presenti in
cantiere. Tutte le persone presenti all'interno delle aree di lavoro dovranno essere dotate di tesserino di
riconoscimento riportante le proprie generalita, le indicazioni relative allimpresa con la quale si hanno
rapporti e la mansione in cantiere.

8.2.3 Uscite di sicurezza

L'allestimento delle aree di cantiere e la relativa organizzazione dovra essere tale da non comportare
'occultamento o l'impraticabilita delle vie di fuga predisposte ed indicate all'interno del piano di
emergenza che dovra essere predisposto. Qualora le lavorazioni comportino la sussistenza di tali
condizioni, I'impresa dovra provvedere alla modifica degli stessi o concordare con il CSE eventuali
presidi in deroga e/o integrazioni equivalenti.

Resta inteso che in qualsiasi momento le vie di transito e di fuga dovranno essere sempre mantenute
percorribili e sgombre da materiali e cose.

L'organizzazione delle aree oggetto delle lavorazioni, durante 'intero arco temporale del cantiere, dovra
essere tale da consentire I'ingresso, il transito e I'accostamento dei mezzi di soccorso a ciascun’area
del sito.

8.2.4 Gestione dei flussi e programmazione

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori ed il coordinamento con le attivita del sito, il General
Contractor dovra produrre, in base alle proprie reali capacita produttive, oltre al cronoprogramma delle
attivita anche una planimetria di gestione dei flussi che definisca spazialmente e temporalmente le aree
di lavoro in modo tale da evitare sovrapposizioni operative. Tali documenti dovranno avere carattere
generale (ovvero dovranno riguardare l'intera durata del cantiere con una pianificazione globale) e
dovranno essere prodotti e riaggiornati con programmi e planimetrie di dettaglio su base bisettimanale.

8.2.5 Recinzioni

La totalita della recinzione perimetrale dovra essere costituita da pannelli mobili ciechi idoneamente
stabilizzati e segnalati. L'accesso a tale area dovra essere mantenuto costantemente chiuso e dovra
recare la cartellonistica di sicurezza, come sopra indicato. In corrispondenza dell'ingresso di mezzi o
personale dovra essere sempre prevista la presenza di un operatore a terra per gestire i flussi di
passaggio dal varco di cantiere al fine di evitare possibili interferenze e salvaguardare I'insorgere di
possibili interferenze.
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8.2.6 Logisticadi cantiere

Per quanto concerne la logistica da predisporre per il cantiere in oggetto saranno predisposte idonee
aree di logistica con spogliatoi, mensa, uffici e servizi logistica, come da evidenza planimetrica. Tali aree
in funzione delllavanzamento delle attivita di cantiere potranno subire degli spostamenti e/o variazioni
quali 'ampliamento degli stessi. In particolare, le aree logistiche di cui si necessita e che sono state
ipotizzate sono le seguenti:

O Servizi igienici costituiti da bagni prefabbricati, di tipo chimico;
O Spogliatoio;

O Uffici di cantiere;

O Arearicettiva.

L'area adibita alla logistica di cantiere variera in funzione della fase di cantiere al fine di generare il minor
numero possibile di interferenze con le attivita oggetto del presente intervento.

La pulizia dei locali a servizio delle maestranze sara affidata all'impresa, mentre gli utilizzatori saranno
responsabili della manutenzione delle condizioni igieniche. Dovranno, pertanto, essere garantite
verifiche periodiche a cura del Capocantiere al fine di constatare e assicurare il buono stato di detti locali
e le relative condizioni igieniche.

8.2.7 Areedi stoccaggio

Tutti i materiali di demolizione, risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e allontanati dalle aree
di cantiere non appena possibile.

Si richiama I'attenzione di imprese e lavoratori autonomi al rispetto della normativa vigente in materia di
rifiuti e alla responsabilita del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti e delle macerie e
dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’'art. 9 del D. Lgs. N°494/1996 e s.m.i.

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo
l'inizio dell'attivita lavorativa; tra questi & possibile trovare: imballaggi e contenitori, materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni/lavorazioni e contenitori di sostanze impiegate nelle lavorazioni.

In particolare, all'interno del cantiere dovranno essere predisposti cumuli di rifiuti separati per tipologia
ed il relativo smaltimento dovra avvenire in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente. Non
sara ammesso I'accatastamento casuale e disordinato dei materiali di risulta delle lavorazioni.

In relazione all’'entita dei lavori ed alle necessita operative, non potranno essere stoccati all'interno del
cantiere materiali caratterizzati da un elevato rischio di incendio o di esplosione. Qualora non sia
possibile provvedere all'immediato allontanamento dei materiali in oggetto, sara onere del General
Contractor di provvedere alla dotazione delle aree di stoccaggio di idonei mezzi estinguenti per le
situazioni di emergenza e/o pericolo.

8.2.8 Puliziadelle aree

Durante l'interno arco del cantiere, le aree oggetto delle lavorazioni e la viabilita del sito dovranno essere
sempre mantenute in idonee condizioni di ordine e pulizia. Il General Contractor dovra programmare e
attuare un servizio di pulizia al fine di garantire e/o ripristinare tali condizioni al termine di ciascuna
giornata lavorativa.

Qualora necessario ed in relazione alle lavorazioni in corso di svolgimento, ciascun’impresa dovra
provvedere alla bagnatura delle aree di cantiere ai fini dell’abbattimento e del contenimento delle
possibili polveri generate, impedendone cosi la dispersione verso le aree esterne. La supervisione
dell'applicazione e del rispetto della misura in oggetto &€ demandata al General Contractor.
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8.3 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. b

Data la conformazione del cantiere, non sussistono fattori esterni che potrebbero comportare rischi
rilevanti per il cantiere, fatta eccezione di quelli riconducibili alla viabilita e al traffico presenti lungo le
vie limitrofe. Per tali motivi, dovra essere posta particolare attenzione durante le manovre di ingresso e
uscita dal sito di cantiere, durante le quali dovra essere sempre presente un assistente a terra
(opportunamente formato a tale ruolo) che gestisca i flussi veicolari e pedonali.

Di seguito si elencano gli eventuali fattori esterni che potrebbero comportare ulteriori rischi per il
cantiere.

8.3.1 Componenti impiantistiche

Data la conformazione, il cantiere risulta essere ubicato all'interno di una zona densamente urbanizzata
dove si presuppone la presenza ordinaria di reti impiantistiche. Qualora necessario, particolare
attenzione dovra essere posta durante possibili attivita di tiro in quota, movimentazione, rimozione e
fornitura di materiali, beni e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attivita.

8.3.2 Condutture sotterranee

Di seguito viene riportato un elenco (da considerarsi minimo e non esaustivo delle condutture
sotterranee che potrebbero essere presenti all'interno del sito di cantiere:

0 Reti di distribuzione di energia elettrica: si dovra provvedere alla verifica preliminare della
presenza di linee elettriche interrate che potrebbero interferire con l'area di cantiere. Nel caso
di cavi elettrici in tensione (interrati o in cunicolo), il percorso e la profondita delle linee dovranno
essere rilevati e segnalati in superficie qualora interessino direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che potrebbero intercettare e attraversare linee elettriche interrate in
tensione, sara necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di
sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti
alle stesse durante I'esecuzione dei lavori

0 Reti di distribuzione dell’acqua: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza
di elementi di reti di distribuzione di acqua e, qualora necessario, provvedere a rilevare e
segnalare in superficie il percorso e la profondita

0 Reti di distribuzione del gas: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza di
gasdotti che potrebbero interferire con il cantiere; qualora necessario, dovranno essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti di tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza
da prendere prima dell'inizio e durante lo svolgimento dei lavori. In particolare, sara necessario
rilevare preventivamente e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e
stabilire le modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose
sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti stesse. Nel caso di lavori di scavo che
potrebbero interferire con tali reti, sara necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti

O Reti fognarie: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza di reti fognarie sia attive sia
non piu utilizzate. Qualora tali reti dovessero interferire con le aree e le attivita di cantiere, il percorso e la
profondita dovranno essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante i lavori di scavo, la
presenza (anche al contorno) di reti fognarie dovra essere costantemente nota, poiché la stessa
costituisce in qualsiasi momento una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti
di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improwvvisi vuoti nel
terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro
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8.3.3 Linee aeree

Dovra essere effettuata una ricognizione preliminare dei luoghi interessati dalle lavorazioni al fine di
individuare la presenza di linee elettriche aeree, individuando possibili precauzioni atte ad evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Qualora vi possa essere la presenza di linee
elettriche aeree in tensione, non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a:

a 3 m per lavorifino a1l kV

o 3,5 m per tensioni superiori a 1 kV e fino a 30 kV
O 5 m per tensioni superiori a 30 kV e fino a 132 kV
Q 7 m per tensioni superiori a 132 kV

Qualora non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra, sara necessario, pervia segnalazione
all'esercente delle linee elettriche, provvedere (prima dell'inizio dei lavori) a mettere in atto adeguate
protezioni tali da evitare contatti accidentali o avvicinamenti pericolosi ai conduttori delle linee stesse,
quali:

O Barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee elettriche

O Sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi
d’'opera

O Ripari in materiale isolante (quali cappellotti per isolatori, guaine per conduttori e simili)

8.3.4 Scariche atmosferiche

Risulta essere necessario stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere oltre
le quali le stesse non risultano essere protette, necessitando cosi la protezione contro le scariche
atmosferiche e la denuncia all'INAIL (con riferimento a quanto prescritto nell’appendice A della norma
CEl 81-1:1990 “Protezione di strutture contro i fulmini”), applicando le indicazioni fornite per le strutture
di classe F “Installazioni provvisorie”.

Qualora le strutturi siano tali da richiedere una protezione contro le scariche atmosferiche, occorre
tenere conto delle seguenti indicazioni:

O | ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura dovranno essere collegati a terra almeno
ogni 25 m di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori

Le gru dovranno essere collegate a terra su almeno 4 punti dispersori
Gli impianti di betonaggio dovranno essere collegati a terra su almeno 2 punti dispersori

Le baracche metalliche dovranno essere collegate a terra su almeno due punti dispersori

0O 0o 0 0O

| depositi di materiale facilmente infammabile od esplodente dovranno essere collegati a terra
su almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di captazione

O Limpianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche deve essere
interconnesso con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire quindi a costituire un
unico impianto di dispersione

O La sezione minima dei conduttori di terra non deve essere inferiore a 35 mm?

In presenza di temporali, durante i quali si potrebbero verificare scariche atmosferiche che possano
interessare le aree di cantiere, dovranno essere tempestivamente sospese le lavorazioni che
espongono i lavoratori ai rischi conseguenza (folgorazioni, cadute, cadute dall'alto), in particolare:

attivita sui ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche, attivita di manipolazione
e movimentazione di materiali facilmente infammabili od esplodenti.
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8.3.5 Vento di modesta entita

In funzione della frequenza e velocita del vento, si dovranno attuare accorgimenti tali da garantire la
stabilita delle installazioni e delle opere provvisionali del cantiere, quali ad esempio particolari fondazioni
e ancoraggi riguardo i baraccamenti, apparecchi di sollevamento, attrezzature varie e ponteggi.

In presenza di forti venti, dovranno essere sospese tutte le attivita di movimentazione di materiali e
attrezzature di rilevante superficie; gli apparecchi di sollevamenti, secondo le regole di buona norma,
non potranno essere utilizzati quando il vento supera i 60 km/h.

Qualora i lavori dovessero essere eseguiti in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose di rilievo,
sara necessario evitare di lasciare situazioni sospese rispetto ai cicli di lavorazione che possono
determinare I'instabilita delle opere, delle opere provvisionali o delle attrezzature. Prima di sospendere
le attivita per le pause di lavoro e a fine giornata, sara necessario accertarsi della messa in sicurezza
del cantiere, degli apparecchi di sollevamento, degli impianti e delle macchine.

8.3.6 Clima

Il microclima dei luoghi di lavoro dovra essere adeguato all’'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori (quali,
ad esempio, mense, servizi igienici, spogliatoi e cosi via), dovranno essere previsti impianti
opportunamente dimensionati al fine di garantire il ricambio dell'aria. Qualora non risulti essere
conveniente la modifica della temperatura in tutto 'ambiente (come, ad esempio, nel caso di lavorazioni
svolte in ambiente aperto), si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

In caso di eventi climatici improwvisi e/o di notevole importanza, tutte le attivita di cantiere dovranno
essere sospese previa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

8.4 Mitigazione dell'impatto ambientale

Nell'ambito della progettazione della cantierizzazione dovranno essere considerati gli aspetti e le
eventuali criticita ambientali legati alla presenza del cantiere garantendo, oltre che il suo migliore
inserimento nel contesto di intervento, la predisposizione di tutti gli interventi e provvedimenti
mitigativi dei potenziali impatti ambientali.

L'analisi approfondita degli aspetti ed eventuali criticita ambientali legati alla presenza del cantiere
garantisce, oltre che il suo migliore inserimento nel contesto di intervento, la predisposizione di tutti
gli interventi e provvedimenti mitigativi dei potenziali impatti ambientali.

L'obiettivo € quello di ridurre al minimo le cause dellinquinamento acustico, atmosferico,
vibrazionale, suolo e sottosuolo perseguendo in maniera sinergica ed integrata, la ricerca di una
soluzione che consenta il minor impatto per la popolazione limitrofa e per il territorio.

8.4.1 Misure di contenimento polveri

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sulla componente atmosfera
riguardano la produzione di polveri e le emissioni di gas e particolato.

Tali problematiche possono riscontrarsi lungo la viabilita impegnata dalla movimentazione dei mezzi
pesanti in accesso ed egresso dall’aree di cantiere nell'intorno delle aree in cui avvengono le
lavorazioni (in special modo nelle fasi di carico e scarico del materiale derivanti dalle opere di
demolizione), ponendo particolare attenzione alle zone urbanizzate circostanti.

Il controllo della produzione di polveri allinterno delle aree di cantiere pud essere ottenuto mediante
'adozione di alcuni accorgimenti come quelli di seguito indicati:
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O Pulizia delle aree di cantiere dove pavimentate; bagnatura periodica delle superfici di cantiere in
terra battuta in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento
della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;

O Bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro
copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri per effetto dell’erosione dai cumuli per
effetto del vento.

O Rivestimento dei ponteggi con opportuni teloni aventi caratteristiche di abbattimento delle
polveri.

0 Movimentazione dei detriti ed inerti con mezzi dotati di cassoni telonati o con sacchi a tenuta.

0 Individuazione di aree confinate all'interno del cantiere e destinate allo stoccaggio per la gestione
controllata dei detriti e rifiuti.

O Segregazione delle aree di cantiere dove puntualmente per necessita si dovranno eseguire
lavorazioni il cui svolgimento produce forti quantita di polveri, con opportuna struttura di sostegno
dei teloni antipolvere.

0 Pavimentazione di tutte le aree di sosta e viabilita del cantiere con binder. Su queste superfici
verra attivata una puntuale e giornaliera attivita di lavaggio e pulizia in maniera da rimuovere
gualsiasi residuo di frazioni fini.

O Utilizzo di opportuni sistemi mobili di nebulizzazione di acqua per I'abbattimento delle polveri
localizzate e generate da lavorazioni/movimentazioni.

O Utilizzo, per le piste di cantiere non pavimentate con binder, di additivi chimici atti a contenere
I'emissione di polveri per la loro capacita igroscopica, tipo i cloruri di calcio, magnesio e sodio.

O Adozione di dispositivi per il lavaggio delle ruote dei mezzi d’opera in uscita dal sito del cantiere.
L'area dovra essere strutturata con un piccolo scavo rivestito sul fondo di TNT; I'avvallamento
dovra essere riempito con frammenti di pietre in modo da drenare I'acqua che percolera nel
terreno; una volta intasato dai sedimenti le pietre dovranno essere rimosse e sostituite.

a Il contenimento della dispersione delle polveri provenienti dai materiali di risulta durante le
attivita di demolizione e scavo in cantiere, verra eseguito mediante un apposito sistema di

bagnatura continua dei materiali direttamente sul punto di formazione delle stesse, procedendo
con le seguenti modalita:

O Bagnatura continua con acqua a pressione e nebulizzata dell'intera superficie sulla quale opera il
mezzo di demolizione, spruzzandola sul materiale mediante uno o piu ugelli a pressione
posizionati a ridosso della zona di lavoro alimentati ed azionati mediante apposito impianto idrico
pressurizzato;

O Bagnatura puntuale continua mediante uno o piu ugelli ad alta pressione in corrispondenza del
punto di demolizione applicati direttamente sull’'estremita del braccio in corrispondenza della
pinza demolitrice in modo da limitare la formazione della polvere nel punto di produzione della
stessa;

O Perimpedire la caduta accidentale dei relitti murari esterni alla verticale e ridurre I'emissione di
polvere e rumore, accanto a ciascuna pinza verra posizionata una schermatura a stendardo, in
telo o maglia resistente, sospesa ad un’autogru.

Per ridurre la produzione di polveri, i cannoni nebulizzatori irroreranno le strutture da demolire gia

prima dell'inizio del lavoro dell’escavatore e bagneranno i materiali di risulta prodotti, che dovranno

essere di volta in volta raccolti da pala meccanica e depositati in cassoni per I'allontanamento
dall'area di cantiere e conferimento a discarica.
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8.4.2 Misure di controllo della erosione e della sedimentazione del terreno

In relazione alle specifiche esigenze di cantiere dovranno essere previste le misure necessarie per
la stabilizzazione del terreno.

Le operazioni di shancamento e scavo dovranno essere pianificate in maniera tale da garantire che
le misure di controllo di erosione e sedimentazione siano implementate e funzionanti prima dell’inizio
di tali operazioni; tutte le aree non interessate dalle operazioni di scavo dovranno essere
temporaneamente o permanentemente stabilizzate non piu di 14 giorni dopo la fine dello scavo.

Operazioni di pulizia del cantiere dovranno essere programmate giornalmente per garantire uno
stato di pulizia ottimale per I'esecuzione di tutte le lavorazioni.

8.4.3 Minimizzazione delle contaminazioni

Quando & possibile, le fonti di inquinamento dovranno essere posizionate il pit lontano possibile
dalle prese d'aria degli impianti di ventilazione e condizionamento e dalle aree occupate dai
lavoratori.

Le lavorazioni che comportano la produzione di inquinanti dovranno essere realizzate all’esterno
dell’edificio e previsti dispositivi di protezione individuale per gli installatori dei materiali che emettono
VOC.

Le aree di lavoro dovranno essere isolate durante la costruzione per prevenire la contaminazione
delle zone pulite.

Durante le operazioni di installazione di materiali e prodotti che emettono VOC gli ambienti dovranno
essere ventilati con aria esterna al 100% per eliminare I'aria contaminata.

8.4.4 Gestione dei rifiuti e stoccaggio dei materiali

Lo stoccaggio provvisorio, la gestione e la rimozione dei rifiuti dovranno essere sviluppati in uno
specifico piano di gestione dei rifiuti da cantiere.

La corretta gestione di un processo di minimizzazione dei rifiuti all'interno dell’area di cantiere
necessita di un efficiente programma di monitoraggio che consenta di individuare le criticita ed
attuare le opportune misure di mitigazione e correzione.

Le indicazioni contenute nel piano sopracitato dovranno essere trasmesse a tutti i sub-appaltatori e
fornitori. 1 materiali verranno separati e stoccati in aree distinte per consentirne la massima
riciclabilita.

| rifiuti di costruzione, il terreno superficiale, le vernici da utilizzare in cantiere e gli altri materiali da

costruzione dovranno essere stoccati in apposite aree individuate sulle planimetrie di cantiere,
opportunamente protette dalla pioggia e dalle intemperie.

| cassoni dovranno essere individuati da apposita cartellonistica chiara e ben visibile. | rifiuti riciclabili
dovranno essere opportunamente stoccati separatamente dagli altri rifiuti in cantiere.

Dovranno essere inoltre previste misure specifiche per lo smaltimento dei rifiuti in legno, dei materiali
pericolosi e dei rifiuti di costruzione non riciclabili o riutilizzabili.

Anche i rifiuti generati dai lavoratori del cantiere, in particolare carta e contenitori per cibi e bevande,
dovranno essere opportunamente raccolti e separati secondo le procedure previste. | lavoratori
dovranno avere a disposizione appositi contenitori per tale raccolta.

Dovranno essere previste ispezioni periodiche delle aree di stoccaggio dei rifiuti di costruzione atte
a verificare i container ed il loro contenuto evitando il rischio di contaminazione ed eventualmente
rimuovendo il materiale contaminato ritrovato.
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8.4.5 Misure per I'abbattimento del rumore

Il cantiere per sua natura ed in relazione alle lavorazioni previste € un produttore di inquinamento
acustico, che a seconda delle differenti lavorazioni previste nelle varie fasi avra differenti livelli di
emissione sonora e differenti ricettori quali soggetti passivi del disturbo prodotto.

L'impatto acustico, dunque, pud essere estremamente significativo e pertanto diviene strategico
distribuire le lavorazioni in modo da ricondurre i valori acustici ai livelli di compatibilita rispetto ai limiti
di zona.

Dovranno essere adottate diverse misure per la riduzione dell'impatto acustico. Nella fattispecie:

O Le opere di demolizioni e I'esecuzione degli scavi e delle altre attivita di cantiere maggiormente
rumorose dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente mezzi d’opera gommati.

O Le attivita di demolizione dovranno essere eseguite con strumenti a taglio con filo diamantato o
con idrogetto evitando accuratamente [l'utilizzo di tecniche tradizionali eccessivamente
impattanti.

O L'esecuzione degli scavi con macchine operatrici e di trasporto dovra essere condotta
programmando l'attivita operativa a fondo scavo, in modo che la trincea stessa contribuisca
a contenere i rumori all'interno dello scavo stesso.

O Si dovranno prediligere viabilita a senso unico dei mezzi all'interno del cantiere, evitando al
massimo le pericolose manovre di retromarcia e la conseguente attivazione dei sistemi acustici
di segnalazione nonché gli inevitabili momenti di stazionamento col motore acceso.

O La progettazione delle fasi e delle attivita di cantiere, devono consentire di eseguire le
lavorazioni caratterizzate da forti emissioni di rumore in intervalli di tempo piu ridotti.

Va comungue evidenziato che le attivita di cantiere sono soggette alla normativa per attivita

temporanee rumorose con deroghe ai limiti di rumore ed agli orari di lavoro. Rispetto a tali condizioni
non dovrebbero essere necessarie ulteriori richieste in deroga.

Fanno eccezione le eventuali attivita notturne oltre le attivita per le quali si ritiene necessario
prevedere schermature fisse e/o mobili facilmente montabili/smontabili anche da operai non
specializzati come schermature puntuali da porre a ridosso della fonte sonora. Questi hanno il
vantaggio di avere un’alta flessibilita, un facile adattamento alle diverse fasi del cantiere.

Per affrontare questa tematica é stata emessa una specifica norma UNI che permette di mettere in
campo diverse azioni per pianificare e gestire nello specifico il rumore del cantiere. Durante lo
sviluppo di cantiere dovra essere applicata la norma UNI 11728, che introduce lo strumento del
PGRUM (Piano di gestione integrata del rumore di cantiere).

I PGRUM é un documento redatto a cura dell’appaltatore che illustra I'analisi dei diversi ambiti
dell'impatto da rumore e che definisce come tutto il processo di gestione del disturbo da rumore verra
eseguito, controllato e chiuso.

L'appaltatore dovra:

O redigere il PGRUM: informazioni e azioni provenienti dai vari ambiti in un unico documento,
coerente e omogeneo;

O attuare tutte le attivita previste nel PGRUM: produrre i documenti/deliverable previsti, mettere
in atto le azioni previste e produrre i parametri di miglioramento continuo previsti;

O controllare I'attuazione del PGRUM: tenere traccia dello svolgimento delle attivita, verificare il
miglioramento continuo attraverso i parametri prodotti e gestire in modo adeguato le eventuali
modifiche a quanto pianificato;

O chiudere lintera gestione dell'impatto di cantiere.
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PGRUM Attuazione e controllo Chiusura

Eventuale
ripianificazione

Gli ambiti di azione per la gestione del rumore sono:

O Ricettori — Identificati secondo una scala di classificazione

O Macchinari (per poter individuare quelli meno rumorosi) — Elenco materiale scelti e
benchmark rispetto a altri macchinari simili

O Formazione degli operatori

O Valutazioni previsionali di impatto acustico — Per la valutazione delle migliori soluzioni
mitigative

O Monitoraggio — Propedeutico a verificare i livelli stimati, il loro progressivo miglioramento,
I'efficacia delle mitigazioni scelte e I'acquisizione dei parametri di impatto da comunicare ai
ricettori

o Comunicazione

8.5 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante

In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. c

La porzione di area urbana ed i fabbricati circostanti sono adibiti principalmente a funzione residenziale;
di conseguenza, i rischi prevalenti sono legati alle polveri ed ai rumori prodotti dalle attrezzature di
cantiere. Pertanto, le lavorazioni piu rumorose verranno spostate nelle ore centrali della giornata
(indicativamente dalle 10 di mattina in poi) ed eventualmente potranno proseguire al di fuori delle ore di
pasto e riposo in relazione ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori.

In aggiunta al contesto urbano e in relazione a quanto descritto ai paragrafi precedenti, il General
Contractor dovra provvedere alla pianificazione e all'organizzazione delle attivita di cantiere in modo
tale da eliminare o ridurre al minimo I'impatto dello stesso sul contesto limitrofo.

Le attivita di cantiere potranno, quindi, comportare la proiezione verso I'esterno dei seguenti potenziali
rischi:

O Interferenze con la normale viabilita durante I'ingresso ed egresso dall’area di cantiere
0 Rumori dovulti alle fasi di lavoro

O Polveri generate dalle attivita di cantiere

8.5.1 Gestione dellaviabilita

Le operazioni di ingresso ed egresso dei mezzi di cantiere, necessari per
I'approvvigionamento/allontanamento di materiali e/o rifiuti, dovranno essere gestite da un moviere
opportunamente formato a tale mansione. La velocita dei mezzi dovra rispettare i limiti di circolazione
previsti in modo tale da non generare situazioni di pericolo per gli addetti e pedoni presenti nelle stesse.

Data la natura dell'intervento, dovranno essere predisposti cassoni di deposito in numero tale da
soddisfare il fabbisogno giornaliero, ovvero il quantitativo di rifiuti e macerie generati dalle attivita
programmate.
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In qualsiasi momento, ciascun’impresa dovra programmare le proprie attivita organizzando o
pianificando i flussi di materiali e rifiuti.

8.5.2 Rumore

Le lavorazioni potranno essere effettuate nel rispetto della normativa Comunale, salvo eventuali
deroghe o concessioni eventualmente rilasciate dal Comune stesso.

Qualora necessario e su richiesta degli Enti competenti, il General Contractor dovra rendersi disponibile
ad eseguire prove fonometriche in sito al fine di predisporre adeguate misure di contenimento delle
emissioni dannose ed ottenere livelli accettabili di rumorosita.

Macchine ed attrezzature di cantiere dovranno quindi rispettare la normativa disposta in tal senso cosi
come dovranno essere utilizzate con tutti gli accorgimenti del caso e verificandosi il prolungarsi delle
lavorazioni, rimanere nelle postazioni previste ed allestite con tutte le opere di rimedio convenute.

Al fine di ridurre il rischio di propagazione dei rumori verso l'esterno, I'impresa dovra:

O Privilegiare I'utilizzo di mezzi silenziati rispondenti alle normative vigenti in materia di emissioni
sonore

0 Organizzare le attivita piu rumorose durante le ore centrali della giornata lavorativa (10:00-
18:00)

O Presentare, qualora necessario, agli Enti copia della richiesta di deroga sui limiti di emissione
sonora per le attivita di cantiere, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica contenente
le misure mitigative per il contenimento delle emissioni sonore stesse.

8.5.3 Polveri generate dalle attivita di cantiere

Le lavorazioni potranno generare un quantitativo di polveri e detriti che, durante I'intero arco della
giornata lavorativa, possono comportare rischi per I'area circostante al cantiere a causa degli agenti
atmosferici. Pertanto, al fine di minimizzare I'impatto del cantiere sul contesto circostante (inteso sia a
livello urbano sia del sito oggetto di intervento), ciascun’impresa dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

O protezione dei canali di scarico e della rete fognaria con inserimento di sistemi di protezione,
quali (in via del tutto esemplificativa) tessuti filtranti per le caditoie presenti

O contenere le polveri dovute alle attivita di demolizione, ad esempio contenimento delle aree di
taglio per evitare la dispersione delle stesse

o fornire indicazioni in merito a come il cantiere sara mantenuto pulito ogni giorno e dovra indicare
il soggetto responsabile della pulizia del cantiere

O garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia delle vie adiacenti il cantiere e dei percorsi
operativi del sito

Quanto sopra riportato deve essere considerato come strategia minima e non esaustiva di quanto dovra
essere implementato in cantiere da ciascun appaltatore.

8.5.4 Impianto idrico ed elettrico di cantiere

Durante lo svolgimento delle attivita oggetto delle differenti fasi di cantiere, qualora risulti essere
necessario a seconda delle esigenze lavorative, potra essere richiesta puntualmente (ovvero in
corrispondenza della porzione oggetto delle attivita) la fornitura di corrente elettrica e/o di acqua
(quest’ultima, in particolar modo, per I'abbattimento delle polveri). Tali linee saranno tali da coinvolgere
le aree esterne a quelle adibite alla logistica di cantiere; pertanto, le stesse dovranno risultare sollevate
da terra e installate per vie aeree. Qualora questo non fosse possibile, si richiede I'installazione di idonei
passa-cavi pedonali e carrabili.
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La posa a terra di cavi elettrici &€ consentita solamente per attivita di breve durata e qualora consentito
dalla tipologia dello stesso.
8.5.5 Componenti ambientali potenzialmente coinvolte

Le potenziali ricadute sul sistema ambientale interessato a seguito dell’operativita del cantiere possono
essere ricondotte alle componenti di seguito riportate con evidenza dei relativi fattori di pressione
ambientale:

Atmosfera

Ambiente idrico-sversamenti, acque di impasto e percolamenti di reflui inquinanti
Flora, fauna ed ecosistemi

Suolo e sottosuolo

Inquinamento acustico — emissioni acustiche prodotte dai mezzi e dai mezzi d'opera

Rifiuti — produzione di rifiuti edili

0O 0 0 0 o0 0O

Paesaggio

8.5.6 Atmosfera

Latipologia delle lavorazioni previste e dei mezzi d’'opera impiegati non implicano emissioni in atmosfera
significative, se non quelle delle polveri prodotte dalle attivita demolitive. Come indicato ai paragrafi
precedenti, le stesse possono essere mitigate mediante opportuni accorgimenti istruiti da un costante
ed attento controllo e supportati dal relativo monitoraggio. La necessaria informazione in merito al
processo di contenimento stabilito verra garantita la programmazione di riunioni alle quali dovranno
intervenire tutti gli operatori interessati.

Nel caso, il citato monitoraggio di controllo periodico (attuato su eventuale richiesta da parte della
Proprieta stessa, integrera efficacemente le misure adottate a garanzia dell'insorgere di situazioni di
criticita di imprevedibile ed incerta gestione.

Per un maggiore dettaglio ed approfondimento sulle misure di mitigazione si rimanda al paragrafo
dedicato.

8.5.7 Ambienteidrico

Considerato che i reflui liquidi di cantiere si caratterizzano come inquinanti confluendo, anche
indirettamente, in ricettori (quali, ad esempio, i corpi idrici superficiali) e dato che I'area di cantiere non
ne ricomprende di particolarmente rilevanti, il ricorso ad una corretta gestione ambientale del cantiere,
cosi come ad opportune misure di controllo durante lo svolgimento dei lavori, & sufficiente a garantire
I'assenza di impatti ambientali, riconducibili (considerando una significativa negativita) a tali reflui liquidi.

In merito alle acque di cantiere che per le attivita che le generano presentano caratteristiche chimico-
fisiche significativamente a rischio di danno ambientale, queste non potranno essere scaricate nei
ricettori dedicati né tantomeno essere lasciate a dispersione nel terreno per i possibili impatti diretti oltre
che indiretti, sulle falde sotterranee.

Quanto sopra riportato pud pertanto costituire I'approfondimento per le opportune misure cautelative da
osservare che saranno comungue argomento delle programmate riunioni di cantiere per la necessaria
continuita informativa che le istruisce.

8.5.8 Inquinamento acustico

Le ricadute in termini di inquinamento acustico, correlate alla presenza del cantiere e delle relative
attivita, sono essenzialmente derivate dalla emissione sonora dei mezzi in transito da e per il cantiere,
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dal relativo aggravio di quelle correlate alla esistente mobilita urbana, cosi come dalle attivita specifiche
del cantiere stesso e dei macchinari utilizzati.

Le emissioni sonore prodotte dai mezzi di cantiere in transito, oltre a non risultare quindi particolarmente
rilevanti possono essere ulteriormente contenute ed abbattute con un’oculata gestione delle frequenze
e degli orari in cui effettuare le movimentazioni e pertanto tali valori possono essere considerati
ininfluenti, ai fini di un’obbiettiva valutazione della situazione per I'opportuna verifica di conformita alle
disposizioni normative sui limiti di emissione sonora.

Per quanto invece riguarda le emissioni sonore dei macchinari utilizzati in cantiere oltre allimpatto
acustico sui ricettori al di fuori dalle aree di lavoro, &€ da considerare tale impatto anche sui ricettori che
si trovino entro 'area del cantiere.

Dovranno pertanto essere poste in atto tutte le misure di salvaguardia sui mezzi d’'opera stessi che
dovranno quindi essere opportunamente silenziati ed efficienti come una corretta manutenzione deve
garantire. L’allestimento di schermature acustiche adeguate e I'utilizzo dei DPI prescritti potranno inoltre
determinare il mantenimento dei livelli delle emissioni sonore in un ambito perfettamente compatibile
con quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza.

Per un'ulteriore misura di salvaguardia si potra comunque, previa verifica delle effettive emissioni sonore
emesse e delle eventuali ricadute sul residenziale, provvedere con un opportuno coordinamento a
concordare adeguate programmagzioni di orario per le lavorazioni pitl rumorose.

8.5.9 Rifiuti

La gestione dei rifiuti nelle attivita di cantiere € rivolta principalmente al recupero di tutti quei rifiuti che
possono essere riutilizzati/riciclati, tenendo presente comunque la riduzione della produzione stessa di
tali rifiuti cosi come il dover sempre meno ricorrere all'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose
che producano rifiuti altrettanto pericolosi e permettano una diminuzione progressiva degli smaltimenti
in discarica.

Pertanto, dovranno essere predisposte e rispettate idonee misure di salvaguardia, nello specifico una
adeguata attenzione nella movimentazione stessa dei materiali di risulta evitando allo stesso tempo
eventuali interferenze con l'usuale movimentazione all'interno del comparto.

Per gestire quindi nel modo piu facile e dovuto i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni, si prevedono
cassoni di contenimento in numero e dimensioni adeguate consentendo allo stesso tempo, con una
corretta suddivisione dei rifiuti stessi, il piu efficace recupero dei materiali che rimossi dovranno essere
riutilizzati.

Sempre relativamente a tali cassoni destinati comunque ad uno stoccaggio temporaneo devono essere
previste adeguate spaziature per una sicura gestione dei carichi/prelievi ad evitare accidentali
dispersioni di materiale all'intorno durante tali operazioni cosi come i cassoni stessi dovranno essere
convenientemente coperti/telonati sempre per evitare nel tempo dispersioni pericolose.

8.5.10 Suolo e sottosuolo

Il rischio di potenziale contaminazione dei suoli e dei sottosuoli in cantiere & correlato principalmente ai
carburanti ed ai lubrificanti di usuale utilizzo o alla dispersione di prodotti pericolosi provenienti da
demolizioni non preventivamente analizzate. Considerata peraltro la natura del cantiere in esame I'entita
dei rischi potenziali si pud considerare come contenuta.

L'impatto sulla qualita dei suoli e dei sottosuoli pud comunque diventare significativa se non vengono
adottate appropriate misure di sicurezza atte a prevenire le relative criticita, ma un’efficace prevenzione
del potenziale inquinamento potra essere gia ottenuta con uno stoccaggio adeguato come peraltro
anticipato al paragrafo precedente.
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A livello logistico, infatti, dovranno essere previste aree specificatamente riservate ai lubrificanti cosi
come ai materiali di risulta, che provviste di superfici idonee per il loro sicuro contenimento cosi come
per tutte le operazioni di manutenzione e rifornimento vengano comunque costantemente controllate

Ad integrazione di tali provvedimenti dovranno pure essere controllate le acque derivate dalle
lavorazioni al pari della effettiva separazione selettiva dei rifiuti prodotti.

8.5.11 Flora, fauna ed ecosistemi

Data la localizzazione dell'intervento e la relativa consistenza cosi come la tipologia stessa delle
lavorazioni, si escludono ricadute significative su flora, fauna ed ecosistemi pur presenti ma con un
profilo di modesta significativita.

Messe pertanto in atto tutte le misure previste per la tutela delle componenti ambientali potenzialmente
coinvolte come precedentemente indagate, anche in questo caso non si ravvisano criticita di rilievo.

8.5.12 Paesaggio

L'impatto visivo del cantiere, delle sue aree di lavorazione e degli stoccaggi, potra pertanto essere
opportunamente mitigato con un adeguato intervento sulle cesate e sulle protezioni dei percorsi
pedonali.

8.5.13 Interventi attivi e passivi

Di seguito vengono elencati ed opportunamente dettagliati gli interventi di mitigazione degli impatti
previsti sulle componenti ambientali precedentemente indagate, la cui adozione, prescritta dunque per
un adeguato superamento delle criticita correlate ai lavori, dovra essere assolutamente soddisfatta, cosi
come, a seguito della realizzazione di specifiche attivita da svolgere in cantiere, previste e/o resesi
necessarie al di fuori della programmazione, dovranno essere istruiti e adottati tutti i provvedimenti
necessari per evitare o comunque ridurre al minimo I'emissione tali criticita.

8.5.14 Atmosfera

Q Irrorazione controllata delle aree di transito dei veicoli nel cantiere. Tale irrorazione dovra essere
di tipo meccanico piuttosto che manuale per garantire una piu sicura e adeguata gestione della
stessa

O Le aree interessate da possibili dispersioni di polveri nellatmosfera dovranno essere bagnate
con acqua additivata con specifiche sostanze aggreganti che, bloccando le particelle piu fini
soggette al risollevamento, riducono le emissioni da tale eventuale rischio fino a dimezzarle

0 La movimentazione dei materiali sciolti dovra essere effettuata mantenendo altezze di getto
ridotte, ridotta velocita d’uscita ed utilizzo di contenitori di raccolta con possibilita di chiusura

O La movimentazione degli stessi materiali, dal punto di produzione a quello di raccolta deve
essere gestita opportunamente al fine di minimizzare eventuali dispersioni con produzione di
polveri nell'atmosfera circostante

O L'ubicazione dei contenitori di raccolta deve considerare la necessitd di facilitare la
movimentazione dei materiali sia nelle fasi di raccolta che di prelievo. Pertanto, anche gli spazi
tra un contenitore e I'altro dovranno facilitare queste operazioni cosi come il dimensionamento
dei relativi cassoni e I'accessibilita degli stessi, in particolare nella fase di raccolta. Allo stesso
modo il caricamento dei contenitori dovra essere convenientemente effettuato al fine di
garantire un corretto riempimento che non rischi tracimazioni e dispersioni al di fuori dei cassoni
stessi facilitando cosi dispersioni di polveri nocive nell’atmosfera

0 Dovra essere predisposta adeguata protezione dal vento e dalle intemperie dei punti di raccolta
dei materiali/rifiuti pericolosi provvisoriamente stoccati sciolti, con appositi teli cosi come le
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operazioni del relativo recupero, in corrispondenza dei luoghi di trasbordo, dovranno essere
limitati al minimo necessario

Stessa protezione dovra inoltre essere predisposta anche per i depositi di tali materiali nei
relativi cassoni di contenimento, al fine di ottenere efficaci chiusure delle bocche di carico ed
impedire cosi trasmissioni di polveri all'esterno per qualsivoglia eventualita

Tutti i mezzi che interesseranno le aree sia limitrofe che all’interno del cantiere (limitati questi
ultimi per incidere il meno possibile sulla mobilita interna) dovranno garantire una puntuale
manutenzione periodica. Allo stesso modo i macchinari in utilizzo all'interno del cantiere stesso
dovranno garantire le procedure gia indicate cosi come le loro prestazioni dovranno essere
verificate tenendo nel debito conto non solo le reali necessita operative ma anche le potenziali
ricadute, durante il loro esercizio, sul contesto all'interno come all'esterno del cantiere

E necessario verificare, oltre al corretto funzionamento degli apparati di scarico cosi come delle
apparecchiature di alimentazione, l'utilizzo per i motori diesel di carburanti a basso contenuto
di zolfo

E necessario infine verificare che i veicoli diesel siano tutti dotati di filtri antiparticolato, ed allo
stesso modo che questi siano adeguatamente efficienti.

Sistema idrico sotterraneo, suolo e sottosuolo

Premesso che tutte le attivita di cantiere saranno svolte nel rispetto della disciplina vigente in
materia della qualita della risorsa idrica al pari degli scarichi, verranno pertanto adottate tutte le
precauzioni atte ad impedire la percolazione incontrollata di acque di lavaggio e betonaggio
cosi come la dispersione sul terreno di prodotti/materiali pericolosi provenienti da demolizioni
non preventivamente analizzate e/o da stoccaggi/raccolta inadeguata. A tal proposito si
richiamano le prescrizioni comminate nel precedente paragrafo relative alla raccolta ed allo
stoccaggio di materiali.

Verificare che sia le aree di raccolta/stoccaggio dei materiali che i relativi cassoni prevedano
una adeguata protezione del suolo cosi da facilitare la raccolta di eventuali dispersioni come
l'impedimento di una immediata percolazione, e relativo assorbimento nel sottostante terreno,
di sostanze nocive

Predisporre adeguate protezioni del terreno interessato da operazioni di scarico e/o da eventuali
dispersioni di materiale utilizzato per esecuzioni di getti, realizzazione di massetti e quant’altro
a rischio di percolazione di sostanze nocive nel terreno stesso. Prediligere pertanto la raccolta
di tali versamenti piuttosto che il lavaggio delle aree di pertinenza, a rischio di eguale
dispersione anche se con minore concentrazione di elementi nocivi

Limitare comunque qualsiasi aspersione di acqua non controllata che, pur volta a ripulire aree
di cantiere, faciliti peraltro la percolazione nel terreno di liquidi potenzialmente nocivi cosi come
di quanto raccolto nella fase di pulizia. In caso di accidentale versamento di liquidi
pericolosi/acque d'impasto e/o potenziale inquinamento verificare sempre che tali aspersioni
possano essere convenientemente raccolte per il loro allontanamento definitivo prima che
finiscano a diretto contatto del terreno percolandolo pericolosamente

Rumore

Predisporre piani di lavoro i pit idonei possibili volti a minimizzare le emissioni di rumore nei
periodi e negli orari in cui si possa creare disturbo ai soggetti terzi, esterni al cantiere

Preselezionare le macchine cosi come le attrezzature in uso, al fine di ottenere miglioramenti
prestazionali che possano cosi ridurre i tempi di lavorazione e le relative emissioni di rumore a
carico sia dei soggetti terzi che delle maestranze direttamente impegnate in area di cantiere
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Osservare la massima cura nella manutenzione periodica dei mezzi, delle macchine e delle
attrezzature utilizzate

Massima attenzione oltre che nel predisporre le modalita operative di cantiere finalizzate alla
minima produzione di rumore, nella predisposizione del cantiere stesso relativamente ai
percorsi ed alla logistica, minimizzando ed ottimizzando quindi sia le movimentazioni che le
lavorazioni, a limitazione quindi delle nocive ricadute dei rumori prodotti relativamente al
contesto esistente cosi come alle maestranze al lavoro

Predisporre opportuna dislocazione delle macchine/attrezzature di cantiere il cui funzionamento
comporti significative emissioni di rumore. Nel caso di lavorazioni ad alta rumorosita predisporre
barriere di contenimento e mitigazione delle emissioni sonore

Spegnere i motori dei mezzi cosi come delle macchine/attrezzature di cantiere durante le pause
delle lavorazioni

Arresto dei motori delle attrezzature nel caso di funzionamento a vuoto

Evitare I'utilizzo di qualsivoglia motore ai piu alti regimi di rotazione, ma farlo funzionare entro i
limiti prestazionali piu opportuni per la lavorazione prestabilita, ottenendo cosi il contenimento
di emissioni sonore eccessive e pericolose oltre che il raggiungimento di performances ottimali

Istruire adeguatamente il personale di cantiere sulla piu corretta gestione delle macchine e delle
relative produzioni di rumore, responsabilizzandolo al tempo stesso sulla limitazione delle
emissioni sonore

Produzione di rifiuti
Effettuare una attenta separazione selettiva dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi

Provvedere a proteggere adeguatamente gli stoccaggi dei rifiuti pericolosi ad impedire rischiose
dispersioni di materiale, cosi come le aree destinate alla loro raccolta dovranno essere
opportunamente isolate

Curare lo stoccaggio dei rifiuti onde garantirne la stabilita ed evitare cosi cadute/crolli accidentali
ed incontrollati, con dispersioni nocive sul circostante terreno

Verificare sempre che gli stoccaggi dei rifiuti pericolosi/nocivi siano sempre rispondenti alle
prescrizioni comminate nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, cosi come vengano
utilizzati esclusivamente i contenitori dalla stessa previsti

Limitare al massimo la permanenza in cantiere di tali rifiuti al fine di limitare rischi e criticita
correlate, provvedendo allo stesso tempo ad affidarne I'allontanamento ad imprese di gestori
autorizzati e capaci

Nell'eventualita di un deposito che temporaneo si prolunghi invece per qualsivoglia motivo,
aumentare tutte le precauzioni adeguandole alla nuova tempistica, onde evitare cosi il rischio
di possibili contaminazioni

Verificare costantemente la chiusura ermetica degli imballaggi con contenuto di prodotti
pericolosi stoccandoli comunque in aree adeguatamente riservate, di facile accesso ma
convenientemente separate dagli abituali percorsi destinati alla viabilita ordinaria di cantiere,
evitando cosi pericolose interferenze

Raccogliere e stoccare separatamente tutti i rifiuti recuperabili e prelevarli di volta in volta per
trasportarli agli impianti di trattamento, sempre affidandoli ad imprese di gestori capaci ed
organizzati

Raccogliere e stoccare separatamente tutti i rifiuti destinabili ad un immediato riutilizzo nelle
stesse condizioni in cui si trovano e metterli quanto prima a disposizione dei soggetti interessati
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Conferimento tempestivo a discarica, con affidamento a ditta autorizzata, dei rifiuti non piu
riutilizzabili né recuperabili, limitandone il piu possibile la permanenza in cantiere

Concordare con i vari fornitori il ritiro degli imballaggi di pertinenza cosi come dei
materiali/manufatti non utilizzabili perché difettati, sempre allo scopo di limitare la permanenza
in cantiere di inutili volumi e limitare allo stesso tempo la necessita di occupare spazi ulteriori

Istruire il personale di cantiere sulla corretta gestione dei rifiuti di risulta e responsabilizzarli cosi
sulla limitazione della loro stessa produzione

Flora, fauna ed ecosistemi

Il rispetto delle prescrizioni relative all’'emissioni nocive nell’atmosfera cosi come nel sottosuolo,
precedentemente evidenziate, € comunque di per sé sufficiente a minimizzare dannose ricadute
e pertanto non si ritiene necessario riportare ulteriori prescrizioni

Paesaggio

Limitare I'impatto sul paesaggio derivato dalla presenza visiva del cantiere e delle relative
evidenze logistico/operative, defilando le aree di stoccaggio che potranno essere
convenientemente dissimulate con opportune recinzioni che ne nascondano la vista qualora
ingombri eccessivi ed imprevisti producessero ricadute significative su tale ricettore

Mascherare le cesate di cantiere con pannelli riportanti serigrafie a riproduzione delle viste
occultate dalle stesse recinzioni mentre ad ulteriore integrazione delle sopracitate invenzioni
potra infine essere predisposta una esauriente cartellonistica di comunicazione, illustrante il
progetto di cui ai lavori in essere, assolvendo cosi alla naturale aspettativa di informazione dei
soggetti terzi presenti nel comparto.

File: 231106ESJ001

Rev: 0

Pagina 59 di 281



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO ‘ D
Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan) eerns
9 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO

In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.4

Data la natura delle opere la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche non € necessaria.
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10 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti (In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. ¢)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (in accordo con I'allegato XV del D. Lgs. 81/08, p.to
2.1.2, lett. d, p.to 3)

10.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere

L'attivita & suddivisa nelle seguenti fasi e sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilitd del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e degli impianti fissi
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Pulizia generale dell’area di cantiere

0o 0o 0000000 0D DO DO

Smobilizzo di cantiere
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10.1.1 Realizzazione dellarecinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
M.M.C.
(sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.
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10.1.2 Realizzazione dellarecinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata
segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C.
ribaltamento (sollevamento e
é_ trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni.
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10.1.3 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.4 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.5 Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.6 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di
protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]=
RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.7 Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi
accessori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; €) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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10.1.8 Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Disallestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e
zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.9 Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.10 Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Disallestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.11 Pulizia generale dell’area di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, Punture, tagli,
fibre abrasioni
@ [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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10.1.12 Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.
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10.2

Assistenze murarie per impianti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

0 0o 0 0 DO

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici
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10.2.1 Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura
di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata
AA A -
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.
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10.2.2 Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al
grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e I'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. Rumore
(sollevamento e
A trasporto)
[P3 x E3]=
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO RILEVANTE

Vibrazioni
R BVANT
=— RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Martello demolitore elettrico;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.
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10.2.3 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura per opere non
strutturali.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Punture, tagli,
abrasioni
[P3 x E1]=
MODERATO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice;
3) Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.
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10.2.4 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi M.M.C. (sollevamento
e
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.
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10.2.5 Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici

Esecuzione di forometrie impiantistiche per il passaggio delle tubazioni. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di forometrie

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, Rumore Vibrazioni
fibre

[P3 x E3]= [P3 x E3]=
[P3 x E2]= MEDIO RILEVANTE RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Sega a parete.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.
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10.3 Impianti di condizionamento

La Lavorazione € suddivisa nella seguente Fase:

O Posa della macchina di condizionamento

File: 231106ESJ001

Rev: 0

4 Deerns

Pagina 80 di 281



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.3.1 Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
@ A dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Awvvitatore elettrico;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.4 Impianti elettrici

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi:

Cablaggio elettrico

Installazione di dispositivo di caricabatterie domestico
Installazione di gruppo di continuita (UPS)
Installazione di gruppo elettrogeno fisso
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra

0O 0000 0o

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
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10.4.1 Cablaggio elettrico

Cablaggio elettrico per la realizzazione di quadri elettrici e connessione di cavi su componenti e
macchine automatiche.

LAVORATORI:
Addetto al cablaggio elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al cablaggio elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
PoxES ¥
RILEVANTE el [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.2 Installazione di dispositivo caricabatterie domestico

Installazione di dispositivo caricabatterie domestico per veicoli elettrici, eseguita tramite fissaggio a
parete dell'apparato di ricarica e connessione all'impianto elettrico preventivamente predisposto.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti dielettrici; b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.3 Installazione di gruppo di continuita (UPS)

Installazione di gruppo di continuita (UPS) per l'alimentazione elettrica di emergenza di apparecchiature
sensibili (quali computers, server, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature elettromedicali o
simili), tramite fissaggio a pavimento o in apposito armadio rack.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti dielettrici; b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
PoxES ¥
RILEVANTE el [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.4 Installazione di gruppo elettrogeno fisso

Installazione di gruppo elettrogeno fisso per l'alimentazione elettrica di emergenza di impianti di
sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione ed estinzione incendi, ascensori antincendio, ecc.), dotato
di serbatoio per il combustibile (incorporato o separato) da fissare su idoneo piano di appoggio, previa
la realizzazione di opportuno sistema di contenimento di perdite accidentali (bacino o vasca).

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Scoppio Vibrazioni
3 E3 T
RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO — [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.5 Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del
guadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio
del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
R BVANT
RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.6 Realizzazione di impianto di messa a terra

Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore
R BVANT
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.4.7 Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore
@ R BVANT
[P3 x E4]= ALTO RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Awvvitatore elettrico;

3) Trapano elettrico;

4) Scala doppia;

5) Ponteggio metallico fisso.

Vibrazioni

[P3 x E2]= MEDIO

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.
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11 RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE, RISCHI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI
E DALL'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

/A /A &\

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico Elettrocuzione Getti, schizzi
dall'alto o a livello

/BN A\ /RN /AN /A

Inalazione polveri, fibre Investimento, ribaltamento M.M.C. (elevata M.M.C. (sollevamento e Punture, tagli, abrasioni
frequenza) trasporto)

6 j %
R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni

saldatura)

File: 231106ESJ001

Pagina 90 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

111 RISCHIO: "Caduta dall'alto”
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa della macchina di condizionamento;
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta

non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare

idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare, sono da prendere

in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
altri sistemi analoghi.

11.2 RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali

del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere; Disallestimento

di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Disallestimento  di  servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

Posa della macchina di condizionamento;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare
che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona
di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla
traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del
carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli
presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla
zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

11.3 RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di
tracce eseguite con attrezzi meccanici; Getto in calcestruzzo per opere non
strutturali; 5

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,
comungue ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,
devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione
e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono
essere idonee per l'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori
presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della
lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere
ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare
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per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti
presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di
lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

114 RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno
rilasciare, prima della messa in esercizio dellimpianto, la "dichiarazione di
conformita”.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

115 RISCHIO: " Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: ‘\
Operazioni di getto. Durante lo scarico dellimpasto l'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

11.6 RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta e curando che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
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11.7 RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita di cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono
essere esequiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo
di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

11.8 RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate
tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare
prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia,
polsi e mani).

11.9 RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Realizzazione della viabilita di cantiere; Esecuzione di tracce eseguite con
attrezzi meccanici; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate
tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura,

4 Deerns

umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre
con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo,
caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve
esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in

modo non brusco.
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11.10 RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni”
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non
strutturali;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il
contatto accidentale; la protezione pud essere ottenuta attraverso la
conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale
resistente.

Disarmo. Prima di permettere I'accesso alle zone in cui € stato effettuato il disarmo delle strutture si
deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

11.11 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a

radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante

le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre
'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle
postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni
di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di
adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di
saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature
utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono
essere indicate con un‘apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

11.12 RISCHIO: Rumaore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici; Cablaggio -elettrico;
Installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Installazione di gruppo di
continuita (UPS); Installazione di gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di
impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
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Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b) Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

11.13 RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici; Cablaggio -elettrico;

Installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Installazione di gruppo di N EA
continuita (UPS); Installazione di gruppo elettrogeno fisso; Realizzazione di

impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di

impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"; Corpo Intero (WBV):
"Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
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Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5e 1 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore
esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario
di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c¢) devono produrre il minor
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad
adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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12 ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

NS
A
=y >
Andatoie e Passerelle Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Betoniera a bicchiere Cannello per saldatura
ossiacetilenica
4
W =
/
Martello demolitore Ponte su cavalletti Ponteggio mobile o Scala doppia
elettrico trabattello

Scanalatrice per muri ed Sega a parete Sega circolare Smerigliatrice angolare
intonaci (flessibile)

Trancia-piegaferri Trapano elettrico
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12.1 ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come
nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.

12.2 ATTREZZ|I MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata allimpugnatura ed un‘altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
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Devono essere forniti: @) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

b) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: @) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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12.3 AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

12.4 BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. A e
Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed - m..,,ﬂ)’ 3'@
intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi. d e lﬂ:

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;
7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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12.5 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Il cannello per saldatura ossiacetilenica € impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche. =
I

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti;
e) calzature di sicurezza, f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

12.6 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
gualvolta si presenti I'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta ——&
potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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12.7 PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in
legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

12.8 PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso &€ un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti
protettivi.
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12.9 PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello € un'opera provvisionale utilizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
a) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.

12.10 SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non
devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo
analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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12.11  SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

TT—N
==

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

L LT

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale
devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi
di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

3) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale
devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi
di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

4) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: @) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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12.12  SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensile utilizzato per la realizzazione di
impianti sottotraccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

12.13 SEGA A PARETE

La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico € utilizzata per il
taglio di qualsiasi materiale da costruzione, compreso acciaio e cemento armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega a parete;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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12.14  SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

12.15 SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, &

un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione é quella di tagliare, @ﬁ&_\ p%
smussare, lisciare superfici. ;

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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1216  TRANCIA-PIEGAFERRI

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e
le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4) Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

BO0e

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

12.17 TRAPANO ELETTRICO

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

D®W®R)

N

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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13 MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI

Autocarro Autocarro con gru Autogru Pala meccanica
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131 AUTOCARRO

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi,
materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

OICIOI)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

OICIOI™)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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13.2 AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di
materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;
Vgl ™

f'/\\_ f‘/ﬁ\\ f'/rf“'\\_ /’/‘H\\! /’/ﬁ\\! 4
DIIOICIO)

W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

4 Deerns

Devono essere forniti: @) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta

visibilita (all'esterno della cabina).
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13.3 AUTOGRU

L’autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la
movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

OIDIOICYCOI

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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13.4 PALA MECCANICA

La pala meccanica € una macchina operatrice dotata di una benna
mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto
e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

LO®@R®W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);
¢) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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14 POTENZA SONORA DELLE ATTREZZATURE E DELLE MACCHINE

In accordo con I'art. 190 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Betoniera a bicchiere
Martello demolitore elettrico

Scanalatrice per muri ed
intonaci

Sega a parete

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

File: 231106ESJ001

Lavorazioni

Posa della macchina di condizionamento;
Cablaggio elettrico; Installazione di dispositivo
caricabatterie domestico; Installazione di gruppo
di continuita (UPS); Installazione di gruppo
elettrogeno fisso; Realizzazione di impianto
elettrico; Realizzazione di impianto di messa a
terra; Realizzazione di impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali.
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici.

Esecuzione di forometrie per passaggio
impiantistici.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere; Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere; Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del
cantiere; Smobilizzo del cantiere; Posa della
macchina di condizionamento; Cablaggio
elettrico; Installazione di dispositivo caricabatterie
domestico; Installazione di gruppo di continuita
(UPS); Installazione di gruppo elettrogeno fisso;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione
di impianto di messa a terra; Realizzazione di
impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.

Potenza
Sonora dB(A)

107.0

95.0
113.0

111.0

124.0

113.0

113.0

107.0

Rev: 0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

916-(IEC-30)-RPO-01
967-(IEC-36)-RPO-01

945-(IEC-95)-RPO-01

986-(IEC-80)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01
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MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Pala meccanica

File: 231106ESJ001

Lavorazioni

Posa della macchina di condizionamento.
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita di cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del
cantiere; Smobilizzo del cantiere; Esecuzione di
forometrie per passaggio impiantistici .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi;
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della viabilita di cantiere.

Potenza
Sonora dB(A)
103.0

103.0

103.0

104.0

Rev: 0
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Scheda
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi € stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

Q

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

Iy Iy O Iy Iy Ay Iy Iy Iy Iy oy vy vy oy vy iy oy oy oy oy oy oy iy iy iy my

D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;

L. 7 luglio 2009, n. 88;

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

L. 4 giugno 2010, n. 96;

L. 13 agosto 2010, n. 136;

Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

L. 1 ottobre 2012, n. 177,

L. 24 dicembre 2012, n. 228;

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32,

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,

L. 29 luglio 2015, n. 115;

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

D.I. 02 maggio 2020;

D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
D.I. 11 febbraio 2021,

D.I. 20 dicembre 2021;

D.I. 27 dicembre 2021;

D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
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15.1 Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire la priorita degli interventi di miglioramento della
sicurezza aziendale, €& stata effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle
conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze, statistiche o in base al registro degli
infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione di
valutazione di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate —
collettive e individuali —, e funzione dell’esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione,

informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione semi-quantitativa dei rischi occupazionali generalmente utilizzata e
basata sul metodo a matrice di seguito esposto.

La probabilita di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante
da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4,
secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di accadimento:

SOGLIA DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO VALORE
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato il danno
Molto . 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione [P4]
probabile
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa
1)  E noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato il danno
Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa
1)  Sono noti rari episodi gia verificati
Poco N - . L . .
probabile 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa
1)  Non sono noti episodi gia verificati
Improbabile 2) _II d_anno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro P1]
indipendenti
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

L'entitadel danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio
dato. Essa pu0 assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

SOGLIA DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO VALORE

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali
Gravissimo o ] ] ] o ] [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale
Grave . 4 - - : o [E3]
2)  Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti

1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio
Significativo termine [E2]

2)  Esposizione cronica con effetti reversibili

1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili
Lieve o ] o o [E1]
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato quale
prodotto dell’Entita del danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso:

[R] =[P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico
compreso tra 1 e 16, come si pu0 evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio

[R]

Improbabile

[P1]

Poco probabile

[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve

[E1]

Rischio basso

[P1] x [E1] = 1

Rischio basso

[P2] x [E1] = 2

Rischio moderato

[P3] x [E1] = 3

Rischio moderato

[P4] x [E1] = 4

Danno significativo

[E2]

Rischio basso

[P1] x [E2] = 2

Rischio moderato

[P2] x [E2] = 4

Rischio medio

[P3] x [E2] = 6

Rischio rilevante

[P4] x [E2] =8

Danno grave

[E3]

Rischio moderato

[P1] x [E3] = 3

Rischio medio

[P2] x [E3] =6

Rischio rilevante

[P3] x [E3] = 9

Rischio alto

[P4] x [E3] = 12

Danno gravissimo

[E4]

Rischio moderato

[P1] x [E4] = 4

Rischio rilevante

[P2] x [E4] =8

Rischio alto

[P3] x [E4] = 12

Rischio alto

[P4] x [E5] = 16
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15.2 Esito della valutazione dei rischi

4 Deerns

Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita

- LAVORAZIONI E FASI -
LF ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT
Scala semplice

RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita
Probabilita
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e traqurto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per E1*Pl=1
la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore perl:‘Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*pPl=1
e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro” [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Realizzazione della viabilita di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3=12
MC1 M.M.C. (sollevamento e traqurto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per E1*Pl=1
la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore perl:‘Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1
e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pPl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
LF Apprestamenti del cantiere (fase)
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
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4 Deerns

Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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4 Deerns

Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*Pl1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4*P4=16
LF Smontaggio degli apprestamenti del cantiere (fase)
LF Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Disallestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere
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4 Deerns

Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1

135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per':‘Operatore autocarro” [l livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1

e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore p(ir "Operatore autogru” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e E1*Pl=1
135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
VB Vibrazioni per "Operatore autogri” [HAV "Non presente”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI
LF Assistenze murarie per impianti (fase)
LF Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scanalatrice per muri ed intonaci
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e traqurto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per E1*Pl=1

la maggior parte della popolazione.]
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RM Rumo_re_p(_er "Qperaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori E3*P3=9

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E3*P3=9
presente”]

LF Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (sottofase)
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3=3
LF Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)
LV Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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Sigla | Attivita
Probabilita
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e traqurto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per E1*pPl=1
la maggior parte della popolazione.]
LF Esecuzione di forometrie per passaggio impiantistici (sottofase)
LV Addetto all'esecuzione di forometrie
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3=6
RM Rumo_re_p(_er "Qperaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori E3*P3=9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E3*P3=9
presente”]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore perl:‘Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*Pl=1
e 135 dB(C)"]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Impianti di condizionamento (fase)
LF Posa della macchina di condizionamento (sottofase)
LV Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore perl:‘Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*pPl=1

e 135 dB(C)"]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF Impianti elettrici (fase)
LF Cablaggio elettrico (sottofase)
LV Addetto al cablaggio elettrico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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Sigla | Attivita

Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)"]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Installazione di dispositivo caricabatterie domestico (sottofase)
LV Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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Sigla | Attivita

Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)"]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Installazione di gruppo di continuita (UPS) (sottofase)
LV Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)"]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Installazione di gruppo elettrogeno fisso (sottofase)
LV Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
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Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)"]

RS Scoppio E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
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Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)"]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)"]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

File: 231106ESJ001

Pagina 138 di 281
Rev: 0




IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Entita del Danno
Sigla | Attivita

Probabilita
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3=12
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)” [Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)"]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] E2*P3=6

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere
comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo;
[RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio
M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio
R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio
R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio
microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] =
Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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15.3

4 Deerns

Analisi e valutazione rischio rumore

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

Q

Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la
prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo
dell'attenuazione offerta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, si & tenuto conto della
specifica hormativa tecnica di riferimento:

Q

Q

Q

1531

UNI EN I1SO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti
di lavoro - Metodo tecnico progettuale”.

UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore
nell'ambiente di lavoro”.

UNI EN 458:2016, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida”.

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro € stata effettuata prendendo in
considerazione in particolare:

Q

Q

Q

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D. Lgs. del 9 aprile 2008,
n.81;

tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra
rumore e vibrazioni;

tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;

le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformita alle vigenti disposizioni in materia;

I'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 'emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;

la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, abbiano origine da Banca
Dati [B], la valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190
del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.
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15.3.2 Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun
lavoratore, l'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica.
In particolare, ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore € stata utilizzata la seguente
espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso in
ore/minuti:

n
Lgy =10log Z 1TLO 1001 L4eq,i
i=1

dove:
O Lex e illivello di esposizione personale in dB(A);

O Laeqi € il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dalli-esima attivita
comprensivo delle incertezze;

O pié la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale
effettiva al rumore I'espressione utilizzata € analoga alla precedente dove, pero, si € utilizzato al posto
di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene
conto dell'attenuazione del DPI scelto.

| metodi utilizzati per il calcolo del Laeqi effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si
indossa il protettore auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN
458:

Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML

Metodo di controllo HML
Metodo SNR

0O 0o 0 0O

Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni
fornite dalla UNI EN 458, & stata fatta confrontando Laeqi effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili
dalle seguenti tabella.
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Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lacte Lact-5 Accettabile

TralLact-5e Lact- 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" *)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

I livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il
quale c’é I'obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta
frequenza (Valore H) la stima della protezione vuol verificare se questa € "insufficiente" (Laeq maggiore
di Lact) o se la protezione "pud essere accettabile” (Laeq minore di Lact) a condizione di maggiori
informazioni sul rumore che si sta valutando.

15.3.3 Banca dati rumore del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del
comma 5-bis, art.190 del D. Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica
per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati € realizzata secondo la
metodologia seguente:

O Procedure dirilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 — 2009.

O Procedure dirilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.
Schede macchina/attrezzatura complete di:

O dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);

O caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

a analisi in frequenza;
Per le misure di potenza sonora si € utilizzata questa strumentazione:

O Fonometro: B&K tipo 2250.
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O Calibratore: B&K tipo 4231.
0 Nel 2008 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
0 Nel 2009 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per
misure di Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, 1SO
108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione & costituita da:

O Fonometro integratore mod. 948, di classe |, digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61
672-1. Velocita di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

Ponderazioni: A, B, Lin.

Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’'ottava, FFT, RT60.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

I N I I I N

Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE
modello SV 12L.

O Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011.

Laddove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature, in quanto non
presenti nella nuova banca dati del C.P.T.-Torino, si € fatto riferimento ai valori riportati nella precedente
banca dati, anch’essa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente.
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15.3.4

4 Deerns

Esito della valutazione del rischio rumore

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione al rumore.
Per ogni mansione € indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Lavoratori e Macchine

Mansione
Addetto al cablaggio elettrico
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Addetto all'esecuzione di forometrie

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

7) Addetto allinstallazione di dispositivo caricabatterie
domestico
8) Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

9)

10) Autocarro
11) Autocarro con gru
12) Autogru
13) Pala meccanica

15.35

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

ESITO DELLA VALUTAZIONE

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:

"Maggiore dei valori:
"Maggiore dei valori:

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"

85 dB(A) e 137 dB(C)"
85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

Schede di valutazione del rischio rumore

Le seguenti schede di rischio riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto
dalla normativa tecnica, i seguenti dati:

Q

0 0o 0 0 DO

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come
forniti dal datore di lavoro previa consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la
sicurezza

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di
incertezze

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura)
i rumori impulsivi

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B]

il tipo di DPI-u da utilizzare

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta
da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun
lavoratore

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione
al rumore molto variabile (art. 191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.
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4 Deerns

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione
Addetto al cablaggio elettrico
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
SCHEDA N.2 - Rumore per
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Rumore per
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'esecuzione di forometrie

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico
Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Pala meccanica

SCHEDA N.3 - Rumore per
SCHEDA N.3 - Rumore per
SCHEDA N.4 - Rumore per
SCHEDA N.5 - Rumore per

SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "
SCHEDA N.1 - Rumore per "
SCHEDA N.1 - Rumore per "
"Operatore autocarro”
"Operatore autocarro”
"Operatore autogru"
"Operatore pala meccanica"

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "
SCHEDA N.1 - Rumore per "
SCHEDA N.1 - Rumore per "
SCHEDA N.1 - Rumore per "
"Operaio comune

Elettricista (ciclo completo)"
Elettricista (ciclo completo)"
Elettricista (ciclo completo)"”
Elettricista (ciclo completo)"

"Operaio comune

Elettricista (ciclo completo)"”
Elettricista (ciclo completo)"
Elettricista (ciclo completo)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del

C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq i Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] b b = Efficacia DPI-u L ” " S
peak . peak €I11.
dB(C) Orig. dB(C) 125 @ 250 @ 500 1k 2k 4k 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
1045 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
1225 [B] 1225 - - - - - - - 350 - - -
Lex 97.0
L Ex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al cablaggio elettrico; Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Addetto

all'installazione di gruppo di continuita (UPS); Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso.
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SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del
C.P.T. Torino (Demolizioni - Demaolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] b b = Efficacia DPI-u L ” " S
peak . peak €I1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 @ 500 1k 2k 4k 8k
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
104.6  NO 78.4 ) Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
30.0 Accettabile/Buona
1258 [B] 125.8 - - - - - - - 350 - - -
Lex 100.0
L Ex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di forometrie; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] b b = Efficacia DPI-u L v H S
peak . peak €I1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 1k 2k a4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
85.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
L Ex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.
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SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autogru"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] b b = Efficacia DPI-u L iy H =
peak - peak €I1T.
Orig. 125 250 | 500 1k 2k a4k 8k
dB(C) 9 dB(o)
1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO 81.0 -
75.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
L Ex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P- dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%)] b b = Efficacia DPI-u L v H S
peak . peak €I1T.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 1k 2k a4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO 68.1 -
85.0 -
119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -
Lex 68.0
L Ex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.
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Viene ulteriormente riportato il quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai
fini della valutazione del rischio rumore.

Parametro ) . . )
) ) Lex Lpicco,c Esposizione | Esposizione a | Rumori
Cognome e Nome Mansione d dB(A dB(C)  avibrazioni | ototossici | impulsivi
riferimento A © P
- Addetto al cablaggio elettrico Lex.sn 71.0 122.5 no no O
} Addetto alla realizzazione di Lexsn 71.0 1225 no no O

impianto di messa a terra
Addetto alla realizzazione di

- impianto di protezione contro le Lexsn 71.0 1225 no no O
scariche atmosferiche
Addetto alla realizzazione di
- impianto elettrico Lexgn 71.0 122.5 no no O
Addetto all'esecuzione di
- forometric Lexsh 74.0 125.8 no no O
} Addett_o all esecuzione di trac;(—; Lexsn 74.0 125.8 no no O
eseguite con attrezzi meccanici
Addetto all'installazione di
- dispositivo caricabatterie LEexsh 71.0 122.5 no no O
domestico
Addetto all'installazione di
- gruppo di continuita (UPS) Lexgn 71.0 122.5 no no O
Addetto all'installazione di
- gruppo elettrogeno fisso Lexgn 71.0 122.5 no no O
- Autocarro con gru Lexsn 78.0 100.0 no no Oa
- Autocarro Lex.sn 78.0 100.0 no no O
- Autogrii Lexgn 80.0 100.0 no no O
- Pala meccanica LEexsh 68.0 119.9 no no O
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15.4 Analisi e valutazione rischio vibrazioni

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente

agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

O Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la
prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione si € tenuto conto della specifica normativa tecnica
di riferimento:

O UNI EN ISO 5349-1, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione
dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali”;

O UNI EN ISO 5349-2, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione
dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al
posto di lavoro™;

O UNIEN ISO 2631-1, "Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione delluomo alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali”.

15.4.1 Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni e stata effettuata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008,
per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) e dunque facendo riferimento rispettivamente alle
norme UNI EN ISO 5349 (Parte 1 e 2) e UNI EN ISO 2631-1 adottate in toto dal testo unico per la
sicurezza.
La valutazione é stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
a illivello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti
0 a urti ripetuti;
O ivalori limite di esposizione e i valori d’azione;
O gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
O gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
0 le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
O l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
o il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle
ore lavorative in locali di cui € responsabile il datore di lavoro;
O le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
O le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.
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15.4.2 Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni & stata effettuata tenendo in considerazione le
caratteristiche delle attivita lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la
valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dallISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:

individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

individuazione dei tempi di esposizione;

individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8
ore.

0000 o

15.4.3 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L'individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni
espletate dal singolo lavoratore o, meglio, dallindividuazione degli utensili manuali, di macchinari
condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attivita lavorative. E noto che lavorazioni in cui si
impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come
attivita lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a
vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

15.4.4 Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di
lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose € inferiore a quello dedicato
alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi
tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si & stimato, in relazione alle
metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

15.4.5 Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo
tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla
fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per I'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore
guadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori
guando superi 2,5 m/s2; se tale livello € inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui € esposto il corpo (piedi o parte
seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo; c)
l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a
partire dai dati di certificazione.
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15.4.6 Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle
disposizioni dell'art. 202, comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si € fatto riferimento alla
Banca Dati Vibrazioni del'lSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul
sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le
modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, i valori
di vibrazione misurati, in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni
sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni delllSPESL,
comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente
emanazione, salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € assunto quale
valore di riferimento quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca
Dati Vibrazione delllSPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle pit recenti normative
tecniche in conformita alla nuova direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs.
17/2010), salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale
valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di
vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni del'lSPESL, di una attrezzatura similare
(stessa categoria, stessa potenza) comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature
similari (stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per
attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, € stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, dell'attrezzatura peggiore
comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi
specifici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa
esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per la tipologia di
attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

File: 231106ESJ001

Pagina 151 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori
di riferimento certi, si € proceduto come segue:

15.4.7 Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di
riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali X,
Yy, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) & di seguito riportata.

A{B) = AWy (T
dove:

Ao = (8ay +agyt+a)

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx,
awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (1ISO
5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, I'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta
mediante I'espressione:

" 12
AfF) = Lzar;szlf]
e |

dove:
A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

B(BY = A(w) o i To)12

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)sum relativi alla operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente
sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2),

calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:
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secondo la formula di seguito riportata:
() = A{w) g (T3

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e
A(w)max il valore massimo tra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in
frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, I'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta
mediante I'espressione:

% 1’2
4(E) = LZA{S}EI
jml

dove:

A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
A8y = A g 1T

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)max relativi alla operazione i-esima.

15.4.8 Esito della valutazione del rischio vibrazioni

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e
il relativo esito della valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema
mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione : :
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al cablaggio elettrico "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

2) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

3) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

scariche atmosferiche "Non presente"

4) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

5) Addetto all'esecuzione di forometrie "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

6) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"

meccanici "Non presente"
7) Addetto allinstallazione di  dispositivo caricabatterie "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
domestico "Non presente"

8) Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS) "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"

9) Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?" "Non presente"
10) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
11) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
12) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
13) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
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15.4.9 Schede di valutazione del rischio vibrazione

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
l'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al cablaggio elettrico SCHEDA Nl - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra SCHEDA Nl - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ffr:;gtoA)Nl - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico ffr:;gtoA)Nl - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo

Addetto all'esecuzione di forometrie
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico

completo)"

Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS) SCHEDA Nl - Vibrazioni per *Elettricista (ciclo
completo)

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso SCHEDA Nl - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)

Autocarro con gru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Autocarro SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Autogru SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

) SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore pala

Pala meccanica o

meccanica’

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
: . 2= . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAYV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al cablaggio elettrico; Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Addetto
all'installazione di gruppo di continuita (UPS); Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso.
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SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

4 Deerns

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
279 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore

pneumatico per 10%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0
HAYV - Esposizione A(8) 8.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

esposizione

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di Origine dato

[m/s?]

17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)
4.998

Addetto all'esecuzione di forometrie; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Tipo

HAV

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0
WBY - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.
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Livello di Origine dato
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SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%;
b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione OIrEfis G Mz
[%] [%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"”
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica
(cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione OIrEfis G Mz
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente”
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"

Mansioni:
Pala meccanica.
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15.5 Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e
trasporto)

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
alla normativa tecnica applicabile:

o IS0 11228-1:2021, "Ergonomics - Manual handling - Lifting, lowering and carrying";
O ISO/TR 12295:2014, "Ergonomia - Documento per l'applicazione delle norme ISO alla
movimentazione manuale di carichi".
15.5.1 Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito é stata
eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica 1ISO 11228-1,
ed in particolare considerando:

0 lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
O le condizioni di movimentazione;

o il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di
sollevamento, la presa, la distanza di trasporto;

i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

0O 0o 0 0O

I'informazione e formazione dei lavoratori.

15.5.2 Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori
corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita nell'ambito del processo
produttivo dall'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla
sua posizione iniziale verso l'alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto
sollevato dalla sola forza dell’'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi:

O Step 1: valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

O Step 2: valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della
massa sollevata;

O Step 3: valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza
orizzontale, l'altezza di sollevamento, I'angolo di asimmetria ecc.);

O Step 4: valutazione dell’'azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto
tra il peso trasportato e la frequenza del trasporto);

O Step 5: valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono
desunti o calcolati valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se la valutazione concernente
il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento & rispettato, si
passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, e
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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E' possibile ignorare lanorma
1SO 11228-1, il rischio non &
rilevante

Il carico da movimentare ha un peso No R
superiore a 3kg? -
s J
STEP1 Punto4.2.2.2 No
M<Myet ? >
(Vedi AllegatoB UNI IS0 11228-1)
Si
Sollevamento e trasporto Accettabile STEP2 Punto4.2.2.3 Critica
accettabili, non sono < Valutazione Rapida per sollevamento e >
necessarie azioni ulteriori (Entrambi) trasporto (Un fattore o Entrambi)
NON CRITICA {NON ACCETTABILE
STEP3 Punto4.2.2.4 No
m <Limiti FormulaC.1oppure LI <1 >
(Allegato D UNIISO 11228-1)
Si
Il sollevamento & accettabile
Sollevamento e trasporto Il sollevamento e
accettabili sotto le condizioni accettabile mae presente lafase di
q ; trasporto
esistenti (distanza>1 m)
Legenda STEP 4 Punto4.2.3.2 No
m: Massa del carico da sollevare. Mgy,m Trasportato durante il turno >
Myes: Massa di riferimento per il lavorativo <6000 kg?
gruppo di utenti identificato. i ‘
Meym : Massa cumulativa (trasportata). STEPS Punto4.2.3.3
de: Durata (dellamovimentazione). Meum € o< limiti della Tabella 5 (UNI SO
Ll: Indice di sollevamento. No

11228-1), rettificati tenendo conto della
distanza di trasporto, dell'altezza delle mani
e di altri fattori

(Allegato H UNI ISO 11228-1)

s 4

Sollevamento e trasporto accettabili,
non sono necessarie azioni ulteriori

15.5.3 Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif

Sono necessarie delle
modifiche ai processi
lavorativi. E' necessario
ridurre il rischio, che risulta
inaccettabile (Vedi I'Allegato
AdellaUNIISO 11228-1 per le
azioni appropriate da
intraprendere)

Il processo di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi sollevamento,
abbassamento e trasporto prevede un controllo preliminare consistente nel verificare se la massa
movimentata risulti maggiore o minore di tre kg. Nel caso in cui la movimentazione riguardi oggetti di
massa inferiore a tale limite, allora il rischio non sussiste e non & necessaria alcuna valutazione del
rischio che di fatto non si presenta a causa dell'esigua consistenza della massa movimentata.

Nel caso in cui, invece, la massa sollevata &€ maggiore dei tre kg allora si procede con i successivi step

dell'analisi.

Nel vero e proprio primo step, invece, si confronta la massa effettiva dell’oggetto sollevato con la massa
di riferimento mrif, che € desunta dalla tabella presente nell’Allegato B alla norma I1SO 11228-1:2021.
La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con quanto
previsto dall'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve
comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
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La massa di riferimento € individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al
fine di garantire la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali, qualora le azioni di
sollevamento non siano occasionali.

15.5.4 Valutazione del rischio mediante analisi rapida (QUICK ASSESSMENT)

Il secondo step procedurale rappresenta una novita introdotta dalla nuova 1ISO 11228-1:2021 che di
fatto vede recepire il metodo di analisi rapida del rischio introdotto dalllSO TR 12295:2014. La
procedura di analisi rapida é volta a semplificare la procedura di valutazione del rischio, consentendo
all'analista di evitare I'applicazione della modalita di valutazione analitica, tramite la teoria del NIOSH,
nel caso in cui sia chiaro che la valutazione della mansione porti ad una condizione di sicura accettabilita
o criticita del rischio. Mediante la compilazione di domande in forma chiusa, (Si o No), dunque si riesce
a capire se la lavorazione comporti condizioni critiche o accettabili, concludendo l'analisi in questi casi
e procedendo con l'analisi numerica qualora la presenza di condizioni aggiuntive determini incertezza
sulla valutazione del rischio che deve pertanto essere studiata nel dettaglio mediante un‘analisi
completa e approfondita impiegando la nota teoria del NIOSH.

La compilazione del Quick Assessment € richiesta esclusivamente nel caso di compiti singoli, in quanto
nel caso di compiti compositi la valutazione del rischio richiede necessariamente una valutazione
approfondita mediante la teoria del NIOSH al fine di ricavare correttamente l'indice di sollevamento
composito (CLI).

La struttura della valutazione rapida segue pedissequamente la struttura riportata al punto 4.2.2.3 della
norma ISO 11228-1:2021 ed € di seguito riportata nella sua forma completa:
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La massa sollevata € maggiore di 3 kg. Od
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o inferiore alla O O

Posizione verticale S
superficie ai piedi.

Spostamento verticale La distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175 cm. O O
Distanza orizzontale La distanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63 cm). O O
Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pit di 45°) senza muovere i piedi. O O

Piu di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non O O

superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)

Piu di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non O O

Frequenza di sollevamento ; N L h S
a superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

Piu di 10 sollevamenti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura piu di 120 O O
minuti consecutivamente nel turno)

Presenza di carichi che superano i seguenti limiti

Femmina (20-45 anni) 20 kg O O
Femmina (<20 o >45 anni) 15 kg O O
Uomini (20-45 anni) 25 kg O O
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg O O

Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate

Distanza di trasporto (per
azione)dalma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h O O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da5ma 10 msu 3600 kg su un periododa6ha8h O O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da 10 m a 20 m su 1200 kg su un periodo da6 ha8h Oa Oa
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per

azione) maggiore di 20 m La distanza di trasporto & di solito pidi di 20 m O O
7 No Si

Condizioni dell'ambiente lavorativo

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento dell'aria ecc..). O O

Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile. O O

Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto. O O

Caratteristiche oggetto

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti. O O
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Il centro di gravita non € stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto).
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze.
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde.

Attacchi o maniglie inadeguate.

O 0o o o o
O 0o o o o

Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno?

CONDIZIONI ACCETTABILI No Si
Sollevamento e Abbassamento
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente

Il carico € mantenuto vicino al corpo

Da 3 kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
Il carico € mantenuto vicino al corpo

>5kg a 10 kg

Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle

Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

0O O 0o oooo oo
0O O 0o oooo oo

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione
6ha8h 4800 kg 3600 kg O O
4h 4000 kg 3000 kg O O
1h 2000 kg 1500 kg O O
1 min 60 kg 45 kg Oa Oa

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di 10 m.

L'oggetto & raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento varia tra 0.75 m e

1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per la stessa distanza. L'esercizio O O
di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza

ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto

sul soggetto.

File: 231106ESJ001

Pagina 161 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

15.5.5 Valutazione della massain relazione ai fattori ergonomici, mlim

Allo step in considerazione si giunge solo nel caso in cui da una valutazione rapida si evince una
condizione di incertezza del rischio.
La procedura effettuata si differenzia a seconda se il compito risulti un compito singolo o un compito
composito. Si ricorda che per compito singolo si intende una mansione nella quale viene movimentato
sempre il medesimo carico eseguendo sempre il medesimo movimento. Per compito composito Si
intende invece, un compito che vede movimentare generalmente carichi sempre dello stesso tipo e
massa, ma eseguendo movimenti differenti.
Nel caso di compiti singoli nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite
raccomandato, mim, che deve essere calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano
la tipologia di sollevamento e, in particolare:

O la massa dell'oggetto m;

O ladistanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli
interni al punto di mezzo tra la presa delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l'altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l'angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
la qualita della presa dell’'oggetto, c;
il numero di persone coinvolte nella movimentazione, o;
il numero di mani impiegate nella movimentazione, p;
la durata del turno di lavoro, [1.
Il peso limite raccomandato é calcolato, sia all'origine che alla destinazione della movimentazione sulla
base di una formula proposta nell’Allegato C alla 1ISO 11228-1:2021:

[

Miim = Mrit X hv X Vv X dm X O X fv X e X [om X pm X Civ]

dove:

miit € la massa di riferimento in base al genere.

hw & il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

dwm & il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

vwm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;

fu & il fattore riduttivo che tiene conto della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

awm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

cm € il fattore riduttivo che tiene conto della qualita della presa dell'oggetto, c;

ow ¢ il fattore riduttivo che tiene conto del numero di mani impiegate nella movimentazione,
0;

pw & il fattore riduttivo che tiene conto del numero di persone coinvolte nella movimentazione
del carico;

e [Iué il fattore riduttivo che tiene conto della durata del turno di lavoro, L.

e 00000 O0DO

Eseguito il calcolo della massa limite raccomandata, la norma ISO 11228-1:2021 dispone il calcolo del
Lifting Index (LI) da ricavarsi come il rapporto tra la massa movimentata e la massa limite raccomandata.

LI =m/ Mim

In funzione del valore numerico dell'indice di sollevamento (LI) si procede con la classificazione del
rischio. Risulta pertanto, che qualora il valore del LI sia maggiore dell'unita, la massa mobilitata risulta
maggiore di quella limite raccomandata e pertanto sussiste una condizione di rischio rilevante. Nella
normativa I1ISO 11228-1:2021 vengono ulteriormente definiti dei valori limite del LI che distinguono
diverse fasce di rischio da movimentazione carichi (sollevamento e trasporto), distinguendo 5 fasce di
rischio come di seguito definito in figura riportata in Allegato D della ISO 11228-1:2021:
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LI Livello di esposizione/rischio implicabile Azioni Raccomandate
LI <1.0 Molto basso _Non € richiesta nessuna azione per tutta la popolazione
in buona salute.
Prestare particolare attenzione alle condizioni di bassa
frequenza/alto carico e alle posture estreme o statiche.
1.0<LI£15 Basso Includere tutti i fattori nella riprogettazione delle attivita e
della postazione di lavoro al fine di abbassare i valori di
LI a valori <1.
Ridisegnare i compiti e i luoghi di lavoro in base alle
15<LI<20 Moderato priorita per ridurre il LI, seguita da un'analisi dei risultati
per confermare I'efficacia delle modifiche.
20<Li<30 Alto E necessatrio, con e_Ievata priorita, una modifica dei
compiti volta a ridurre il valore del LI.
LI>30 Molto alto E' indispensabile e assolutamente necessaria una

modifica dei compiti volta a ridurre il valore del LI.

Quanto detto vale nel caso in cui il compito valutato risulti un compito singolo, qualora il compito si
costituisca quale composito allora &€ necessario scomporre la lavorazione in tanti sottocompiti singoli
valutabili seguendo le procedure precedentemente riportate. Eseguita I'analisi per i singoli sottocompiti
si procedere al calcolo del Composit Lifting Index (CLI) che assume stesso significato del Lifting Index,
ma per compiti compositi.

Il CLI & calcolato sulla base di una formulazione suggerita dall'Allegato F dell'1SO 11228-1:2021.:

CLI = Lli+00LIn
Dove:
O 0OLIn=(FILI2*(1/FM12-1/FM1))+(FILIs*(1/FM1 2 3-1/FM12)) +.....+(FILI*(1/FM1 2 34,..n-1/FM12 3. (n-1)))

Dove:

e Lli = Lifting Index della lavorazione pil gravosa;

e Ll = Lifting Index dell'ennesimo subcompito;

e FILI = Frequency Independent Lifting Index. E' il valore dellindice di sollevamento valutato
considerando un coefficiente di frequenza unitario nella formula del NIOSH (indipendente
dalla frequenza);

e FM:2= Fattore di frequenza della formula NIOSH valutato considerando frequenza pari alla
somma delle frequenze delle sottolavorazione 1 e 2.

15.5.6 Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso
trasportato e la frequenza di trasporto per le otto ore lavorative, con la massa raccomandata Mim
giornaliera che ¢ pari a 6000 kg, valutati in condizioni ideali.

15.5.7 Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim.
(giornaliera), mlim. (orario) e mlim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza, hc, uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa
cumulativa meum sul breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa
raccomandata mim desunta in funzione della distanza di trasporto e delle modalita di trasporto come
riportato in Allegato H della ISO 11228-1:2021.
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15.5.8 Esito della valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo.
Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle
azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
cantiere
3) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
4) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
meccanici

15.5.9 Schede di valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o sostegno
comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Valutazione approfondita (NIOSH)

) ) Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
) ) Carico movimentato ) ) ) .
Valutazione rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Ll/CLI Meum Miim Meum Miim Meum Miim
[ka] [kg/giorno] | [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] | [kg/minuto] | [kg/minuto]

1) Compito
Rischio accettabile - - - - - - - R R

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla
realizzazione della viabilita di cantiere.
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio it [kg] 25.00
L ) Durata Turno N A N° persone
Compito giornaliero N° mani impiegate ;
[ore] coinvolte
o Carico |Posizione delle mani D|star_12a verticale DUEEE Presa Fattori riduttivi

Posizione e di trasporto frequenza

delcarico h v | Ang. d he t f
- - hv | vu | dv | Ang.m | fm Cm | Om pv | Ewm

kgl | [m] | [m] |[gradi]| [m] [m] [%] | [n/min]

1) Compito (*) - - -

Inizio - - - - - - - - -

Fine - - - - - - - - -

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione approfondita.

15.5.10 RESOCONTO DELLA VALUTAZIONE RAPIDA

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list della valutazione
rapida, che hanno determinato I'esito della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di
carichi, relativamente al loro sollevamento e trasposto.

Compito
La massa sollevata & maggiore di 3 kg. X
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti
Posizione verticale La pos_iz_ion(_—) qelk_-z mani all'inizio e alla fine del sollevamento € superiore a 175 cm o inferiore alla = O
superficie ai piedi.
Spostamento verticale La distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175 cm. X O
Distanza orizzontale La distanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63 cm).
Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati piu di 45°) senza muovere i piedi.
Piu di_lS sollevar_nen_ti al minut(_) _di piccola durata_ (movimentazione r_nan_ua_le di durata non = O
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)
Frequenza di sollevamento Piu di_12 sollevam_enti_al minuto d| media durata (r_novimentazione ma_nua_le_di durata non = O
superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)
Pi_L‘J di_ 10 solleva_menti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura pit di 120 X O
minuti consecutivamente nel turno)
Presenza di carichi che superano i seguenti limiti
Femmina (20-45 anni) 20 kg X O
Femmina (<20 o >45 anni) 15 kg X O
Uomini (20-45 anni) 25 kg X O
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg X O

Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
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Distanza di trasporto (per
azione) dalma5msu 6000 kg su un periododa6 ha8h X O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da 5 m a 10 m su 3600 kg su un periododa6 hag8h X O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da 10 m a 20 m su 1200 kg su un periodo da6 ha8h X O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per

azione) maggiore di 20 m La distanza di trasporto & di solito piti di 20 m X O
CONDIZIONI ADDIZIONALI No Si

Condizioni dell'ambiente lavorativo

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento dell'aria ecc..). X

Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile.

X
O

Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto.

Caratteristiche oggetto

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti.
Il centro di gravita non é stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto).
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze.
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde.

Attacchi o maniglie inadeguate.

N XK K XK K
O O o oo o

Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno?

CONDIZIONI ACCETTABILI No Si
Sollevamento e Abbassamento
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente

Il carico € mantenuto vicino al corpo

Da 3 kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
Il carico € mantenuto vicino al corpo

>5kga 10 kg

Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle

Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

0O O 0o oo oo o o
N X KNKMKKIKKKKK

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata
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Durate Distanza 1 m £ 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione
6hash 4800 kg 3600 kg O X
4h 4000 kg 3000 kg O X
1h 2000 kg 1500 kg O X
1 min 60 kg 45 kg O X

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di 10 m.

L'oggetto & raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento varia tra 0.75 m e

1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per la stessa distanza. L'esercizio O X
di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza

ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto

sul soggetto.

SCHEDA N.2

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno
comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Valutazione approfondita (NIOSH)

) ) Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
) ) Carico movimentato ) ) ) .
Valutazione rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Ll/CLI Meum Miim Meum Miim Meum Miim
[ka] [kg/giorno] | [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] | [kg/minuto] | [kg/minuto]

1) Compito
Rischio accettabile - - - - - - - R R

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio it [kg] 25.00
L ) Durata Turno N R N° persone
Compito giornaliero N° mani impiegate ;
[ore] coinvolte
o Carico |Posizione delle mani D'S‘af‘za verticale DUEEE Presa Fattori riduttivi
Posizione e di trasporto frequenza
delcarico h v | Ang. d he t f
- - hv | vu | dv | Ang.m | fm Cm | Om pv | Em
kgl | [m] | [m] |[gradi]| [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito (*) - - -
Inizio - - - - - - - - -
Fine - - - - - - - - -

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione approfondita.
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15.5.11 RESOCONTO DELLA VALUTAZIONE RAPIDA

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list della valutazione
rapida, che hanno determinato I'esito della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di
carichi, relativamente al loro sollevamento e trasposto.

Compito
La massa sollevata & maggiore di 3 kg. X
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti
Posizione verticale La pos_iz_ion(_—) Qelk_-z mani all'inizio e alla fine del sollevamento € superiore a 175 cm o inferiore alla = O
superficie ai piedi.
Spostamento verticale La distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175 cm. X O
Distanza orizzontale La distanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63 cm). X O
Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pit di 45°) senza muovere i piedi. X O
Piu di_15 sollevar_nen_ti al minut(_) _di piccola durata_ (movimentazione r_nan_ua_le di durata non = O
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)
Frequenza di sollevamento Piu di_12 sollevam_enti_al minuto d| media durata (r_novimentazione ma_nua_le_di durata non = O
superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)
Pi_L‘J di_ 10 solleva_menti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura pit di 120 = O
minuti consecutivamente nel turno)
Presenza di carichi che superano i seguenti limiti
Femmina (20-45 anni) 20 kg X O
Femmina (<20 o >45 anni) 15 kg X O
Uomini (20-45 anni) 25 kg X O
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg X O

Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate

Distanza di trasporto (per
azione)dalma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h X Oa
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da5ma 10 m su 3600 kg su un periododa6ha8h X O
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per
azione) da 10 m a 20 m su 1200 kg su un periodo da6 ha8h X Oa
un periododa6ha8h

Distanza di trasporto (per

azione) maggiore di 20 m La distanza di trasporto & di solito pid di 20 m X O
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CONDIZIONI ADDIZIONALI No Si
Condizioni dell'ambiente lavorativo
Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento dell'aria ecc..). X O
Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile. X O
Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto. X O

Caratteristiche oggetto

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti.
Il centro di gravita non é stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto).
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze.
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde.

Attacchi o maniglie inadeguate.

KK KK KX K
O O o oo o

Le operazioni di sollevamento o trasporto durano pit di 8 ore al giorno?

CONDIZIONI ACCETTABILI No Si
Sollevamento e Abbassamento
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente

Il carico &€ mantenuto vicino al corpo

Da 3 kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
Il carico € mantenuto vicino al corpo

>5kg a 10 kg

Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle

Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

0O O 0O oo oo o o
N X KNKMKKIKKKKK

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

Durate Distanza 1 m £ 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione
6ha8h 4800 kg 3600 kg O X
4h 4000 kg 3000 kg O X
1h 2000 kg 1500 kg O X
1 min 60 kg 45 kg Oa X

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di 10 m. L'oggetto & raccolto

e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno

al punto di partenza a mani vuote per la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, O X
su un pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la libera circolazione del

corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.
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15.6 Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
alla normativa tecnica applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency”

15.6.1 Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di

seguito e stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica

ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate,
la frequenza di movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- linformazione e formazione dei lavoratori.

15.6.2 Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori
corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita nell'ambito del processo
produttivo dell'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una
check-list di controllo che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di
rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio e
caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando cosi |l
rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

15.6.3 Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di
pericolo per la salute dei lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata
all'allegato B della ISO 11228-3:
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Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Si  No
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti piu di due volte al
minuto e per piu del 50% della durata
dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,

ripetizioni  quasi identiche  dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

I lavoro comporta compiti con
movimenti  ripetitivi  del  sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande é "No", la zona

di valutazi
un'ulteriore

one & verde e non €& necessaria
valutazione. Se la risposta ad una o piu

domande e "Si", il lavoro é classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare se
la durata complessiva dei movimenti ripetitivi, in

assenza d
comunque
a un'ulterio

i altri importanti fattori di rischio, &
accettabile o se ¢ il caso di procedere
re valutazione dei fattori di rischio con

glistepda 2, 3e4.
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Il lavoro comporta compiti
senza movimenti ripetitivi
degli arti superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata
complessiva inferiore a

tre ore, su una "normale"

giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di

un'ora senza una pausa.

Inoltre, non sono presenti

altri fattori di rischio.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata

complessiva superiore a

quattro ore su una
"normale" giornata
lavorativa. Inoltre, non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Si  No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi rivolto
verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai  movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori legati
alle forze applicate.

Se la risposta ad una o piu domande & "Si",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.
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Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

[m]

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0

4 Deerns

Step 2 - Posture scomode

Rossa se ..

Per piu di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una

pausa o variazione di
movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei

polsi, dei gomiti, delle

spalle o del collo dalla
loro posizione naturale.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si

No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali Si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi  sollevamenti di  attrezzi,
materiali 0 oggetti di peso superiore a
2kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare attrezzi
e oggetti con il sistema braccio/mano
applicando una forza superiore al 10%
del valore di riferimento, Fb, indicato
nella norma EN 1005-3:2002 (25 N per
la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
I'applicazione di forze superiori a quelle
raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N
nelle prese con una mano, 10 N nelle
prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo |l
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con lo
step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o pit domande é "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.
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Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in cui
ai lavoratori & richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
complessiva superiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

[m]
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Gialla se .. Rossa se ..

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

Le pause, durante lo svolgimento di degli arti superiori ed &

6 o compiti lavorativi con movimenti Il lavoro comporta prevista una pausa
ripetitivi degli arti superiori, non sono compiti con movimenti pranzo inferiore a trenta
frequenti? ripetitivi degli arti minuti.

superiori e sono previste,
L' alternarsi di compiti lavorativi senza durante la "normale” Le condizioni descritte

o o movimentiripetitivicon compiti con giornata lavorativa, una | nelle zone rossa e verde OPPURE
movimenti ripetitivi non e frequente? pausa pranzo di almeno non sono vere.
| periodi di riposo, durante lo trenta minuti & d_ue Il lavoro comporta compiti
svolgimento di compiti lavorativi con pause, una al r_na_mno_e con movimenti ripetitivi

= " movimenti ripetitivi degli arti superiori unaal pomerigglo, .d' degli arti iori Iti

- ' almeno dieci minuti. gl ‘.”‘m superiori svo !
non sono frequenti? per piu di un‘ora senza
una pausa o variazione di

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi.

compito.
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No

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi
vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze applicate
dai lavoratori sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come, ad esempio, coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?
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Si No
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
[m] [m]
Zona
Verde
Gialla
Rossa

4 Deerns

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

lavorativi con
manca la

Durante lo svolgimento di compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

Il lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persona?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
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Esito della valutazione

Zona | Valutazione del rischio

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nella
Verde @ zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
Gialla  piu risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio & inaccettabile e la zona di rischio
SLEEERY € rossa. La mansione é ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi
rientra anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.

15.6.4 Esito della valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di
seguito € riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio per i lavoratori accettabile.

15.6.5 Schede di valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
Il livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.

15.6.6 Resoconto della checklist di controllo

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno
determinato l'esito della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta
frequenza.

SCHEDA N.1
Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Gialla
Si No
O = Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti superiori

ripetuti piu di due volte al minuto e per piu del 50% della durata dei compiti?

0O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi, ripetizioni quasi X O O
identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?
Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle mani o dei

0O X .
polsi?

0O = Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi del sistema spalla/braccio (movimenti del

braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Gialla
Si No
0O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi verso

l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani tali che
il palmo si trovi rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o con il X O O
O X pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il mantenimento o
la manipolazione degli oggetti?

0O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del braccio davanti
e/o lateralmente al corpo?

0O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive flessioni laterali o torsioni
della schiena o della testa?
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Gialla
Si No
0O [ Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con prese a
pizzico, di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?
0O = Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi sollevamenti

di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni, di

O = spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una forza = 0 0
superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN 1005-3:2002 (25 N
per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di regolazione

O = che richiedono, per il loro funzionamento, l'applicazione di forze superiori a quelle
raccomandate nella 1ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano, 10 N nelle prese a
pizzico)?

0O [ Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il mantenimento, con
presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10 N?

Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Gialla
Si No
0O = Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori, non sono frequenti?
X O O

O = L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con movimenti
ripetitivi non e frequente?

0O = | periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori, non sono frequenti?
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Si

No

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzature che
comportano localizzate compressioni delle strutture
anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono esposti a
condizioni climatiche disagiate (caldo o freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori si usano dispositivi di
protezione individuale che limitano i movimenti o
inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori possono verificarsi improvvisi,
inaspettati e incontrollati eventi come scivolamenti in
piano, caduta di oggetti, cattive prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori le forze applicate dai lavoratori
sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori i lavoratori mantengono
posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori vi sono prese continue
dell'attrezzatura (come, ad esempio, coltelli nella
macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori si compiono azioni come quella
del martellare con una frequenza sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori  richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori manca la collaborazione dei
colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

Il lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti ripetitivi
degli arti superiori isolati dal processo di produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persona?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli
arti superiori & pagato in base alla quantita di lavoro finito o
ci sono premi in denaro legati alla produttivita?

RISULTATI
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
X X X X
O O O O
O O O O
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15.7 Analisi e valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

La valutazione del rischio specifico e stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e
conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro:

O Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008,
Titolo VIII, Capo I, 1I, lll, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

15.7.1 Premessa

Secondo l'art. 216 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori".

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, & da
preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Nel caso delle operazioni di saldatura € noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas,
ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione
per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, I'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei
tempi di esposizione e del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai
rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere
a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura si & provveduto a
adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso piu efficaci per contrastare i tipi di rischio
presenti.

15.7.2 Tecniche di saldatura

La saldatura &€ un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che
costituiscono il metallo base, con o senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto,
fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve
avere un punto di fusione inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; &
il caso della brasatura in tutte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi
devono avere simile composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione;
si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco elettrico.

15.7.3 Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo
da saldatura; I'unione dei pezzi metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che
viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore
e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E necessario avere evidentemente una zona di
sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto € molto
bassa. La lega generalmente utilizzata € un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel,
con punto di fusione attorno ai 900°C. Le modalita esecutive sono simili a quelle della saldatura
autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la differenza fra metallo base e metallo
d’'apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un liquido
(metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).
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15.7.4 Brasatura

La brasatura ¢ effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio
tale da permettere il riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in
dolce e forte. La brasatura dolce utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i
materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L'adesione che si verifica € piuttosto debole ed il
giunto non e particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame ecc. La
brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici
sono leghe rame/zinco, argento/rame. L'adesione che si verifica € maggiore ed il giunto € piu resistente
della brasatura dolce.

15.7.5 Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. | gas utilizzati
possono essere miscele di ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole
separate, che alimentano contemporaneamente una torcia, ed escono dall'ugello terminale dove tale
miscela viene accesa. Tale miscela € quella che sviluppa la maggior quantita di calore, infatti, la
temperatura massima raggiungibile e dell'ordine dei 3000 °C e puo essere quindi utilizzata anche per
la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica

E generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dellossigeno con lidrogeno. La temperatura
della fiamma (2500°C) e sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di
conseguenza tale procedimento viene impiegato per la saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad
esempio alluminio, piombo e magnesio.

15.7.6 Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo € prodotto da un arco elettrico che si instaura tra I'elettrodo
e i pezzi del metallo da saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L'arco elettrico scocca tra I'elettrodo, che € costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra
i 30 e 40 cm, e il giunto da saldare. L'elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di
rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura
(saldatura con elettrodo rivestito).

L'operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione
individuale (schermo facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso l'elettrodo fusibile € un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante
apposito sistema di trascinamento al quale viene imposta una velocita regolare tale da compensare la
fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza dell’arco; contemporaneamente, viene
fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. | gas impiegati,
in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando
origine ad un composto attivo che ha la capacita, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di
aumentare la penetrazione e la velocita di saldatura, oltre ad essere pit economico (MAG: Metal Active
Gas).
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Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L'arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo
da saldare (TIG: Tungsten Inert Gas). L'area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon
ed elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso e l'aria. La saldatura pud essere effettuata
semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario viene aggiunto
separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso I'operazione impegna entrambi gli arti per
impugnare elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I'elettrodo di tungsteno pieno & inserito in una torcia, creando
cosi un vano che racchiude I'arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando I'arco elettrico
su questa colonna di gas si causa la sua parziale ionizzazione e, costringendo I'arco allinterno
dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma. Il risultato finale
€ una temperatura dell’arco piu elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

15.7.7 Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di
riferimento sono quelle di seguito riportate:

UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"

O UNIEN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
O UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici”
O UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse -

Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate”

0 UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione
e utilizzazioni raccomandate”

O UNIEN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione
e utilizzazioni raccomandate”

UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale”

UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi — Equipaggiamenti di protezione degli
occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi”

0 UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dellocchio contro
radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)"

O UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di
regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazione laser)"

UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura™

UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attivita lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari
facciali) e maschere (entrambi rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita),
con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli
liquidi).

| filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da
radiazioni visibili. 11 numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle
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radiazioni durante le operazioni di saldatura e tecniche simili € formato solo dal numero di graduazione
corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece & presente invece negli altri filtri per le
radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169 prevede
19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, € necessario considerare prioritariamente:
O per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
O per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: I'intensita della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

0 ladistanza dell’'operatore rispetto all'arco o alla fiamma,; se I'operatore & molto vicino pud essere
necessario una graduazione maggiore;

a [l'illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
Q le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la
prima si raggiungono temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la
seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000 °C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala
da utilizzarsi e di seguito riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell'occhio del saldatore dal metallo fuso
e di circa 50 cm e l'illuminazione media dell’ambiente di lavoro & di circa 100 lux.

Tanto &€ maggiore il numero di scala tanto superiore € il livello di protezione dalle radiazioni che si
formano durante le operazioni di saldatura e tecniche connesse.
15.7.8 Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]

q<=170 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per 'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < g <= 4000 4000 < g <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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15.7.9 Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 8 9 10 11 12 13 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti”

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 9 10 11 12 13 14 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"”

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 [ 500 | 600

- 10 11 12 13 14 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

15.7.10 Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

10 11 12 13 14 15

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 9 10 11 12 13 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"

Corrente [A]

15 6 10 15 30 40 60 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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15.7.11 Esito della valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a radiazioni
ottiche artificiali per operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico,
gas, ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione
per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi per cui il rischio & estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi Rischio alto per la salute.
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
2) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio alto per la salute.

15.7.12 Schede di valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano
l'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con lindividuazione delle mansioni
addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di esposizione e il dispositivo di protezione individuale
piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto_alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari SCHEDA N.1- R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)”
del cantiere
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"
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SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che
comportano emissione di radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto idrico
del cantiere.
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15.8 Analisi e valutazione radiazioni ottiche naturali

La valutazione del rischio specifico é stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare si e tenuto conto della pubblicazione della "Commissione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzanti":

O ICNIRP 14/2007 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ultraviolette.

15.8.1 Premessa

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione
solare dobbiamo sottolineare che, pur essendo la "radiazione solare" classificata dalla IARC nel gruppo
1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicita per I'uomo) e pur costituendo un fattore di
rischio per tutte le attivita outdoor, essa non € stata inserita nell'elenco degli Agenti cancerogeni e
mutageni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tuttavia, va comunque sottolineato che l'art. 181, comma 1 del succitato decreto specifica che la
valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da "identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione" facendo "particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle
buone prassi". Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare I'effetto del rischio sulla salute dei
lavoratori tenendo conto dell'evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato
che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le
norme tecniche, & consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilita.

Pertanto, ai fini della valutazione e prevenzione del rischio lavorativo di esposizione a radiazione solare
nelle lavorazioni all'aperto € possibile far riferimento al documento ICNIRP 14/2007 "Protecting Workers
from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale documento € possibile effettuare valutazioni quantitative
di rischio per esposizione cutanea ed oculare e adottare le appropriate misure di tutela.

15.8.2 Valutazione del rischio

La Radiazione Ultravioletta (RUV) appartiene al sottoinsieme delle Radiazioni Elettromagnetiche Non
lonizzanti (NIR, Non lonizing Radiation) e occupa la regione spettrale da 100 a 400 nanometri (nm) a
cui corrispondono energie dei fotoni comprese fra 12,4 e 3,1 (eV) rispettivamente.

Detta regione spettrale € stata ulteriormente suddivisa dalla Commissione Internazionale de I'Eclairage
(CIE) in tre bande contigue, denominate:

O UV-A (400+315 nm, 3,1+4 eV),
O UV-B(315+280 nm, 4+4,4 eV)
O UV-C (280+100 nm, 4,4+12 eV)

Nella letteratura medica, soprattutto, si riscontrano anche limiti di banda differenti da quelli stabiliti dalla
CIE. Alle volte la regione UV-B si estende da 280 a 320 nm e la regione UV-A & ulteriormente suddivisa
in UV-A2 (320+340 nm) e UV-A1 (340+400 nm).

L'occhio e la pelle sono i due "bersagli critici* nell'esposizione alla radiazione Ultravioletta. La qualita
degli effetti, la loro gravita, o la probabilita che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione
radiante, dalla lunghezza d'onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla
fotosensibilita individuale che & una caratteristica geneticamente determinata.

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull'occhio e sulla pelle
possono essere suddivisi in:

o effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell'ordine di ore, giorni;

o effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.
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In generale per ciascun effetto acuto é possibile stabilire "la dose soglia" al di sotto della quale I'effetto
non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine hanno natura diversa dagli effetti acuti e la
loro probabilita (carcinoma cutaneo) o la loro gravita (fotoinvecchiamento della pelle) é tanto maggiore
guanto piu € elevata la dose accumulata dall'individuo.

15.8.3 Parametri di valutazione del rischio e valori limite

La quantita utilizzata ai fini protezionistici per quantificare il rischio di insorgenza di danno per patologie
fotoindotte della pelle & I'Esposizione radiante efficace o Dose efficace, Heff, ottenuta dall'integrale
dell'irradianza spettrale ponderata con uno spettro d'azione relativo al rischio di induzione dell'eritema.

Lo spettro di azione per induzione di eritema é stato standardizzato dalla CIE (Commission International
d'Eclairage), e viene correntemente impiegato anche come curva di ponderazione per altre patologie
della pelle fotoindotte, quali i tumori cutanei.

p | R

|

Relative effectiveness

- g e e e e g

70-5 A 'S A
250 300 350 00
Wavelength (nm)

Figura 1 - Spettro d'azione per eritema standardizzato dalla CIE (McKinlay and Diffey, 1987)

La "Dose Minima per I'Eritema” (MED) viene impiegata per descrivere le potenzialita della radiazione
UV nell'indurre la formazione dell'eritema e 1 MED viene definita come la dose di UV efficace in grado
di provocare un arrossamento percettibile della pelle umana non precedentemente esposta al sole.
Comunque, poiché le persone non sono ugualmente sensibili alla radiazione UV a causa delle differenti
capacita di autodifesa della pelle (pigmentazione), 1 MED varia fra le popolazioni europee in un
intervallo compreso fra 200 e 500 (J/m?). Nella tabella 1 & possibile consultare i valori di MED per
differenti tipi di pelle secondo le norme DIN-5050.

Tabella 1 - Valori di MED per differenti tipi di pelle secondo le norme DIN-5050

Tipo di cute Si abbronza Si scotta Capelli Occhi 1MED
| mai sempre rossi blue 200 J/m?
Il talvolta talvolta biondi blue/verdi 250 J/m?
I} sempre raramente castani marroni 350 J/m?
\ sempre mai neri marroni 450 J/m?
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La dose minima Heff per induzione di eritema dipende dal fototipo del soggetto esposto. Per soggetti
caucasici debolmente pigmentati tale dose ¢ nell'intervallo 60-300 Jeff/m?.

L'Indice UV & un indice che basandosi sulla posizione del sole, sulla nuvolosita prevista, sull'altitudine,
sui dati dell'ozono, predice lintensita della radiazione ultravioletta solare giornalmente. La scala
dell'indice UV va da un minimo di 1 ad un massimo di 12, piu l'indice & alto, piu forte € l'intensita degli
UV. In Tabella 2 si riportano i pittogrammi adottati dalla OMS ai fini dei crescenti livello di rischio associati
all'uV index. Esso & espresso numericamente dal prodotto dell'irradianza efficace (W/m?) per 40. Es. :
un‘irradianza efficace di 0.1 W/m? corrisponde ad un UV index di 4.

Tabella 2 - Scala dell'indice UV (pittogrammi e raccomandazioni)

Pittogramma Intensita della radiazione Protezione

~ Proteggersi con cappello, maglietta,
- moderata TS
7 m occhiali da sole, crema solare.

Proteggersi con cappello, maglietta,
elevata "99
7 occhiali da sole, crema solare.

SHA

\Il \

Non € necessario proteggersi.

\\u
\\l/

f

\\Il/

Intensificare la protezione: evitare, se
possibile, di restare all'aperto.

Intensificare la protezione: evitare, se
possibile, di restare all'aperto.

SSH
3

Originariamente l'indice UV é stato definito in modi diversi nei vari paesi ed é stato utilizzato per
informare la popolazione sui rischi legati alla radiazione UV. In seguito, la sua definizione e stata
standardizzata e pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita (WHO), dall'Organizzazione
Meteorologica Mondiale (WMO), dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e dalla
Commissione Internazionale sulle Radiazioni Non-lonizzanti (ICNIRP). L'Indice UV & raccomandato
come mezzo per la diffusione al pubblico dei rischi alla salute derivanti dalla esposizione alla radiazione
UV ed al fine di informare la popolazione sulle misure di protezione da adottare. Se la nuvolosita ed
altre rilevanti variabili ambientali sono tenute in considerazione nel calcolo dell'Indice UV, i fattori di
correzione che sono usati nel calcolo dovrebbero essere stabiliti.

15.8.4 Valutazione quantitativa del rischio (ICNIRP 14/2007)

La valutazione del rischio derivante dalle radiazioni ultraviolette solari per esposizione cutanea e oculare
€ basata sul rapporto ICNIRP 14/2007 ed in particolare alle Tabelle 9 "Hazard assessment factors for
skin exposure" e 10 "Hazard assessment factors for ocular exposure" del paragrafo 8.7 "Hazard
Evaluation and Risk Assessment for Outdoor Workers".

Nello specifico il metodo & una stima quantitativa basata sulla definizione di sei fattori che influenzano
I'esposizione a radiazioni UV solari per lavori all'aperto.
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Latitudine geografica, f1

Latitudine geografica
Stagione
>50°No S 30°-50°No S <30°NoS
Primavera / Estate 4.0 7.0 9.0
Autunno / Inverno 0.3 15 5.0
Copertura nuvolosa, f,
Copertura nuvolosa f2,cute f2,0cchi
Cielo sereno 1.0 1.0
Cielo parzialmente nuvoloso 0.7 15
Cielo coperto 0.2 0.8
Durata dell'esposizione, f3
Durata dell'esposizione fa,cute f3,0cchi
Tutto il giorno 1.0 1.0
Una o due ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.3
Quattro o cinque ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.5
Mattina presto o tardo pomeriggio 0.2 0.2
Riflettanza del suolo, f4
Riflettanza del suolo f4,cute f4,0cchi
Neve fresca 1.8 1.0
Sabbia asciutta, superfici marine, cemento 1.2 0.1
Tutte le superfici, inclusi specchi d'acqua 1.0 0.02
Vestiario, fscute
Vestiario fs,cute fs,0cchi
Pantaloncini (tronco, spalle e gambe scoperte) 1.0 -
Pantaloncini e T-shirt (tronco coperto, braccia e gambe 05 .
scoperte)
Pantalo_ne e maglia maniche lunghe (solo mani e viso 0.02 .
scoperti)
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Occhiali e copricapo, fsocchio

Occhiali e copricapo fs,cute f5,0cchi

Nessuno - 1.0

Occhiali da sole senza cappello - 0.5

Occhiali chiari senza cappello a falde - 0.2

Occhiali avvolgenti chiari o da sole con cappello a falde - 0.02
Ombra/Ostacoli, fe

Ombra / Ostacoli fe,cute f6,0cchi

Nessuna/Nessuno (es.: campi aperti, spiaggia, mare aperto) 1.0 1.0

Parziale/Parziali (es: periferie urbane, alberi radi, colline, ecc.) 0.3 0.3

Presente/Presenti (es.: centri urbani, boschi, tettoie, ecc.) 0.02 0.02

Una volta assegnati i suddetti fattori alle situazioni lavorative in oggetto dovranno essere moltiplicati fra
di loro per determinare il Fattore di Esposizione e confrontati con le relative tabelle per la determinazione
delle misure di protezione necessarie.

15.8.5 Fattore di esposizione cutaneo

Fattore di Esposizione Cutaneo = fi X f, cute X f3 cute X facute X fs,cute X fo,cute

Misure di protezione del corpo

Fattore di Esposizione
Cutaneo

Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie.

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare T-shirt e cappello a falde.

Rischio MEDIO. Indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni, cappello a falde e utilizzare
una crema di protezione solare adatta.

Rischio ALTO. Modificare le procedure e/o I'ambiente di lavoro (introdurre delle zone di
ombra).

Indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni, cappello a falde e utilizzare una crema di
protezione solare adatta.
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15.8.6 Fattore di Esposizione Oculare

Fattore di Esposizione Oculare = fl X fz,occhi X f3,occhi X f4,occhi X f5,occhi X fﬁ,occhi

Misure di protezione degli occhi

Fattore di Esposizione
Oculare

Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare cappello a falde.

Rischio MEDIO. Indossare cappello a falde e occhiali chiari o da sole.

Rischio ALTO. Indossare cappello a falde e occhiali da sole avvolgenti.

15.8.7 Fattori individuali

Nell'attuare le misure di tutela va tenuto sempre conto che il rischio da radiazione UV & strettamente
collegato, oltre che all'esposizione, anche ai fattori individuali, per cui I'attuazione delle misure di tutela
conseguenti la valutazione dell'esposizione va effettuata lavoratore per lavoratore in relazione anche ai
dati personali (fototipo, farmaci, patologie), e lavorativi (presenza di agenti fotosensibilizzanti) in stretta
collaborazione con il medico competente.

15.8.8 Fototipo

I fototipo ci indica come la pelle reagisce all'esposizione al sole. In base al colore della pelle, dei capelli,
alla comparsa di eritemi e all'attitudine ad abbronzarsi.

Possiamo distinguere i 6 differenti tipi di pelle (fototipi) riportati in tabella. Per semplicita, possiamo
assimilare il fototipo 1 (quasi albino) al 2 (pelle molto chiara) ed il fototipo 5 (pelle olivastra) al 6 (pelle
nera). Piu basso é il fototipo maggiori saranno le probabilita di scottarsi e maggiore sara il rischio di
danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.

Essendo il fototipo espressione delle caratteristiche costituzionali dell'individuo in grado di condizionare
la risposta alle radiazioni solari &€ fondamentale valutare preventivamente questo fattore in relazione
all'attivita outdoor che il lavoratore dovra svolgere.
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Fototipo
Fototipo Descrizione Comportamento al sole
Capelli rossi o biondi. Si scotta sempre.
Fototipo 1
Pelle lattea, spesso con efelidi. Non si abbronza mai.
Capelli biondi o castano chiari. In genere si scotta.
Fototipo 2
Pelle chiara. Si abbronza con difficolta.
Capelli castani. Si scottano frequentemente.
Fototipo 3
Pelle chiara con minimo colorito. Abbronzatura chiara.
Capelli bruni o castano scuri. Si scottano raramente.
Fototipo 4
Pelle olivastra. Si abbronza con facilita.
Capelli neri. Non si scottano quasi mai.
Fototipo 5
Pelle olivastra. Abbronzatura facile e molto scura.
Capelli neri.
Fototipo 6 Non si scottano mai.
Pelle nera.

15.8.9

Soggetti particolarmente sensibili al rischio

Di seguito sono elencati i soggetti particolarmente sensibili al rischio, per i quali si dovra adottare cautele
specifiche:

Q

Donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt. 28 e 183 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
nonché all'art.11 del D. Lgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura
scientifica, sara cura del Medico Competente valutare l'eventuale adozione di cautele
specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni
microclimatiche e radiazione UV);

Albini e individui di fototipo 1-2;

| portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme,
dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.) Tra le
dermatosi esacerbate dalla luce & ben noto il comportamento del Lupus eritematoso discoide:
il suo peggioramento consequenziale all'esposizione al sole & un fenomeno temibile, anche in
funzione di un possibile viraggio verso la forma sistemica indotta dalla fotoesposizione;

| soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio:
antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come
libuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la
sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine;
antiaritmici come I'amiodarone) [Tabella 3]J;

| soggetti affetti da alterazioni dell'iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla
tonica);

| soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu (nel caso di elevata luce
visibile riflessa: lavorazioni outdoor a mare o su neve/ghiaccio/marmo);

| lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne;
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O Lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni
UV. Queste patologie comprendono quadri assai rari come lo xeroderma pigmentoso, accanto
ad altri molto comuni come la dermatite polimorfa solare.

Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili
al danno retinico di natura fotochimica i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens;
“cristallino artificiale™), in particolare per esposizioni outdoor con elevata luce visibile riflessa (cave
marmo, lavorazioni su ghiaccio/neve, lavorazioni su superficie acqua).

Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 2007)

INTERVALLO DELLE

(tatuaggi)

AGENTI INCIDENZA TIPO DI REAZIONE LUNGHEZZE D'ONDA
EFFICACI
AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE/CONTATTO LOCALE
éﬂ;%?%?g'grieEg?fncggrﬁrgnn'igi)assomau n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 320 nm
Disinfettanti . .
(composti di salicilanilide in saponi e deodoranti) n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 400 nm
Z:erz(r;tzztl:gleoranti e insetticidi) n.d. fototossica e fotoallergica 320 nm - Visibile
Coloranti n.d. fototossica e fotoallergica Visibile
(Ccitrrnaggitidfl ;ﬁéﬁg;‘e e derivati n.d. fototossica 340 - 430 nm
Oli essenziali fototossica
rofumi e acque di colonia n.d. iperpigmentazione 290 - 380 nm

p q perpig
Composti furocumarinici ;

nd. | fowtossica 290 - 400 nm
(psoraleni) iperpigmentazione
Solfuro di cadmio

n.d. fototossica 380 - 445 nm
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Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 2007)

INTERVALLO DELLE
AGENTI INCIDENZA | TIPO DI REAZIONE LUNGHEZZE D'ONDA
EFFICACI
AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE ORALE O PARENTERALE
Amiodarone ALTA fototossica 300 - 400 nm
Diuretici a base di tiazide MEDIA fotoallergica 300 - 400 nm
Clorpromazina e fenotiazine associate MEDIA fototossica e fotoallergica 320 - 400 nm
Acido nalidixico ALTA fototossica 320 - 360 nm
Farmaci antinfiammatori non steroidei BASSA fototossica e fotoallergica 310 - 340 nm
Protriptilina ALTA fototossica 290 - 320 nm
Psoraleni ALTA fototossica 320 - 380 nm
Sulfamidici (batteriostatici e antidiabetici) BASSA fotoallergica 315 - 400 nm
Tetracicline (antibiotici) MEDIA fototossica 350 - 420 nm

15.8.10 Esito della valutazione radiazioni ottiche naturali

Di seguito é riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a radiazioni ottiche
naturali (radiazioni ultraviolette solari) e il relativo esito della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro

Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Rischio basso per la salute.

15.8.11 Schede di valutazione radiazioni ottiche naturali

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione

Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette
solari).
Situazione lavorativa
Sede della Latitudine Copertura Durata Riflettanza Vestiario / Ombra/ Fattore
esposizione nuvolosa esposizione Occhiali Ostacoli esposizione
del suolo
[F1] [F2] [F3] [Fa] [Fs] [Fe] [FE]

1) Attivita all'aperto
CUTE 7.00 1.00 0.20 1.00 0.50 1.00 0.70
OCCHI 7.00 1.00 0.20 0.02 1.00 1.00 0.03

Fascia di appartenenza:

Rischio basso per la salute.

Organizzazione del cantiere:

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).
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15.9 Analisi e valutazione microclima caldo severo

La valutazione del rischio specifico é stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare, per il calcolo della sollecitazione termica prevedibile, si & tenuto conto della specifica
normativa tecnica di riferimento:

O UNI EN ISO 7933:2005, "Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da
calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile”.
15.9.1 Premessa

Il presente metodo di calcolo della sollecitazione termica prevedibile "Metodo PHS (Predicted Heat

Strain)" & basato sulla UNI EN ISO 7933:2005, che specifica un metodo per la valutazione analitica e
per 'interpretazione dello stress termico cui € soggetta una persona in un ambiente caldo.

In particolare, il metodo consente di prevedere la quantita di sudore e la temperatura interna del nucleo
che caratterizzeranno il corpo umano in risposta alle condizioni di lavoro. In questo modo & possibile
determinare quale grandezza o quale gruppo di grandezze possono essere modificate, e in che misura,
al fine di ridurre il rischio di sollecitazioni fisiologiche.

| principali obiettivi della norma sono:

O la valutazione dello stress termico in condizioni prossime a quelle che portano ad un aumento
eccessivo della temperatura del nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua per il soggetto di
riferimento;

O la determinazione dei "tempi massimi ammissibili di esposizione" per i quali la sollecitazione
fisiologica €& accettabile (non sono prevedibili danni fisici).

La metodologia non prevede la risposta fisiologica di singoli soggetti, ma prende in considerazione solo
soggetti di riferimento, di massa corporea pari a 75 kg e altezza pari a 1,80 m, in buona salute e adatti
al lavoro che svolgono.

15.9.2 Principi del metodo di valutazione

Il metodo di valutazione ed interpretazione calcola il bilancio termico sul corpo a partire da:

le grandezze tipiche dell'ambiente termico, valutate o misurate secondo la ISO 7726:
temperatura dell'aria, ta;

temperatura media radiante, tr;

pressione parziale del vapore, pa;

velocita dell'aria, va.

le grandezze medie dei soggetti esposti alla situazione lavorativa in esame:

metabolismo energetico, M, valutato in base alla ISO 8996;

I I N I I N

caratteristiche termiche dell'abbigliamento valutate in base alla ISO 9920.

15.9.3 Equazione generale di bilancio termico
L'equazione di bilancio termico sul corpo € la seguente:
M—-W=Cros+Ees+K+C+R+E+S

Questa equazione esprime il fatto che la produzione di energia termica all'interno del corpo, che
corrisponde alla differenza tra il metabolismo energetico (M) e la potenza meccanica efficace (W), &
bilanciata dagli scambi termici nel tratto respiratorio per convezione (Cres) ed evaporazione (Eres), dallo
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scambio alla pelle per conduzione (K), convezione (C), irraggiamento (R) ed evaporazione (E), e da un
eventuale accumulo di energia (S) nel corpo.

Di seguito sono esplicitate le grandezze che compaiono nell'equazione (1) in termini di principi di calcolo.

Metabolismo energetico, M

La metodologia per la valutazione o la misura del metabolismo energetico & quella definita nella 1ISO
8996:2004. Di seguito sono riportate le indicazioni per la sua valutazione come definito dell'appendice
C alla norma UNI EN ISO 7933:2005.

Nello specifico sono riportati tre prospetti C.1, C.2 e C.3 che descrivono tre diversi metodi (dal piu
semplice al piu preciso) per valutare il metabolismo energetico per diverse attivita.

Potenza meccanica efficace, W

Nella maggior parte delle situazioni € piccola e pud essere trascurata.

Flusso termico convettivo respiratorio, Cres

Il flusso termico convettivo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, dalla relazione:

tex — L
Cres = 0,072¢,V —=—2
ADu
dove Cp € il calore specifico a pressione costante dell'aria secca [joule per kilogrammi di aria secca [K],
V @& la ventilazione polmonare [I/min], tex € la temperatura dell'aria espirata [°C], ta € la temperatura
dell'aria [°C] e Apu € I'area della superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Flusso termico evaporativo respiratorio, Eres

Il flusso termico evaporativo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, con la relazione:

W, — W,
E,os = 0,072¢,V ——2
ADu
dove C. € il calore latente di vaporizzazione dell'acqua [J/kg], V & la ventilazione polmonare [I/min], Wex
e l'umidita specifica dell'aria espirata [kga/kgas], Wa € I'umidita specifica dell'aria [kga/kgas] € Aou € I'area
della superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Flusso termico conduttivo, K

Dal momento che la norma UNI EN ISO 7933:2005 si occupa del rischio di disidratazione e ipertermia
dell'intero corpo, si puo tenere conto del flusso termico conduttivo tra la superficie del corpo e gli oggetti
solidi a contatto con essa inglobandolo negli scambi convettivo e radiativo che si avrebbero se questa
superficie non fosse in contatto con alcun corpo solido. In tal modo, il flusso termico conduttivo non e
preso direttamente in considerazione.

La ISO 13732-1:2006 si occupa in modo specifico dei rischi di dolore e di ustione quando parti del corpo
umano sono a contatto con superfici calde.

Flusso termico convettivo alla superficie della pelle, C

Il flusso termico convettivo alla superficie della pelle pud essere espresso dalla relazione:

C= hcdynfcl (tsk — ta)

dove hcayn € il coefficiente di scambio termico convettivo dinamico tra I'abbigliamento e I'aria esterna
(tiene conto delle caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento
dell'aria) [W/m?K], fu & il coefficiente di area dell'abbigliamento [adim.], tsx € la temperatura della pelle
[°C], ta & la temperatura dell'aria [°C].
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Flusso termico radiativo alla superficie della pelle, R

Il flusso termico radiativo puo essere espresso dalla relazione:

R = hyfo (ts — &)

dove Rugyn € la resistenza evaporativa totale dinamica dell'abbigliamento e dello strato limite d'aria (tiene
conto delle caratteristiche dell'abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria)
[m2kPa/W], psks € la pressione di saturazione del vapore d'acqua alla temperatura della pelle [kPa] e pa
e la pressione parziale del vapore d'acqua [kPa].

Nel caso di pelle parzialmente bagnata, il flusso termico evaporativo, E (in W/m?), & dato da:
E = WEmax
dove w é la percentuale di pelle bagnata [adim.].

Accumulo di _energia termica dovuto all'aumento della temperatura del nucleo associato al
metabolismo energetico, dseq

Anche negli ambienti termicamente neutri, la temperatura del nucleo aumenta fino ad un valore di
regime stazionario tereq in funzione del metabolismo energetico relativo alla massima potenza aerobica
dell'individuo.

La temperatura del nucleo raggiunge questo valore di regime stazionario variando esponenzialmente
nel tempo. L'accumulo di energia associato con questo incremento, dSeq, Non contribuisce all'inizio della
sudorazione e non deve quindi essere tenuto in conto nell'equazione di bilancio termico.

Accumulo di energiatermica, S

L'accumulo di energia termica del corpo é dato dalla somma algebrica dei flussi termici sopra definiti.

15.9.4 Calcolo del flusso termico evaporativo richiesto, della frazione di pelle bagnata richiesta
e della produzione oraria di sudore richiesta

Tenendo conto dell'ipotesi fatta sul flusso termico conduttivo, I'equazione generale del bilancio termico
pud essere scritta come:

E+S=M—-W —Cpps— Epps —C — R

Il flusso termico evaporativo richiesto [W/m?] & il flusso termico evaporativo necessario per mantenere
I'equilibrio termico del corpo, e quindi, per avere un accumulo termico pari a zero. E dato da:

Ereq=M—W—Cres_Eres_C_R_dSeq

La frazione di pelle bagnata richiesta, wreq [adim.] € data dal rapporto tra il flusso termico evaporativo
richiesto e il massimo flusso termico evaporativo alla superficie della pelle:
— Ereq

e Emax

Il calcolo della produzione oraria di sudore richiesta, Swreq, [W/m?] € fatto sulla base del flusso termico
evaporativo richiesto tenendo conto pero della quantita di sudore che gocciola in conseguenza delle
grandi differenze locali nelle frazioni di pelle bagnata. La produzione oraria di sudore richiesta & data
da:

Wr,

ET'E

SWre ==
1 rreq

La produzione oraria di sudore (espressa in W/m?) rappresenta l'equivalente, in termini di energia
termica, della produzione oraria di sudore espressa in grammi di sudore per metro quadrato di superficie

e per ora.
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1Wm 2 =147 gm~2h?
ovvero per un soggetto di riferimento con superficie corporea pari a 1,80 m?

1 Wm=2 = 2,67 gh™! (superficie corporea pari a 1,80 m?)

15.9.5 Interpretazione della sudorazione richiesta

Di seguito é descritto il metodo di interpretazione che porta alla determinazione della produzione di
sudore prevista, della temperatura rettale prevista, del tempo massimo ammissibile di esposizione e
dell'alternarsi di lavoro e riposo necessario per ottenere la produzione di sudore prevista.

Questa determinazione si basa su due criteri: il massimo aumento di temperatura del nucleo e la
massima perdita di acqua. | valori massimi per questi criteri sono riportati nell’apposito paragrafo.
15.9.6 Fondamenti del metodo di interpretazione
L'interpretazione dei valori calcolati con il metodo analitico raccomandato si basa su due criteri di stress:
O la massima frazione di pelle bagnata: Wmax;
O la massima produzione oraria di sudore: SWmax;
e su due criteri di sollecitazione:
O la massima temperatura rettale: tre max;
O la massima perdita di acqua: Dmax.

La produzione oraria di sudore richiesta, Swreg, NONn pud superare la massima produzione oraria di
sudore, Swmax, raggiungibile dal soggetto. La frazione di pelle bagnata richiesta, wreq, NON pud superare
la massima percentuale di pelle bagnata, wmax, raggiungibile dal soggetto. Questi due valori massimi
dipendono dall’acclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfi le condizioni di equilibrio, 'aumento della temperatura
rettale deve essere limitato ad un valore massimo, tre, max, in modo da ridurre il piu possibile la
probabilita di effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la perdita di acqua dovrebbe essere limitata ad un valore,
Dmax, compatibile con il mantenimento dell’'equilibrio idrominerale del corpo.

Determinazione del tempo di esposizione massimo ammissibile (Djim)

Il tempo massimo ammissibile di esposizione, Dim, Si raggiunge quando la temperatura rettale o la
perdita di acqua raggiungono il corrispondente valore massimo.

Nelle situazioni di lavoro in cui:

0 o il massimo flusso termico evaporativo alla superficie della pelle, Emax, € negativo, il che
comporta la condensazione di vapore d’'acqua sulla pelle;

O o il tempo massimo ammissibile di esposizione & minore di 30 min, cosi che il fenomeno di
innesco della sudorazione gioca un ruolo piu importante nella stima della perdita evaporativa
del soggetto, bisogna adottare particolari misure precauzionali e si rende particolarmente
necessario un controllo fisiologico diretto ed individuale dei lavoratori.
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15.9.7 Criteri per valutare il tempo di esposizione accettabile in un ambiente di lavoro caldo

| criteri fisiologici usati per la determinazione del tempo massimo ammissibile a disposizione sono i
seguenti:

soggetti acclimatati e non acclimatati;

O massima percentuale di pelle bagnata, wmax;

O massima produzione oraria di sudore, Swmax;

O considerazione del 50% (soggetti "medi" o "mediani”) e 95% della popolazione di lavoratori
(rappresentativi dei soggetti pit suscettibili);

O massima perdita di acqua, Dmax;

massima temperatura rettale.

15.9.8 Soggetti acclimatati e non acclimatati

| soggetti acclimatati sono capaci di sudare molto abbondantemente, molto uniformemente sulla
superficie del loro corpo e prima dei soggetti non acclimatati. In una determinata situazione di lavoro cio
comporta un minore accumulo di energia termica (temperatura del nucleo piu bassa) e un minore carico
cardiovascolare (frequenza cardiaca piu bassa). Inoltre, essi perdono meno sali nella sudorazione e
quindi sono capaci di sopportare una maggiore perdita di acqua.

La distinzione tra acclimatati e non acclimatati € quindi essenziale. Riguarda Wmax, SWmax.

Massima frazione di pelle bagnata, Wmax

La massima frazione di pelle bagnata € considerata pari a 0,85 per soggetti non acclimatati e a 1,0 per
soggetti acclimatati.

Massima produzione oraria di sudore, SWmax

La massima produzione oraria di sudore pu0 essere valutata usando le seguenti espressioni:
SWpax = 2,6(M — 32) X AD,, [gh™*] nell’intervalloda 650 gh~* a 1000 gh™!
SWiax = (M — 32) X AD,, [Wm™2] nell’intervalloda 250 Wm~2 a 400 Wm™2

Nei soggetti acclimatati, la massima produzione oraria di sudore € mediamente maggiore del 25%
rispetto a quella nei soggetti non acclimatati.

Massima disidratazione e acqua persa

Una disidratazione del 3% comporta un aumento della frequenza cardiaca e una sensibile diminuzione
della capacita di sudorazione, per cui & stata assunta come la massima disidratazione in ambienti
industriali (non € valida per gli sportivi e i militari).

Per I'esposizione che va dalle 4 h alle 8 h, si & osservato mediamente un tasso di reidratazione del 60%,
a prescindere dalla quantita totale di sudore prodotta, maggiore del 40% nel 95% dei casi.

Sulla base di questi dati, la quantita massima di acqua persa é fissata pari a:
O 7,5% della massa corporea per un soggetto medio (Dmaxso), oppure
0 5% della massa corporea per il 95% della popolazione di lavoratori (Dmaxos)

Quindi, quando il soggetto pud bere liberamente, il tempo massimo ammissibile di esposizione puo
essere calcolato per un soggetto medio sulla base di una perdita massima di acqua pari al 7,5% della
massa corporea e sulla base del 5% della massa corporea per proteggere il 95% della popolazione di
lavoratori.
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Qualora il soggetto non bevesse, la quantita totale di acqua persa dovrebbe essere limitata al 3%.

Massimo valore della temperatura rettale

Seguendo le raccomandazioni del rapporto tecnico del WHO N. 412 (1969): "Generalmente, il momento
in cui & necessario interrompere un’esposizione di breve durata ad un’intensa fonte di energia termica
in laboratorio si calcola sulla base della temperatura rettale”, ed "E sconsigliabile che la temperatura del
corpo misurata in profondita superi i 38 °C in un’esposizione a lavori pesanti giornaliera prolungata”.

Quando per un gruppo di lavoratori in determinate condizioni lavorative la temperatura rettale media é
pari a 38 °C, si pud supporre che per un particolare individuo la probabilita che la temperatura rettale
aumenti sia:

Q minore di 10-7 per 42,0 °C (meno di uno ogni 40 anni su un totale di 1 000 lavoratori,
considerando 250 giorni per anno);

O minore di 10-4 per 39,2 °C (meno di una persona a rischio su un totale di 10 000 turni).

15.9.9 Esito della valutazione microclima caldo severo

Di seguito é riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a microclima (caldo
severo) e il relativo esito della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro

Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.

15.9.10 Schede di valutazione microclima caldo severo
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione

Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare,
un’esposizione a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento
ta tr Pa Va D M Vw 0 lei Fr Ap
[°C] [°C] [kPa] [m/s] [min] [W/m?] [m/s] [°] [clo]
25.0 30.0 2.10 0.10 480 145 - - 0.50 --- -

Risultati del calcolo

- Temperatura rettale finale al termine dell'attivita (te) = 37.4 °C

- Perdita di acqua al termine dell'attivita (Dmax) = 2682 g

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per accumulo di energia (Diimtre) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per un soggetto medio (Diimiosss0) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per il 95% della popolazione di lavoratori (Diimiosses) = 480 min

Fascia di appartenenza:

Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:

Situazione lavorativa

Specifiche dell'attivita:
Tipologia: Attivita moderate
Postura: in piedi

Lavoratore acclimatato: Sl
Lavoratore libero di bere: SI

Persona ferma o velocita di marcia non definita: Sl

Specifiche dell'abbigliamento:

Abbigliamento di base: Slip, camicia con maniche corte, pantaloni aderenti, calzini al polpaccio, scarpe
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Legenda

Ambiente termico

ta temperatura dell'aria [°C];

tr temperatura media radiante [°C];

pa pressione parziale del vapore d'acqua [kPa];

Va velocita dell'aria [m/s].

Attivita

D durata dell'attivita lavorativa [min];

M metabolismo energetico [clo];

Vw velocita di marcia [m/s];

0 angolo tra la direzione del vento e quella di marcia [°].

Abbigliamento

lei Isolamento termico dell'abbigliamento [m? K /W];
Fr Emissivita dell'abbigliamento riflettente [adimensionale];
Ap Frazione di superficie corporea ricoperta da abbigliamento riflettente [adimensionale].
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15.10 Analisi e valutazione rischio chimico

La valutazione del rischio specifico é stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare si € fatto riferimento al:

O Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura
e allimballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

0 Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATPO03) recante modifica, ai fini del'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATPO04) recante modifica, ai fini del'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATPO05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATPO06) recante modifica, ai fini del'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATPOQ7) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
0 Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini del'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 1182 del 19 maggio 2020(ATP15) recante modifica, ai fini del'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
0 Regolamento CE n. 643 del 3 febbraio 2021 (ATP16) recante modifica, ai fini delladeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
O Regolamento CE n. 849 del 11 marzo 2021 (ATP17) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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15.10.1 Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico € possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di
valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione
"semplificata”.

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato € una procedura di analisi che consente di
effettuare la valutazione del rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che
intervengono nella determinazione del rischio (pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza
di misure preventive) ne determinano I'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, & in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs.
81/2008, che prevede la valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli
agenti chimici:

O le loro proprieta pericolose;

o le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dellimmissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

a illivello, il tipo e la durata dell'esposizione;

O le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli
stessi;

a ivalori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

o gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

O se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da
considerarsi strumenti di particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il
percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle proprie aziende al di sopra o al
di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito della valutazione é superata
la soglia predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

15.10.2 Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici
pericolosi & determinato dal prodotto del Pericolo (Pchim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla
seguente formula:

Fenim = Fenim ™ E )

Il valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla
salute e sicurezza fornite dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi
delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa
e calcolato separatamente per Esposizioni inalatoria (Ein) 0 per via cutanea (Ecu) e dipende
principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e protezione gia adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di
esposizione ad agenti chimici pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione & dovuta dalla lavorazione
0 presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti chimici che si
sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici, ecc.).

Nel modello il Rischio (Rchim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni
cutanee:

Rinimin = Fehim * Ein (1a)
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R|:hi|:|:||:1.1 = Ithim El:u (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rehim) € determinato mediante la seguente formula:

172

Renim = [(Renimin) * (Renime) | @
Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 = Repjmin = 100 @3)

1 = Fohimen = 100 (4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim puo essere il seguente:
1 = Ropim < 141 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
0,1 £ Rehim < 15 Rischio sicuramente "lIrrilevante per la salute”
15 < Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rchim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute”
40 < Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rechim > 80 Rischio alto per la salute

15.10.3 Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o
una attivita lavorativa, l'indice di Pericolosita di un agente chimico (Pchim) € attribuito in funzione della
classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono
segnalati in frasi tipo, denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella
scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.

L'indice di pericolositd (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che
comportano un rischio per la salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON €& applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o
classificabili come pericolosi per la sicurezza, pericolosi per 'ambiente o per le sostanze o preparati
chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute e Frasi H e/o Frasi EUH che comportano rischi per la sicurezza o per I'ambiente o in presenza di
sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione specifica per "la salute” con una
0 piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, € attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma
che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti
chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico € pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente
pericoloso) ed il minimo €& pari a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come
pericoloso).

File: 231106ESJ001

Pagina 208 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

15.10.4 Esposizione per viainalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) € determinato
come prodotto tra l'indice di esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o
preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd), indicativo della distanza dei lavoratori dalla
sorgente di rischio.

Ein,scusr. = E‘p -Fy (6)

L'Esposizione potenziale (Ep) € una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di
progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A Basso 1
B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) € un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene
conto della distanza del lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori che pud assumere sono compresi
tra fa = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fa = 0,10 (distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fa)
A Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m a inferiore a3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiore a5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

15.10.5 Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) € determinato risolvendo un sistema di quattro matrici
progressive che utilizzano come dati di ingresso le seguenti cinque variabili:

O Proprieta chimico fisiche

O Quantitativi presenti

O Tipologia d'uso

O Tipologia di controllo

O Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato
solido, nebbia, polvere fine, liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei
luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione” dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici
aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso
dispersivo), "Tipologia di controllo” (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione,
separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "Tempo d'esposizione”, sono invece degli
indicatori di "compensazione”, ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale
La prima matrice & una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei
prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti

chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa
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2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

| valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla
possibilita della sostanza di rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della
ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" & una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con
gualunque modalita, all'uso nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. G, D. E.
o Inferiore di Da0,1kga Dalkga Da 10 kg a Maggiore o

SYITEE Gl e 0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore 410 kg | inferiore di 100 kg ugualg i 100 kg

A Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza
potenziale", e della variabile "Tipologia d'uso” dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore
(crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia d'uso” sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. G, D.
SElE q Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2 Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta

&, Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4 Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva”, e
della variabile "Tipologia di controllo” dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente)
su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del
processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.
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Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta e ultima matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza
controllata”, e della variabile "Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di
esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore
alla sorgente di rischio su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su
basi temporali piu ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da?2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

15.10.6 Esposizione per viainalatoria (Ein,lav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Ein,lav)
e una funzione di tre variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante
pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la
matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)
A. Basso 1

B Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine
di tener conto della peculiarita dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso
sono le seguenti tre variabili:

O Quantitativi presenti

O Tipologia di controllo

O Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici

e impiegati e della variabile "Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente)
della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.
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1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. G, D.
Quantitativi presenti Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

P completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
&, Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione € una funzione dellindicatore precedentemente determinato, "Presenza
controllata”, e della variabile "Tempo di esposizione™ ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore
alla sorgente di rischio su base giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. G, D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da4orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

15.10.7 Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) € una funzione di due variabili,
"Tipologia d'uso" e "Livello di contatto", ed & determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. G, D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2 Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
&, Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3 Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione
determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A Basso

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

File: 231106ESJ001

Pagina 212 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

15.10.8 ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti
chimici e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.
2) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
3) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

meccanici

15.10.9 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per
singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa
fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2
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SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, I''mmagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei
rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e hon contenenti nessuna sostanza pericolosa =
1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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SCHEDA N.2

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e hon contenenti nessuna sostanza pericolosa =
1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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16 COORDINAMENTO GENERALE

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. f

16.1 Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Di seguito vengono indicate le modalita di coordinamento per I'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, oltre alle modalita organizzative della
cooperazione del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi.

In fase esecutiva, la pianificazione prevista in fase progettuale dovra essere verificata e adeguata sulla
base delle reali necessita di cantiere e sulla base del reale avanzamento delle attivita. Sara, quindi,
onere del Coordinatore in fase di Esecuzione delle opere 'aggiornamento della programmazione delle
attivita, della verifica e coordinamento delle attivita interferenti e della pianificazione generale dei lavori,
oltre all'aggiornamento di tutta la documentazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
incluso il cronoprogramma, I'analisi dei rischi e il coordinamento delle singole attivita.

16.2 Prescrizioni generali

La particolarita del cantiere oggetto di trattazione, le entita coinvolte e la tempistica prevista per la
realizzazione delle opere sono elementi tali per cui vi sara continua interferenza tra le attivita.

Al fine di ridurre i rischi derivanti da tali interferenze, in fase di esecuzione delle opere ed in relazione
all'evoluzione dei lavori, il referente per la sicurezza concordera con i referenti dei soggetti presente le
modalita per I'attuazione dello sfasamento spaziale e/o temporale mediante I'attuazione di apposite
riunioni di intercoordinamento.

16.3 Aree di deposito

Le aree di deposito ospiteranno le attrezzature delle diverse imprese. Tutti gli operatori di cantiere
dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza all'interno dei locali, lasciandoli sempre
ordinati e puliti al fine di non generare situazioni di pericolo.

Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Dovra essere individuato un addetto incaricato per la pulizia e/o il riordino delle aree.

16.4 Locali per lavarsi

I locali per lavarsi verranno utilizzati dagli operatori delle diverse imprese operanti in cantiere. Dovranno
essere sempre lasciati in perfette condizioni igieniche e gli utilizzatori dovranno agire in modo tale da
garantire sempre la sicurezza all'interno dei locali lasciandoli sempre ordinati e puliti al fine di non
generare situazioni di pericolo.

Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Dovra essere individuato un operatore addetto alla pulizia e al riordino dei locali in oggetto.

A seconda delle diverse fasi di lavoro potranno essere utilizzati i locali igienici esistenti o sara necessario
utilizzare i servizi igienici presenti in strutture esterne previo accordi tra il General Contractor

16.5 Zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico dovranno essere utilizzate esclusivamente per il tempo necessario alle
operazioni. Non appena tali operazioni saranno ultimate, le aree dovranno essere immediatamente
sgombrate. Le modalita di accesso all'area di carico e scarico e le varie precedenze dovranno essere
stabilite unicamente dal Capocantiere in funzione delle esigenze del cantiere.
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Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Dovra essere individuato un addetto incaricato per la pulizia e/o il riordino delle aree.

16.6 Zone di stoccaggio dei materiali

L'assegnazione di tali spazi e la gestione delle modalita sara a carico del Capocantiere; tutti gli operatori
di cantiere dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza in tali zone lasciandole sempre
in idonee condizioni di ordine e pulizia al fine di non generare situazioni di pericolo. Tultti i lavoratori sono
tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Ciascun’impresa dovra nominare un operatore addetto alla pulizia e al riordino delle aree di cantiere al
fine di ripristinare le idonee condizioni di ordine e pulizia del sito operativo al termine della giornata
lavorativa.

Le aree di deposito dei materiali dovranno essere debitamente perimetrate e segnalate. In relazione
alle caratteristiche dell'opera e del sito operativo, tali spazi subiranno spostamenti in relazione alle
attivita di cantiere.

16.7 Zone di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie

Le zone di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie dovranno essere mantenute in idonee condizioni di
ordine e pulizia in qualsiasi momento. Tutti gli operatori di cantiere dovranno agire in modo tale da
garantire la sicurezza all'interno di tali zone, lasciandole sempre ordinate e pulite al fine di non generare
situazioni di pericolo. Tultti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo
riscontrate.

Ciascuna impresa dovra nominare un operatore addetto alla pulizia e al riordino delle aree in oggetto.

Date le caratteristiche dell’'opera, tali aree di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie saranno oggetti di
spostamenti in relazione alle attivita di cantiere; le stesse dovranno essere perimetrate e segnalate in
gualsiasi momento.

16.8 Percorsi pedonali

| percorsi pedonali dovranno essere sempre mantenuti puliti e percorribili in qualsiasi momento, al fine
di impedire che le vie di accesso e di esodo del cantiere siano ostruiti dalla presenza di materiale e/o
rifiuti. Tutti gli operatori di cantiere dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza
allinterno di tali zone, lasciandole sempre in idonee condizioni di ordine e pulizia al fine di non generare
situazioni di pericolo. Tutti i lavoratori sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di
pericolo riscontrate.

Date le -caratteristiche dellopera, sara necessario organizzare le attivita di cantiere e di
approvvigionamento al fine di impedire l'interruzione dei normali percorsi interni di cantiere e quelli
emergenziali.
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16.9 Modalita organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca
informazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. g

16.9.1 Coordinamento e reciproca informazione trale imprese e/o i lavoratori autonomi

E d’obbligo per ogni addetto operante in cantiere segnalare tempestivamente al preposto di competenza
eventuali situazioni di pericolo rilevate all'interno delle aree di cantiere.

Ogni impresa dovra nominare un preposto (Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione) e di un
eventuale sostituto che riporti al Capocantiere le proprie necessita, richieste e/o segnalazioni in modo
tale che quest’ultimo possa impartire tempestivamente e direttamente eventuali ordini oppure possa
interfacciarsi con il CSE per risolvere la situazione o segnalare le varie necessita durante la riunione di
Coordinamento settimanale.

Le imprese subaffidatarie dovranno comunque far riferimento al Capocantiere.

Qualora necessario in corso d'opera, verranno effettuati incontri specifici tra gli incaricati dellimpresa
affidataria, gli incaricati delle imprese subaffidatarie e il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione al fine di rimodulare, adattare e/o integrare le procedure indicate all'interno dei POS delle
rispettive imprese, individuando le modifiche procedurali da adottare per evitare situazioni di pericolo.

E onere dellimpresa affidataria trasmettere ai subappaltatori tutte le comunicazioni del CSE.

E altresi onere dellimpresa affidataria raccogliere dai subappaltatori la programmazione delle attivita
settimanali e trasmettere le stesse, integrate con le attivita di propria competenza, al CSE entro e non
oltre il giovedi sera, in modo tale che il CSE stesso possa redigere un idoneo programma di
coordinamento delle attivita di cantiere.

16.9.2 Coordinamento delle attivita
Il coordinamento delle attivita sara effettuato essenzialmente a due livelli:

O Incontri di coordinamento ordinari: l'ufficio Coordinamento Sicurezza programmera un
incontro settimanale specifico al quale dovranno partecipare tutti i preposti di tutte le imprese
coinvolte in cantiere e durante il quale verranno riproposte le principali criticita riscontrate
durante i sopralluoghi e verra analizzata la programmazione settimanale delle attivita
coordinando eventuali interferenze al fine di limitare i rischi ad esse correlati. 1| General
Contractor dovra produrre un adeguato cronoprogramma settimanale che contempli tutte le
attivita di cantiere previste che sara oggetto di discussione e coordinamento.

O Incontri di coordinamento straordinari: l'ufficio Coordinamento Sicurezza organizzera
incontri di coordinamento straordinari in base al’landamento delle lavorazioni ed in base alle
reali necessita di cantiere, durante i quali verranno sempre analizzate le lavorazioni interferenti
e le modalita stesse di coordinamento.

16.9.3 Disposizioni per la consultazione degli RLS

| datori di lavoro devono mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza almeno
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque sempre dopo ogni eventuale aggiornamento
apportato in fase di esecuzione. Il datore di lavoro dovra trasmettere al Coordinatore in fase di
Esecuzione copia della lettera di trasmissione dei gia menzionati documenti al responsabile della
sicurezza prima dell'inizio dei lavori, nonché le osservazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
sul posto di lavoro emerse durante la consultazione.
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potra convocare, qualora necessario, i
rappresentanti della sicurezza per garantire loro il coordinamento ed acquisire eventuali osservazioni
ed integrazioni alle procedure di lavoro per garantire una maggiore sicurezza per gli operatori.

Lo stesso potra, se nel corso delle lavorazioni per eventuali varianti intervenute si verificassero situazioni
che lo richiedessero, apportare personalmente al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento tutte le
integrazioni necessarie a garantire la sicurezza delle maestranze.

16.10 Prescrizioni in merito alle riunioni di coordinamento

Alle riunioni, indette e presiedute dal CSE, dovranno, di regola, partecipare:

= |ICSE;

= | DDL delle imprese operanti in cantiere o loro delegati;

= Il Preposto del cantiere per la sicurezza di ogni impresa;

= | capocantieri, se richiesti dal CSE o dalle imprese;

= Altri soggetti convocati espressamente dal CSE (per esempio RLS, RLST, RSPP,
= eco).

Qualora si riscontri la necessita di gestire interferenze con attivita o cantieri terzi, il CSE convochera alle
riunioni di coordinamento anche le figure esterne necessarie alla gestione di tali interferenze.

Ogni impresa ha I'obbligo di partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal CSE tramite i suoi
rappresentanti. La non partecipazione di un'impresa alle riunioni di coordinamento comportera per la
stessa il fatto di non poter proseguire con le lavorazioni. L'accesso al cantiere sara infatti loro impedito.

Ogni riunione di coordinamento sara seguita da un apposito “Verbale di Riunione di Coordinamento”,
che sara redatto a cura del CSE e della sua struttura. Con la firma del verbale consegnato in copia ai
presenti e trasmesso agli interessati, i presenti ne accetteranno i contenuti e le conseguenti
responsabilita applicative.

Nel caso in cui durante la riunione venissero disposte misure e prescrizioni operative integrative rispetto
ai contenuti del PSC e dei POS delle imprese esecutrici, tali misure costituiranno a tutti gli effetti di legge
integrazione ed aggiornamento del presente PSC. Per contro, le Imprese Esecutrici, se del caso,
dovranno provvedere ad adeguare il proprio POS, nei tempi previsti dalla legge. |l verbale redatto sara
inoltre inviato a mezzo mail a tutti i partecipanti e per conoscenza al RL e DL.
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16.11 Compiti e Responsabilita del Direttore Tecnico di Cantiere

E responsabilita del direttore tecnico di cantiere I'obbligo di verificare il minuto rispetto delle norme di
sicurezza e di far osservare quanto previsto dal POS e non rimettere agli stessi dipendenti la
salvaguardia della loro incolumita.

Il Direttore Tecnico deve vigilare e tenere sotto controllo le attivita quotidianamente svolte nel cantiere,
evitando di consentire ai dipendenti di operare scelte spettanti alla dirigenza e di assumere iniziative
operative proprie e deve accertarsi e pretendere che gli operai lavorino come previsto dal POS e non
rimanere assente dal cantiere, sebbene informato del lavoro da svolgere, senza aver imposto le
osservanze di salvaguardia.

Eventuali omissioni da parte del Direttore Tecnico di Cantiere € attribuibile sia una colpa generica sia
un profilo di colpa specifica segnhatamente per la violazione dell'art. 18 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008,
applicabile a tutti i settori di attivita, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, che impone ai datori
di lavoro e ai dirigenti di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Infatti in tema di
infortuni sul lavoro, qualora vi siano piu titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per
intero destinatario dell'obbligo di impedire I'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha
legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo
cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di
autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilita, dell'obbligo di dare attuazione
alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capo cantiere
non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilita propria del ruolo
dirigenziale del direttore tecnico.

Si ritiene pertanto utile riepilogare le funzioni svolte dal Direttore Tecnico di Cantiere che dovrebbe
rientrare nella delega di funzioni:

O tenere conto delle capacita e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;

o fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

O prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;

O richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

O adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

0 informare il pit presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

0 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

O astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;

O consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
I'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

O prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare I'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
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adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivita, alle dimensioni
dell'azienda o dell'unita produttiva, e al numero delle persone presenti;

nell’lambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige I'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita,

verificare 'idoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione;

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivita;

cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva;

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl “Prescrizioni di sicurezza e di
salute per la logistica di cantiere” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il Committente o il Responsabile dei Lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
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16.12 Compiti e Responsabilita del Capocantiere - Preposto

Con la sottoscrizione del presente documento, ciascuna Impresa presente in cantiere, sia essa
Affidataria o Subappaltatrice, si impegna a nominare, prima dell'inizio dei lavori, un proprio "Preposto di
cantiere per la sicurezza", figura alla quale saranno assegnati i compiti e le attribuzioni di seguito
riportati:

O Il preposto deve essere persona competente e capace in materia di sicurezza;

0 Il nominativo deve essere comunicato al CSE prima dell'inizio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al Coordinatore di conoscere tale persona prima dell'ingresso in
cantiere dell'impresa da questi rappresentata;

O |l preposto agisce per nome e conto dell'impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e
pertanto costituisce l'interlocutore principale tra CSE ed impresa. Per questo motivo, tutte le
comunicazioni fatte al preposto di cantiere per la sicurezza, siano esse per via verbale, scritta
o telematica (a mezzo di e-mail, ecc...), si intendono come fatte direttamente allimpresa e
pertanto recepite da tutti i lavoratori e dal Datore di Lavoro;

o |l preposto partecipa alle riunioni di coordinamento con mandato da parte dellimpresa per le
decisioni in termini di sicurezza;

O Il preposto deve essere sempre presente in cantiere, anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'impresa che egli rappresenta;

O Il preposto deve essere costantemente informato di tutte le modifiche fatte al POS relativo
allimpresa di appartenenza;

o |l preposto deve Informare preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze
0 imprese subappaltatrici;

o Il Capocantiere/Preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

o Il Capocantiere/Preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i
loro superiori diretti

O Il Capocantiere/Preposto deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
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16.13 Formazione e informazione dei lavoratori stranieri

In ragione del sempre maggior utilizzo di manodopera straniera nelle imprese edili nazionali, si & ritenuto
di fornire qualche prescrizione circa la formazione che dovra essere impartita ai lavoratori stranieri. In
guesto senso, si richiede che le imprese coinvolte nell’appalto controllino il livello di conoscenza della
lingua italiana parlata dei propri lavoratori, eventualmente organizzando corsi di alfabetizzazione per
quelli con un insufficiente grado di comprensione della lingua. In caso contrario sara necessaria la
presenza di una o piu risorse con funzione di mediatori culturali e traduttori. Per questi lavoratori
dovranno inoltre essere predisposti particolari percorsi di avviamento al lavoro che prevedano, ad
esempio, I'affiancamento, per un periodo di tempo definito di durata contenuta, ad un preposto della
propria impresa che conosca la lingua italiana e la lingua madre del lavoratore.

16.14 Verifica della corretta formazione del personale da parte del CSE

In aggiunta alle verifiche di tipo documentale circa la formazione impartita dai datori di lavoro alle proprie
maestranze, come ulteriore controllo, il CSE si riservera la possibilita di valutare in ogni momento
I'effettiva formazione/informazione acquisita dai lavoratori, sia con riferimento ai contenuti del corso
citato in precedenza, sia rispetto ad una formazione globale e antecedente questo cantiere, che ogni
lavoratore certifica di avere. Potrebbero pertanto essere svolti controlli in cantiere, con modalita a
campione, per valutare la preparazione dei lavoratori presenti, compatibilmente con le lavorazioni in
corso d’esecuzione. Tali controlli saranno utili non solo per monitorare il livello di “istruzione” dei soggetti
impiegati nel cantiere, ma anche e soprattutto per programmare eventuali ulteriori incontri di formazione
aggiuntiva riguardanti anche solo argomenti specifici non ben assimilati in precedenza.
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17 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENZIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. h

Le procedure generali di emergenza di seguito riportate devono essere considerate complementari ed
integrative al Piano di emergenza, antincendio ed evacuazione che dovra essere redatto e predisposto
a cura del General Contractor.

Ciascun’impresa deve prendere visione e acquisire il piano in oggetto ed adeguarsi allo stesso durante
la redazione delle proprie misure di emergenza riportate allinterno di ogni piano operativo della
sicurezza.

17.1 Numeri di telefono delle emergenze

Il servizio Emergenza 112 rappresenta un modello unico in Italia di servizio di emergenza cosi come
awviene in diversi Paesi europei. Tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un’unica Centrale
Operativa del servizio di emergenza 112, qualsiasi numero di soccorso il chiamante abbia composto
(compreso lo stesso 112). Dopo aver localizzato il chiamante ed individuata I'esigenza, gli operatori
della Centrale smistano le chiamate all’ente competente per la gestione (Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria).

Numero Unico Emergenza
Emergenza
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17.2 Procedura per allertare il servizio sanitario urgenze ed emergenze

17.2.1 Servizio sanitario urgenze emergenze

Il 118 & un servizio pubblico di pronto intervento sanitario attivo 24 ore su 24, coordinato da un medico
anestesista rianimatore. La Centrale operativa del 118 interviene nelle urgenze ed emergenze sanitarie
con l'invio di persona e mezzi di soccorso adeguati.

Operazioni preliminari
O Individuare I'infortunato ed accertarsi delle sue condizioni;

0 Non abbandonare in nessun caso l'operatore infortunato. E necessario mandare un collega a
segnalare I'accaduto al capocantiere preposto.

Come allertare i soccorsi

Comporre il numero 118 da qualsiasi dispositivo telefonico: la chiamata & gratuita e non richiede alcun
gettone o tessera.

Alla risposta della Centrale Operativa 118, € necessario specificare con calma e chiarezza:
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0 Nominativo e numero telefonico del chiamante (nel caso in cui dovesse cadere la linea, si puo
essere richiamati)

O Luogo in cui si richiede I'intervento: Comune (frazione), via e numero civico (fornendo il maggior
numero possibile di elementi per raggiungerlo rapidamente: chiese, monumenti, negozi e cosi
via).

Comunicare se si tratta di un evento traumatico o non traumatico

Comunicare se vi sono situazioni di pericolo

0O 0O O

Precisare il numero di persone coinvolte
a Fornire il maggior numero di informazioni sulle condizioni del/dei pazienti
Informazioni da raccogliere
Analizzare la situazione facendo attenzione a:
O Rischio diincendio
O Rischio di esplosione
O Presenza di sostanze tossiche
O Persone imprigionate all'interno di automezzi, macchinari e simili
Controllare:
O Lo stato di coscienza (ovvero se l'infortunato risponde a domande o stimoli)
O Respiro
O Polso (nel caso in cui si € in grado di rilevarlo)
Accertare la presenza di emorragie e cercare di determinarne la provenienza
Come attendere i soccorsi:
Da fare
O Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) per agevolare la respirazione
a Coprire il paziente
O In caso diincidente, non ostacolare I'arrivo dei soccorsi e segnalare il pericolo ai passanti
O Incoraggiare e rassicurare il paziente
Da non fare:
O NON lasciarsi MAI prendere dal panico
O NON spostare MAI persone traumatizzate
0 NON somministrare MAI cibi o bevande
o NON mettere MAI nulla sotto la testa degli infortunati
O NON tentare MAI trasporti con mezzi inadeguati
m}

NON occupare MAI la linea del numero telefonico utilizzato per chiamare i soccorsi, in quanto
si potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla centrale operativa per ulteriori
delucidazioni o istruzioni
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Quando non chiamare il 118:

Per la guardia medica notturna, prefestiva, festiva

Per un’ambulanza non urgente (ricoveri programmati, dimissioni ospedaliere tra ospedali, visite)
Per il proprio medico di famiglia

Per consulenze medico-specialistiche

0O 0o 0 0O

Per informazioni di natura socio-sanitaria (orari e prenotazioni di visite e/o esami)

17.2.2 Modalita di notifica

In caso di infortunio sul lavoro, il Direttore Tecnico di Cantiere delllmpresa affidataria dovra dare
immediata comunicazione telefonica e scritta al Direttore Tecnico dellimpresa a cui fa capo il
lavoratore/i coinvolto/i precisando il luogo, l'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi degli
eventuali testimoni all’evento. Nel caso non fosse necessario l'intervento dell’'ambulanza, il Direttore di
cantiere/Capocantiere provvedera ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica ed
accompagnera l'infortunato al piu vicino punto di Pronto Soccorso.

Il Direttore Tecnico dell'impresa a cui fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i provvedera a trascrivere sul
Registro degli Infortuni I'evento precisando il luogo, l'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi
di eventuali testimoni presenti. Il Direttore Tecnico dell'impresa a cui fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i
provvedera a trasmettere, entro 48 ore dal momento dell'infortunio stesso, la Denuncia di Infortunio sia
al Commissario di P.S. competente per territorio sia alla sede INAIL di pertinenza. Entrambe le denunce
dovranno essere corredate da una copia del certificato medico che sara rilasciato dai sanitari del Pronto
Soccorso. Al termine dello stato di inabilita temporanea al lavoro, l'infortunato, munito di certificazione
medica attestante la guarigione, rientrera al lavoro ed il Responsabile di Cantiere annotera sul registro
degli Infortuni la data del rientro ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati. In caso
di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovra essere subito trasmetta al
competente Commissariato di P.S. o, in alternativa, ai Carabinieri. Il Direttore Tecnico dell'impresa a cui
fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i dara inoltre comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente
entro 24 ore facendo seguire tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio.
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Procedure per allertare i soccorsi in caso di incendio

Regole di comportamento in caso di incendio

Per incendi di modesta entita:

Q

Q

Q

Q

Intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso
fuoco

A fuoco estinto controllare accuratamente I'avvenuto spegnimento delle braci
Arieggiare i locali prima di permettere I'accesso alle persone

Segnalare I'accaduto al capocantiere

Per incendi di vaste porzioni:

Q

0O 0o 0 0O

Dare il piu celermente possibile I'allarme e fare allontanare tutte le persone, accertandosi che
tutte siano state avvertite

Intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento
Interrompere I'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio
Azionare gli eventuali impianti fissi di speghimento

Allontanare dalla zona di incendio i materiali inflammabili

Come allertare i soccorsi

A fronte di eventuali incendi, chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare tempestivamente ai Vigili
del Fuoco al numero 115.

Deve specificare chiaramente:

Q
Q
Q

Inoltre,

Il proprio nome e le proprie mansioni
La natura dell'incendio (qualita e tipologia del materiale incendiato)

L'esatta ubicazione dell'incendio in modo da tale da fornire gli elementi necessari per giustificare
se occorra o meno l'intervento dei VVF

dovra facilitare chiaramente il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto

Soccorso impedendo I'accesso al cantiere di persone estranee

Regole fondamentali per 'uso degli estintori

Q

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il tipo piu
idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d’'uso, occorre:

Agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a raggiungere il
principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il pit possibile senza pericolo
per la persona

Erogare il getto con precisione evitando gli sprechi
Non erogare il getto controvento né contro le persone

Non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su
impianti e apparecchiature in tensione
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17.4 Procedura di emergenzain caso di calamita naturale (terremoto)
In caso di terremoto, i presenti devono:

0 Mantenere la calma e valutare I'entita del sisma e, in base alla gravita dello stesso, decidere se
raggiungere un luogo sicuro esterno

0 Qualora si valuti la necessita di rimanere all'interno, cercare riparo sotto tavoli, architravi delle
porte vicino ai muri portanti, allontanandosi da finestre, armadi e da elementi che potrebbero
cedere

O Terminato il sisma procedere allevacuazione dei locali controllando che altre persone non
rimangano bloccate all'interno dell’edificio

O Raggiungere un’area sicura esterna ed attendere la verifica dei presenti e dei soccorsi

17.5 Procedura di emergenza in caso di calamita naturale (tromba d’aria)
In caso di tromba d’aria, i presenti devono:
a Non sostare in aree aperte

O Porsilontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove si possano verificare la caduta
di vetri, arredi, etc.

O Prima di uscire dallo stabile interessato dall’evento, accertarsi che I'ambiente esterno e le vie
di esodo siano prive di elementi sospesi con rischio di caduta

Se sorpresi in area aperta:
O Allontanarsi da piante ad alto fusto

O Trovare immediatamente ricovero solido e sicuro in attesa che I'evento sia terminato.

17.6 Procedura di emergenza in caso di avviso o sospetto di presenza di ordigni
esplosivi

Chiunque rilevi la possibile presenza di ordigni esplosivi deve:

0 Non rimuovere eventuali borse, pacchi, contenitori e quant’altro di incustodito e sospetto
venisse ritrovato all'esterno e/o all'interno dell’edificio

0 Avvisare immediatamente la portineria che allertera il referente della sicurezza che, a sua volta,
provvedera ad attivare le comunicazioni agli Enti di Pronto Intervento (Polizia, Carabinieri e
Polizia Locale) e valutera la possibilita di far evacuare I'edificio e/o sgomberare I'area, secondo
le modalita impartite dagli Enti stessi.
17.7 Procedura di emergenza in caso di guasto elettrico
Chiunque rilevi la presenza di un possibile guasto elettrico deve:

O Avvisare la portineria, la quale provvedera a contattare I'elettricista manutentore di servizio
sempre presente

O Rimanere in attesa di eventuali disposizioni e/o interventi di ripristino
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18 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Gli obiettivi della formazione ed informazione sono:
O Eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali addebitabili al’errore umano;
O Rendere partecipi i responsabili i lavoratori della propria e dell’altrui sicurezza
O Ottenere il consolidamento dei comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati

E opportuno preliminarmente stabilire quale sia la differenza sostanziale tra formazione e informazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella sua accezione letterale, I'attivitd di informazione
consiste nel comunicare al destinatario notizie o dati per metterlo a conoscenza di qualche fatto, al fine
di indirizzarlo secondo certe direttive e/o indicazioni; dunque, qualunque informazione ha in sé i due
elementi che la contraddistinguono all'interno del processo di comunicazione: la qualita e la novita.

L'informazione sulla sicurezza va intesa come trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati, di notizie
e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche,
tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni
e delle tecnopatie.

L'attivita di informazione, invece, consiste nel favorire lo sviluppo psicointellettivo del soggetto,
attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze in modo tale da determinare un cambiamento
consapevole. Per questo essa € contraddistinta all'interno della comunicazione da un ulteriore elemento
rispetto a quelli definiti in precedenza: la verifica.

La formazione, nel linguaggio aziendale e socio-pedagogico, si sostanzia nella capacita del soggetto
operatore di possedere gli strumenti critici e le conoscenze per comprendere il processo produttivo in
tutti i suoi aspetti organizzativi, tecnologici, relazionali, utili a determinare la conoscenza dei rischi e
pericoli e di evitarli.

La formazione sulla sicurezza comporta I'acquisizione da parte dei soggetti interessati di competenze
cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalita di pensare ed agire in termini di
sicurezza, modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e adottando
modalita di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del
lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi
indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.

In sostanza, quindi, l'informazione sulla sicurezza si realizza con un semplice trasferimento di dati,
notizie o avvisi su obblighi e divieti.

Formare significa, invece, dare forma fornendo adeguati strumenti culturali e tecnici in grado di favorire
il cambiamento consapevole, sostanziato in criteri di valutazione e capacita di giudizio critico che
favoriscano azioni corrette nel rapporto con I'organizzazione produttiva. Il dare forma ad una nuova
consapevolezza del lavoratore si pone come fattore idoneo a garantirne la salute e l'incolumita,
attraverso la scelta di un determinato comportamento, in seguito ad una valutazione della situazione
contingente; soltanto la conoscenza della suddetta situazione da luogo alla possibilita di percepire ed
evitare il pericolo insito in essa. In questo senso la formazione sulla sicurezza puo essere intesa come
un processo volto ad aumentare la consapevolezza del lavoratore attraverso attitudini e conoscenze
necessarie allo svolgimento di un’attivita professionale qualificata ed alla realizzazione dell’esperienza
professionale richiesta nel quadro degli orientamenti stabiliti dalla legge.

L'informazione deve essere una combinazione di notizie di tipo tecnico e relazionale riguardanti le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (codificando preventivamente i
comportamenti del datore di lavoro e dei lavoratori, cosi da rendere facilmente rintracciabili le procedure
adottate per I'informazione).

Essa deve essere in grado di tradurre le norme prevenzionistiche in regole di comportamento.
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18.1 Metodi e strumenti necessari per un’efficace informazione sulla sicurezza
| requisiti minimi per un’efficace informazione in materia sono:

Puntuale collegamento al rischio/problema

Congruita rispetto ai destinatari

Efficaci in termini comunicativi

Previsione di momenti di verifica

0O 0o 0 0O

Continuita e programmazione

18.1.1 Strumenti

Per quanto riguarda la strumentazione didattica si consiglia la predisposizione di schede tecniche
informative relative ai diversi contenuti dellinformazione, I'utilizzo di opuscoli e dépliant mirati per il
settore di attivita, di strumenti audiovisivi, quali programmi multimediali, cassette, video e simili.

L’informazione avra un’efficacia tanto maggiore quanto piu integrati saranno gli strumenti didattici

18.1.2 Verifiche

Si dovra prevedere I'approfondimento e la verifica del processo informativo in corso o gia avvenuto,
valorizzando la figura del RLS o delle rappresentanze sindacali, attraverso colloqui individuali, riunioni
di gruppi omogenei e/o test di verifica, cosi da poter valutare il grado di assimilazione dei messaggi
informativi dei lavoratori e individuare le necessita di cui tenere conto nella progettazione dei successivi
percorsi informativi.

18.1.3 Argomenti
In sintesi, l'informazione al lavoratore deve avvenire per le seguenti materie:
O | rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita dell'impresa in generale;

O Le misure e attivita di protezione e prevenzione adottate;

o | rischi specifici cui & esposto in relazione all'attivita svolte, agli ambiti aziendali, alle molteplici
funzioni alle quali puo essere adibito, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in
materia;

O | pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

O Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, I'evacuazione dei
lavoratori;

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le disposizioni generali e il pronto soccorso).

18.1.4 Formazione dei lavoratori neoassunti sulla sicurezza

Particolare attenzione ai contenuti della formazione va rivolta ai neo assunti, rispetto ai quali da una
parte rimane valido I'obbligo di formazione di primo livello o generale, che si dovra realizzare prima che
il lavoratore inizi a prestare la sua attivita lavorativa, mentre la formazione di secondo livello o specifica
dovra avvenire necessariamente/prioritariamente tramite I'affiancamento tecnico o di sicurezza del neo
assunto ad un lavoratore esperto per un determinato periodo di tempo, come poi dovra risultare da
apposita scheda.

File: 231106ESJ001

Pagina 230 di 281
Rev: 0



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

4 Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

18.1.5 Metodi e strumenti per la formazione sulla sicurezza

Senza alcun dubbio non potra ritenersi formazione adeguata e sufficiente quella consistente nella
semplice fornitura al singolo prestatore di qualche riassuntiva spiegazione del lavoro da svolgere e nella
consegna di un manualetto d’istruzioni, invitandolo sostanzialmente ad una formazione self-made.

Qualora un lavoratore venga rilevato (direttamente dal CSE o dal Proposto capocantiere) operare in
contrasto con le adeguate misure di sicurezza previste per la lavorazione in atto e con la buona pratica,
lo stesso sara sospeso da qualsiasi attivita in atto in cantiere fino a data da destinarsi. Il lavoratore
inadempiente sara riammesso nuovamente ad operare in cantiere solo dopo aver sostenuto un idoneo
corso di aggiornamento relativo alla/e non conformita/e riscontrata/e dal Coordinatore della Sicurezza
o dal Preposto nominato.

18.1.6 Metodi

Sara da ritenersi prioritariamente preferibile una formazione che utilizzi I'affiancamento tecnico e di
sicurezza o una metodologia attiva idonea a fare comprendere norme comportamentali sui rischi
riscontrabili (ad esempio: role-playing, lavori di gruppo, simulazioni, studi di un caso e altre
esercitazioni), caratterizzata da piu moduli, tale da essere realizzata per gruppi omogenei di lavoratori,
in orari di piu facile apprendimento e per tempi non lunghi, fatto salvo altre forme ritenute piu efficaci
per casi particolari da individuare in sede di riunione periodica tra i soggetti che vi intervengano.

18.1.7 Verifiche

Al termine dei singoli moduli formativi o in periodi successivi, valorizzando la figura del RLS, dovra
essere realizzata un’analisi dell’apprendimento consolidato del bagaglio formativo dei discenti tramite
apposite verifiche, realizzate anche con azioni di monitoraggio ex post volte ad individuare I'effettivo
cambiamento nel comportamento dei discenti, cosi da poter individuare anche le necessita nella
programmazione dei successivi momenti formativi. Di tale monitoraggio dovra comunque essere
presente una documentazione attestante i risultati, come potrebbe essere il verbale della riunione
periodica.

Il lavoratore potra richiedere in qualsiasi momento all’ente formatore copia del verbale di formazione,
che alla consegna assumera il valore di attestato di formazione.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, si sancisce che l'attestazione dell’avvenuta formazione
deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. Questo vuol dire che il percorso formativo

effettuato dovra essere documentato in tutti i suoi aspetti, a partire dal programma svolto, dalle
metodologie didattiche adottate, dai docenti impiegati, dalle verifiche in itinere ed ex post
dell'apprendimento. Dovra essere conservato per ogni iniziativa formativa un documento recante: data,
elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti.

Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 delinea in maniera precisa le modalita di formazione ed informazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.
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19 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. |

Il presente capitolo contiene la stima dei costi per la sicurezza da sostenere per garantire, per tutta la
durata dei lavori di cui al presente piano, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori.

Per la stima dei costi relativi ai contenuti del presente Piano di sicurezza e di coordinamento é stato
fatto riferimento ai seguenti elementi:

O Organizzazione del cantiere: recinzioni, impianti, macchine e attrezzature; baraccamenti, aree
stoccaggio materiali, viabilita; servizi igienico-assistenziali, sanitari, di pronto soccorso, di
prevenzione incendi, smaltimento rifiuti;

O Procedimento per l'individuazione e lavalutazione dei rischi: analisi modalita di esecuzione
dei lavori, impiego di materie e prodotti pericolosi, movimentazione materiali, posti di lavoro in
elevazione e/o in profondita;

O Misuredi prevenzione e di protezione da adottare: opere provvisionali, segnaletica di salute
e sicurezza,; azioni di coordinamento; dispositivi di protezione individuali;

O Programma di miglioramento delle misure di prevenzione e protezione: adeguamento dei
piani, prevenzione aggiuntiva e sostitutiva.

Riprendendo alcune considerazioni sulla stima dei costi per la sicurezza, pubblicate dal C.P.T. Comitato
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e I'ambiente di lavoro di Roma, si € ritenuto
che:

O Alcuni costi sono addebitabili sicuramente alla sicurezza (mezzi personali di protezione, presidi
sanitari, attrezzature igienico-assistenziali, segnaletica, formazione per la sicurezza,
sorveglianza sanitaria, impianti ed attrezzature di sicurezza, etc.);

O Alcuni costi sono addebitabili solo parzialmente alla sicurezza, come alcune prove provvisional
che, a seconda delle situazioni, svolgono funzioni di prevenzione e/o funzioni di produzione;

O Alcuni costi sono praticamente inscindibili da quelli della macchina nel suo complesso essendo
correlati alle dotazioni di sicurezza delle macchine e delle attrezzature stesse;

0 Alcuni materiali ed attrezzature possono essere utilizzati pit volte in diversi cantieri.

Quanto fin qui considerato, anche alla luce dei recenti orientamenti seminaristici e della produzione
pubblicistica porta ad assumere le seguenti determinazioni convenzionali:

o Discorporare il costo della sicurezza dai Prezzi Unitari, desunti dai Prezziari ufficiali, in quanto
gia compreso in sede di Analisi degli elementi costitutivi del Prezzo stesso;

O Di addebitare alla sicurezza esclusivamente il costo delle opere provvisionali specifiche per
essa;

O Di escludere totalmente il costo delle dotazioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature
dovendo queste essere obbligatoriamente costruite a norma;

o Divalutare i materiali ed attrezzature riutilizzabili mediante il costo di nolo o convenzionalmente
con una durata derivante dall'esperienza o coincidente con la durate del cantiere.

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto desunto dagli elaborati progettuali i costi della sicurezza,
come piu avanti quantificati, sono stati stimati nei rispettivi casi, sia per scorporo dalle voci di Elenco
Prezzi Unitari deliberati dai competenti organi, sia mediante individuazione specifica degli
apprestamenti utili ai fini della sicurezza e prevenzione.
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Gli importi la cui stima deriva dallo scorporo da Prezziari Ufficiali non sono assoggettati a ribasso d'asta
e saranno compensati sulla base degli Stati di Avanzamento lavori emessi dalla Direzione Lavori.

Gli importi la cui stima deriva dal computo specifico, i cui costi sono addebitabili esclusivamente alla
sicurezza, non sono assoggettati a ribasso d'asta e saranno compensati sulla base della effettiva
attuazione degli adempimenti previsti nel computo specifico.

19.1 Computo oneri della sicurezza
In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 4.1
Di seguito si riporta il dettaglio del computo oneri della sicurezza a misura.

Si precisa che il computo potra essere revisionato/integrato in funzione del reale andamento del
cantiere, delle reali esigenze operative di ciascun’affidataria e di eventuali modifiche progettuali
impattanti sulla sicurezza in cantiere.

Si precisa che per la stima dei costi in oggetto sono stati utilizzati i seguenti listini prezzi:
U Prezziario Regine Lombardia 2024

Prezziario Regione Lombardia 2023

Prezziario Regione Marche 2023 con conversione a Regione Lombardia 2024

Prezziario Regione Veneto 2023 con conversione a Regione Lombardia 2024

0000

Prezziario Regione Liguria 2023 con conversione a Regione Lombardia 2024
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T A.RI}T A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
VIABILITA' DI CANTIERE (SpCat 2)
1 Operaio edile di livello 1°; qualifica: comune
LOM241 RU Attvita di movieraggio. 60,00
.00.00.00.00
15- SOMMANO 1 h 60,00 26,07 1756420
SEGNALETICA (SpCat 6)
2 ‘OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola)
LOM241.0C |inclasse 1.
‘EEA a02 D4 |LAVORO: Posa.
202.7a000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma OP1
500.- OPERA: Segnaletica, ver ... ma e dimensione su supporto in lega
alluminio generico | con pellicola classe 1
LV1 LAVORO: Posa.
SPECTFICHE TECNICHE: -
Cartellonistica varia di cantiere in formato A4 10,00 021 0,297 0,62
SOMMANO 1 m? 0,62 200,65 124,40
3 ‘OPERA: Segnaletica, verticale di matenale generico; finitura: pellicolal
LOM241.0C |inclasse 2.
EEA a02 D4 LAVORO: Posa.
202.7a000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: Segnaletica di qualsiasi forma OP1
510.- ‘OPERA: Segnaletica, ver ... ma e dimensione su supporto in lega
alluminio generico | con pellicola classe 2
LV1 LAVORO: Posa.
SPECTFICHE TECNICHE: -
Cartellomstica di segnalazione pericolo in formato A4 10,00 021 0,297 0,62
SOMMANO 1 ¥ 0,62 23147 14351
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SpCat4)
4 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su mote; irabattello di
LOM?241 IP. metallo generico; altezza [m] <= 8.
EEA 229 A1 [LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.
040.R0000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 O ... ICHE: -;
010.- criterio di misurazione: per il primo glorno
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontageio.
SPECIFICHE TECNICHE: -
Trabattelli per lesecuzione di attivita in quota 1,00
SOMMANO 1 gg 1,00 §2.29 82,29
5 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su mote; trabattello di
LOM241 IP. metallo generico; altezza [m] <= 8.
EEA a29 Al |[LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.
040.R0000.0 | SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smonfaggio e rumo ... ICHE: -
015.- criterio di misurazione: per il primo giorno
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.
SPECIFICHE TECNICHE: -
Trabattelli per l'esecuzione di attivita in quota per le successive fasi
lavorative *(parug=1*5) 5.00 5.00
SOMMANO 1 gg| 5,00 67,17 335,85
RECINZIONI (SpCat 5)
A RIPORTARE 225025
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AR]}T A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
i parug lung, larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2725025
6 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di
LOM241.IP. |lega femrosa accialo generico; lunghezza [mm] = 1800.
EEA a02 A1 [LAVORO: Posa. Incluso- rimozione.
055.5b001.0 |SPECIFICHE TECNICHE: con sirisci __ enti in classe I, criterio ci
010.- misurazione: mesi di utilizzo
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: nmozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
Transenne per delimitazioni temporanee 30,00 3.00 90,00
SOMMANO 1 cad/mese 90,00 6,46 581,40
7 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavarrato di
LOM241.LP. |metallo generico; altezza [m] =2.
EEA 229.A1 [LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
050.R0000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPE ... azione: valutata a metro,
250 - per ogni mese
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
SPECTFICHE TECNICHE: -
Delimitazioni aree di lavoro per i 3 mesi di lavoro 3,00 50,00 150,00
SOMMANO 1 m| 150,00 1137 1'705,50
COORDINAMENTO (SpCat 3)
8 Rmmoni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
LOM?241.1S. |sm1 allegato X\, convocate dal Coordmatore della Sicurezza m fase
00.010.0010 |di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente m nunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate)
lavorazioni mterferenti
Rmmon di coordinamento settimanali per ogni preposto delle imprese
attive *(par.ug=3*4*3) 36,00 36,00
SOMMANO cad| 36,00 4742 1'707,12
PREFABBRICATI (SpCat 1)
9 Bagno chmmico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM241 RT |oneri di conferimento a discarica (minmo 4 scarichiimese)
02.00.00.003 | SPECIFICHE TECNICHE: m matenale plastico, con super ... anto
0.a elettrico e illummazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per
1 primi 30 giomu consecutivi o frazione.
WC di cantiere 1,00
SOMMANO 1 cad] 1,00 150,00 150,00
10 Bagno chimico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM?241 RT |oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichimese)
02.00.00.003 |SPECIFICHE TECNICHE: m materiale plastico, con super .
0b luminazione ; cnterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni
suceessivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
WC di cantiere per 1 mesi successivi al primo 1,00 2,00 2,00
SOMMANO 1 cad| 2,00 145,00 290,00
11 Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] =
LOM241 RT 240 | hinghezza [m] = 6,40, incluso: mpianto elettnico, 1mpianto
02.00.00.001 |idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo nivestito in|
0.a PVC: cnterio di misurazione: vahitato cadauno, per i primi 30 giomi|
consecutivi o frazione
Baracche di cantiere ad uso spogliatoi (2) e mensa 2,00
SOMMANO 1 cad 2,00 300,00 600.00]
A RIPORTARE 728427
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AR]}T A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
i parug lung, larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 2725025
6 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di
LOM241.IP. |lega femrosa accialo generico; lunghezza [mm] = 1800.
EEA a02 A1 [LAVORO: Posa. Incluso- rimozione.
055.5b001.0 |SPECIFICHE TECNICHE: con sirisci __ enti in classe I, criterio ci
010.- misurazione: mesi di utilizzo
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: nmozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
Transenne per delimitazioni temporanee 30,00 3.00 90,00
SOMMANO 1 cad/mese 90,00 6,46 581,40
7 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavarrato di
LOM241.LP. |metallo generico; altezza [m] =2.
EEA 229.A1 [LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
050.R0000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPE ... azione: valutata a metro,
250 - per ogni mese
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
SPECTFICHE TECNICHE: -
Delimitazioni aree di lavoro per i 3 mesi di lavoro 3,00 50,00 150,00
SOMMANO 1 m| 150,00 1137 1'705,50
COORDINAMENTO (SpCat 3)
8 Rmmoni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
LOM?241.1S. |sm1 allegato X\, convocate dal Coordmatore della Sicurezza m fase
00.010.0010 |di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente m nunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate)
lavorazioni mterferenti
Rmmon di coordinamento settimanali per ogni preposto delle imprese
attive *(par.ug=3*4*3) 36,00 36,00
SOMMANO cad| 36,00 4742 1'707,12
PREFABBRICATI (SpCat 1)
9 Bagno chmmico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM241 RT |oneri di conferimento a discarica (minmo 4 scarichiimese)
02.00.00.003 | SPECIFICHE TECNICHE: m matenale plastico, con super ... anto
0.a elettrico e illummazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per
1 primi 30 giomu consecutivi o frazione.
WC di cantiere 1,00
SOMMANO 1 cad] 1,00 150,00 150,00
10 Bagno chimico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM?241 RT |oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichimese)
02.00.00.003 |SPECIFICHE TECNICHE: m materiale plastico, con super .
0b luminazione ; cnterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni
suceessivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
WC di cantiere per 1 mesi successivi al primo 1,00 2,00 2,00
SOMMANO 1 cad| 2,00 145,00 290,00
11 Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] =
LOM241 RT 240 | hinghezza [m] = 6,40, incluso: mpianto elettnico, 1mpianto
02.00.00.001 |idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo nivestito in|
0.a PVC: cnterio di misurazione: vahitato cadauno, per i primi 30 giomi|
consecutivi o frazione
Baracche di cantiere ad uso spogliatoi (2) e mensa 2,00
SOMMANO 1 cad 2,00 300,00 600.00]
A RIPORTARE 728427
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARI}T A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
i parug lung, larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 225025
6 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di
LOM241.IP. |lega femrosa accialo generico; lunghezza [mm] = 1800.
EEA a02 A1 [LAVORO: Posa. Incluso- rimozione.
055.5b001.0 |SPECIFICHE TECNICHE: con sirisci __ enti in classe I, criterio ci
010.- misurazione: mesi di utilizzo
LV1 LAVORO: Posa. Incluso: nmozione.
SPECIFICHE TECNICHE: -
Transenne per delimitazioni temporanee 30,00 3.00 90,00
SOMMANO 1 cad/mese 90,00 6,46 581,40
7 OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavarrato di
LOM241.LP. |metallo generico; altezza [m] =2.
EEA 229.A1 [LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
050.R0000.0 |SPECIFICHE TECNICHE: - OS1 OPE ... azione: valutata a metro,
250 - per ogni mese
LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.
SPECTFICHE TECNICHE: -
Delimitazioni aree di lavoro per i 3 mesi di lavoro 3,00 50,00 150,00
SOMMANO 1 m| 150,00 1137 1'705,50
COORDINAMENTO (SpCat 3)
8 Rmmoni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
LOM?241.1S. |sm1 allegato X\, convocate dal Coordmatore della Sicurezza m fase
00.010.0010 |di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente m nunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate)
lavorazioni mterferenti
Rmmon di coordinamento settimanali per ogni preposto delle imprese
attive *(par.ug=3*4*3) 36,00 36,00
SOMMANO cad| 36,00 4742 1'707,12
PREFABBRICATI (SpCat 1)
9 Bagno chmmico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM241 RT |oneri di conferimento a discarica (minmo 4 scarichiimese)
02.00.00.003 | SPECIFICHE TECNICHE: m matenale plastico, con super ... anto
0.a elettrico e illummazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per
1 primi 30 giomu consecutivi o frazione.
WC di cantiere 1,00
SOMMANO 1 cad] 1,00 150,00 150,00
10 Bagno chimico; larghezza [m] = 1.1 | profondita [m] = 1,1; escluso:
LOM?241 RT |oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichimese)
02.00.00.003 |SPECIFICHE TECNICHE: m materiale plastico, con super .
0b luminazione ; cnterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni
suceessivo periodo di 30 giomi consecutivi o frazione
WC di cantiere per 1 mesi successivi al primo 1,00 2,00 2,00
SOMMANO 1 cad| 2,00 145,00 290,00
11 Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] =
LOM241 RT 240 | hinghezza [m] = 6,40, incluso: mpianto elettnico, 1mpianto
02.00.00.001 |idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo nivestito in|
0.a PVC: cnterio di misurazione: vahitato cadauno, per i primi 30 giomi|
consecutivi o frazione
Baracche di cantiere ad uso spogliatoi (2) e mensa 2,00
SOMMANO 1 cad| 2,00 300,00 600.00]
A RIPORTARE 728427
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Num Ord bl i 12 incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ar
g TOTALE *

RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PREFABBRICATI 1520,00| 18,437
002 VIABILITA' DI CANTIERE 156420 18,973
003 COORDINAMENTO 1'707,12| 20,706
004 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 63147 7,659
005 RECINZIONT 2728690 27,739
006 SEGNALETICA 30791 3,735
007 IMPIANTO ELETTRICO 13436 1,630
008 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 9245 1,121

Totale SUPER CATEGORIE euro 87244.41| 100,000

A RIPORTARE
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S.NP.01

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dieleftrico.
Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile

Prezzario/Listino di Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di
riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.01.01.002
Prezzo (in Euro) 1,04
Unita di misura cad

Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento

Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera

Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo

Totale D
dichiarate presunte
sG 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netio delle Spese Generali ed unn
[ B Spese generai 15% di A)]  15.00%] di [ o082 | o012 |
[ C ULl (10% dIA+B)] 10.00% di | 0,94 ‘ 0,09 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Euro/ cad | 108 |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%) di 1,03 0,00
su totale D
| Totale al netto del ribasso Euro/ cad | 1,03]
Milano, 15/04/2024
IL CSP IL PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA1 B
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S.NP.01

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dieleftrico.
Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile

Prezzario/Listino di Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di
riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.01.01.002
Prezzo (in Euro) 1,04
Unita di misura cad

Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento

Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera

Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo

Totale D
dichiarate presunte
sG 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netio delle Spese Generali ed unn
[ B Spese generai 15% di A)]  15.00%] di [ o082 | o012 |
[ C ULl (10% dIA+B)] 10.00% di | 0,94 ‘ 0,09 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Euro/ cad | 108 |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%) di 1,03 0,00
su totale D
| Totale al netto del ribasso Euro/ cad | 1,03]
Milano, 15/04/2024
IL CSP IL PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA1 B
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4 Deerns

S.NP.03

mensile

Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso|

Prezzario/Listino di

Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di

riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.03.01
Prezzo (in Euro) 0,66
Unita di misura cad
Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento
Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera
Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo
Totale D
dichiarate presunte
5G 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netio delle Spese Generali ed Utm
B Spese generali 15% di A)]  1500%] di [ o052 [ o008 |
C Uiili (10% di A+B)| 10,00% di | 060 | 0,06 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Eurol cad | oes |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%, di 0,66 0,00
su totale D
| Totale al netto del ribasso Eurol cad [ 0,66]
Milano, 15/04/2024
ILCSP IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA 1 B
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4 Deerns

S.NP.03

mensile

Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso|

Prezzario/Listino di

Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di

riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.03.01
Prezzo (in Euro) 0,66
Unita di misura cad
Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento
Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera
Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo
Totale D
dichiarate presunte
5G 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netio delle Spese Generali ed Utm
B Spese generali 15% di A)]  1500%] di [ o052 [ o008 |
C Uiili (10% di A+B)| 10,00% di | 060 | 0,06 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Eurol cad | oes |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%, di 0,66 0,00
su totale D
| Totale al netto del ribasso Eurol cad [ 0,66]
Milano, 15/04/2024
ILCSP IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA 1 B
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S.NP.05

Cuffia antirumare attiva. Conforme alle norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-En 351-4. Costo d'uso mensile

Prezzario/Listino di Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di
riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.02.06
Prezzo (in Euro) 4,49
Unita di misura cad

Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento

Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera

Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo

Totale D
dichiarate presunte
SG 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netlo delle Spese Generali ed um\El
[ B Spesegenerai 15% diA)] 1500%] a [ 355 | o053 |
r C Uil (10% aimgﬂ 10,00%| di | 408 | 041 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Euro/ cad [ aas |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%) di 2,49 0.00
su totale D
[ Totale al netto del ribasso Euro/ cad | 449|
Milano, 15/04/2024
IL CSP IL PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA 1 B
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S.NP.05

Cuffia antirumare attiva. Conforme alle norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-En 351-4. Costo d'uso mensile

Prezzario/Listino di Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di
riferimento: Regione Marche 2023
art. 26.03.02.06
Prezzo (in Euro) 4,49
Unita di misura cad

Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento

Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera

Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera", data dal
Costo diviso per il Prezzo

Totale D
dichiarate presunte
SG 15,00%
u 10,00%
Coefficiente Calcolo 1,2650
A) Prezzo al netlo delle Spese Generali ed um\El
[ B Spesegenerai 15% diA)] 1500%] a [ 355 | o053 |
r C Uil (10% aimgﬂ 10,00%| di | 408 | 041 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Euro/ cad [ aas |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%) di 2,49 0.00
su totale D
[ Totale al netto del ribasso Euro/ cad | 449|
Milano, 15/04/2024
IL CSP IL PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA 1 B
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S.NP.07
Pacchetio di medicazione (D.M. n® 388 del 156/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valigetia realizzata in
ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti.
Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rofanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in
neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml
IODOPOVID. 10% 10DIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x
20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 25
cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatio emostatico 1
ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1
Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette
ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso
Prezzario/Listino di Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche di
riferimento: Regione Veneto 2023
art. B.99.146.00
Prezzo (in Euro) B6,65
Unita di misura cad
Percentuale incidenza
manodopera del Prezzario di| 0,00%
riferimento
Costo (in euro) dato dal
prezzo moltiplicato per la % -
incidenza manodopera
Percentuale di incidenza
della manodopera da
inserire nel "Quadro di
incidenza della 0,00%
manodopera”, data dal
Costo diviso per il Prezzo
Totale D
dichiarate presunte
SG 17.00%
u 10,00%
Coefiiciente Calcolo 1.2870
A) Prezzo al netio delle Spese Generali ed Ut
[ B Spese generall 15% di A)] _ 15,00%] di [ 6733 | 1010 |
[ cuti(to%diae)] 1000%] @ | 743 | 774 |
lavorazioni
[ Totale D (A+B+C) [ Euro/ cad | ssa7 |
Detrazione del ribasso d'asta 0,000%) di 85,17 0,00
su totale D
| Totale al netto del ribasso Euro/ cad | 85,17
Milano, 15/04/2024
IL CSP IL PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Serena Altamura Ing. Alessandro Nicali
SCHEDA 1 B
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20 LIBRETTO

Il presente capitolo presenta il “Libretto di accesso al cantiere”, ovvero un documento nel quale vengono
mostrate le principali norme di comportamento in materia di salute e sicurezza all'interno del cantiere,
in relazione alle attivita oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il libretto di cantiere dovra essere consegnato dal General Contractor ad ogni singola maestranza
presente in cantiere durante la riunione svolta dal CSE nella quale verranno esposte le principali regole
e procedure da rispettare nel presente cantiere in termini di sicurezza.

A seguito di tale riunione, il General Contractor avra I'onere di provvedere alla compilazione del registro
di consegna (riportato in allegato al paragrafo 0) del libretto di cui sopra e alla firma da parte di ciascuna
maestranza operante in cantiere.

Il registro di consegna attesta I'avvenuta informazione del singolo addetto in materia di sicurezza in
cantiere.
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20.1

14

Libretto di accesso al cantiere

4 Deerns

s p

Carabinieri
Polizia 12
113
Ambulanza
VVE 118
115

)

4 &

Non perdo la calma
Proteggo la vittima da un possibile aggravamento
Tengo la vittima al caldo con una coperta o giacca
Parlo all'infortunato
Verifico se I'infortunio & causato da un prodotto chimico
Informo il Direttore di cantiere/Prepostoed i soccorsi
Faccio spazio per facilitare I'arrivo dei mezzi di soccorso

Se I'infortunio non & grave, accompagno la persona alla baracca di

\ cantiere per essere medicata /

4 Deerns

-~

Vietato fumare
nei luoghi chiusi

Vietato
assumere alcolici

Limitare la
velocitd a 15 km/h

Vietato fare uso

di droghe

o

\

Casco conforme Gilet o giaccacon Calzature
alla EN397 per strisce conformi alla
cantieri edili rifrangenti EN345

\/

Il mancato rispetto degli obblighi o divieti
comporta 'allontanamento dal cantiere

e /
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Cliente
ASST Papa Giovanni XXIII

Direttore Lavori

csP
Ing. Serena Altamura

Azienda

CSE
Ing. Serena Altamura

Preposto di cantiere

Libretto del Sig.

Consegnato in data

Per accedere al cantiere @ OBBLIGATORIO

ecipare ad una Induction traini

4 Deerns

Segnali di Divieto

®®

Vistato hun
trere bt

& movimeniazone

perone non autormate

Segnali di Avvertimento

Malwls pigorms | Sestsats sanoss s cancain

2 .H

ALAAAL

e o

AL A ALA

‘con acaua

Mon toccare

Sacshs o miamps

RagpLASER

AL AL AA
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Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2).

Un paio di forbici.

Lacei emostatici (3).

Termometro.

Flaconi di soluzione fisiologica ( sedio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotane idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Ghiaccie pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

12

4 Deerns

Guanti sterili monouso (5 paia).

Retoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Se per motivi lavorativi imuovo una protezione, ad
\ attivita ultimata rispristino la protezione

/ Nel PSC o nel POS

Nelle istruzioni del prodotto
Sulle Etichette
Nel libretto di montaggio
Nelle note tecniche per I'uso delle macchine
Sui pittogrammi

Leggere le istruzioni per montare un ponteggio o trabattello
Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici
\ La manutenzione deve essere fatta da personale qualificato

Utilizzare solo i prodotti approvati dal direttore di cantiere

/

File: 231106ESJ001
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Esempi per proteggere
A Testa
Occhi ()

Orecchie

Piedi

Uso di DPI obbligatorio
Verifico i cavi elettrici prima di iniziare a lavorare
Rispetto le indicazioni ed i percorsi
Uso le macchine solo se sono abilitato a farlo

Non lavoro in condizioni di isolamento
Non rimuovo le protezioni
Non passo sotto i carichi sospesi

4 Deerns

N°1 - SEPARARE | RIFIUTI
Una raccolta differenziata dei rifiuti limita
I'impatto sull'ambiente

N°2 - PULIRE REGOLARMENTE IL POSTO DI
LAVORO

Un cantiere pulito riduce il rischio di
inguinamento

N°3 - SPEGNERE LA LUCE QUANDO USCITE
DA UN LOCALE

Questo permette un risparmio di energia e di
materie prime per produrla

N°4 - TENERE CHIUSE LE FINESTRE
Neilocali riscaldati o condizionati & essenziale
per garantire la temperatura

N°5 - CHIUDERE | RUBINETTI
L'acqua & una risorsa indispensabile per la vita
: non sprecarla

N°6 - PORRE | MATERIALI INQUINANTIIN
VASCHE DI CONTENIMENTO

In casodi perdita accidentale il prodotto non
& disperso nell'ambiente

N°7 - RIDURRE IL RUMORE

Assicurarsi di fare rumore solo durante le ore,
incui & permesso

Rev: 0
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Se per motivi lavorativi rimuovo una protezione, ad
\ attivita ultimata rispristino la protezione

Nelle istruzioni del prodotto
Sulle Etichette
Nel libretto di montaggio
Nelle note tecniche per I'uso delle macchine
Sui pittogrammi

Leggere le istruzioni per montare un ponteggio o trabattello
Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici
\ La manutenzione deve essere fatta da personale qualificato

Utilizzare solo i prodotti approvati dal direttore di cantiere

( Nel PSC o nel POS \

4 Deerns

Montarei
parapetti come
indicato sullo
schema

Assicurarsi che la
base sia ben
stabile

Accedereviale
botole e le scale
in dotazione
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N°1 - SEPARARE | RIFIUTI
Una raccolta differenziata dei rifiuti limita
I'impatto sull'ambiente

N°2 - PULIRE REGOLARMENTE IL POSTO DI
LAVORO

Un cantiere pulito riduce il rischio di
inguinamento

N°3 - SPEGNERE LA LUCE QUANDO USCITE
DA UN LOCALE

Questo permette un risparmio di energia e di
materie prime per produrla

N°4 - TENERE CHIUSE LE FINESTRE
Neilocali riscaldati o condizionati & essenziale
per garantire la temperatura

N°5 - CHIUDERE | RUBINETTI
L'acqua & una risorsa indispensabile per la vita
: non sprecarla

N°6 - PORRE | MATERIALI INQUINANTIIN
VASCHE DI CONTENIMENTO

In casodi perdita accidentale il prodotto non
& disperso nell'ambiente

N°7 - RIDURRE IL RUMORE

Assicurarsi di fare rumore solo durante le ore,
incui & permesso
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£ e a2
Gli allacciamenti elettrici devono essere (ﬂ @l
—~ | |

fatti con presa/spina di tipo industriale

=l Vietato usare ..J\
‘ prese multiple { -
=) F e civili

Vietato intervenire sugli {
impianti elettrici senza n

k essere abilitati

/Piedi antisdrucciolo o

fissaggio al suolo

Fissaggio in sommita

Assicurarsi sempre su
3 punti di appoggio

Angolo alla base tra
1/3e1/4 della

\ lunghezza della scala

Mi assicuro che il percorso sia protetto /

S
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20.2 Registro consegna libretto di accesso al cantiere

: ASST Papa Giovanni XXIIl, Presidio di Mozzo
5:-:::2“"'” Impianti di raffrescamento — Presidio di Mozzo ‘ Deerns

Registro di consegna del libretto di accesso al cantiere

NOME E COGNOME IMPRESA DATA FIRMA DEL LAVORATORE

File: 231106ESJ001
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21 SCHEDE DI VERIFICA DOCUMENTALE

In allegato vengono riportate le principali schede di verifica documentale utilizzate per la disamina e la
valutazione della documentazione trasmessa dal General Contractor al Responsabile dei Lavori e al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni
allingresso in cantiere.

Si specifica che la raccolta documentale e la trasmissione al CSE dovra essere effettuata da un unico
soggetto individuato all'interno della struttura del General Contractor previo rilascio della verifica dei
requisiti tecnico-professionali da parte del General Contractor stesso.

Di seguito viene riportato I'elenco delle schede di verifica documentale di cui sopra:
0 _RO2 VERIFICA POS — SC ditta XXX REV000

_R04 Manleva ACCESSI XXX

_R11 VERIFICA DOC artigiano XXX REV000

_R12 VERIFICA DISTACCO XXX REV000

_R12 VERIFICA fornitura BENI e SERVIZI XXX REV000

_R12 VERIFICA TECNICI XXX REV000

_R14 VERIFICA POS ditta XXX REV000

File: 231106ESJ001
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21.1 _RO2 VERIFICA POS - SC ditta XXX REV000

= ASST PAPA GIOVANNI XXIIl - PRESIDIO DI MOZZO
B | Impianto di raffrescamento ‘ Deerns

DITTA: XXX N SUBAPPALTO &
ATTIMITA' PREVALENTE 0

PRIMA VERIFICA O ioowea [lioones conrserva 1 nomioones
INTEGRAZIONE (31 [ ionea [ wonea conrserva [ o ionea
INTEGRAZIONE ()02 O ionea [Clioonea connsenva [ woniooner
INTEGRAZIONE ()13 [ ioonea [ ioonea conrserva [ non ioonea
LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA 2 svolgere e attivita affidategl| L accesso al perlo ; i = ¥ parte del CSE dell

prevista per |egge.

IDONEA CON lgere le attivita L iane dovra giamidal presente cod nella presentz lista
diverifica. L'accessoal cantiere per lo svolgimento delle attivit lavorative rimane Il parte del CSE della legze
NOM IDONEA a svolge: i affidategl 3 essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentall richieste sono evidenziate con il colore oo e sono indicate come d o

b § DOCUMENTI

1.1  DURC- Documento Unico Regolarita Contributiva (=9= ) scade il _ / /- wa s e
[ apertura nuova ditta® in data /I (uRc non emattiie) - dichjarazione Datore Lavoro [ O O O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale i=s36mside]  / /|
[ prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del /[ . lastessa dovra essere sostituita ed N g
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. J [H]
2 DICHIARAZIONI
21 ART.14- Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 - ——
del D.Lgs 81/08 O 0
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annue distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei | tori effe all’lstituto della previdenza Sociale (INPS), all'lstituto s D
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O ]
2.3  CCNL - Dichiarazione relativa al contratto colletti dalle indacali s P
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti O O
3 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1  Documento di Valutazione dei Rischi? (] o dichiarazione awenuta redazione (]
O Non redatto per apertura nuova ditta lebigmrio snrasi ez} dichiarazione Datore LavoroJ Wk . o
[ Non prodotto in quanto non presenti dipendenti O O O
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
= E——
4.1  Presa visione ed accettazione PSC [J /o POS O] O m]

111 DURC dovrh essere trasmesso non appen disponibile & comunque entro 30gg dalla data d iscrizione agli enti

2 0al 1 Giugno 2013 tutte di lavaratorn occupat (dungue anche sotto le 10 unita), de del di val
dei Rischi (DVR) & ione dellawenuts valutazione di wtti | i nei luoghi di lavora
REVO12 del 06 maggio2021 1
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ASST PAPA GIOVANNI XXIIl - PRESIDIO DI MOZZO

g, Impianto di raffrescamento ‘ Deerns

4 Deerns

. INSUBAPPALTO A
DITTA: XXX XXX

ATTIVITA PREVALENTE

RNAVERIRER Olsrmovs Clarmovera conrscova Ol vonsemovs
B i Clamoven Clarmmovsra consersn [ P
INTEGRAZIONE ()02 O arrrovama (] aprroVATA cON REERVA O wow arprovama
INTEGRAZIONE ()03 [ approvama [ aperovara con Reerva [ non arprovaTa

APPROVATA. | documentazione prodotts & ritenuta idanes pertanto s sutorizza |'accesso In canbiere. Nel corso delle atfvita il CSE pofra comungue richiedere lterion integrazioni
o precisazion| sulls base dell'andamento delle attivied
la

integrata entro S giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Siautoriza comunque | accesso in

cantiere. Nel I I CSE potra ulteriori precisazion| sula base dell’ delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non & idones & dovra esser P ta di verifi I'sccessoin
cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le Integrazioni documentsli richieste sono evdenziate con il colore rosmo e sono indicate come “da integrare”

1 VERIFICHE E FIRME

1.1 Verifica Idoneita Tecnico Professional

1.2 Piano Operativo di Sicurezza visionato e firmato da RLS/RLST almeno 10 gg prima dell'inizio lavori

[mEAmE-
O«
1
|

2 INDIVIDUAZIONE CANTIERE

=,
2.1  Individuazione opera e Indirizzo di cantiere

g
2.2 Riferimenti telefonici cantiere

o e

O:s0¢
O«Oe0+
O

2.3 Planimetria relativa all'organizzazione del cantiere

3 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE

WA

31  Anagrafica Impresa Esecutrice [ Indirizzo (] Telffax [J PIVA/CF [ . .
3 g
Nominativo Datore di lavoro O O O |
4 ORGANIGRAMMA IMPRESA
WA = o g
4.1  Direttore Tecnico di Cantiere [ Capocantiere [1 Caposquadra a O ] |
WA ) r—
4.2 Elencolavoratori con specificata la mansione [ [} ) |
on
4.3  Elenco lavoratori autonomi con specificata la mansione [] E‘ Ii hEM
5 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO (St PRavISTE
o
5.1  Indicazione lavorazioni subappaltate "E |£| . 0
r) i D3 cmegrare.
5.2 Nominativo Impresa Anagrafica Completa ] E m] m]
6 NOMINE E ATTESTATI
[0 s s
61 MC- MedicoCompetente nomina (] O ] O
wa s [rre—"
6.2 RSPP*-Resp. Senvizio Prevenzione Protezione nomina [ attestato [ dich. form cont.[] O 0 m]
WA 5 D imtagrare
6.3  RLS**—Rappr I iSi nomina [ attestato [ int. OJ territ. (J O | O
wa B 2 g
6.4  AIE*— Addetto Prevenzione Incendi/evac. nomina [ attestato [J O O O
WA 5 D magrare
6.5  APS’-Addetto/i Primo Soccorso nomina [ attestato [ O O O
WA 5 g
6.6  Specifiche mansioniinerenti |a sicurezza di ogni figura nominata allo scopo O ] ]

3valdita 5 attestato o 8 f rilasciata RSPP

4 validita S-1annodal

5 Nel caso in cui i numero di lavoratori dipendenti si inferiore a 15, RLS & tenuto 3 frequentare corsi di aggiomamento in relazione all'evoluzione dei rischi e all'insargenza di nuovi
rischi (D. Lgs. B1/08, art. 37,c. 11)

6 Validits attestato AIE - 3 anni dal conseguimento dell'attestato

7 Validita attestato APS - 3 ann| dal conseguimento dell'sttestato

REVD12 del 06 maggio 2021 2
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4 Deerns

B Impianto di raffrescamento ‘ Deerns
DlTTA: XXX INSUBAPPALTO A
ATTIVITA® PREVALENTE XXX
7 GESTIONE EMERGENZE — PROCEDURE ADOTTATE
B = megrare
7.1  Procedure di gestione emergenza O O
wa H Da megree
7.2 Dichiarazione di presa visione ed accettazione Piano Emergenza Generale berr==m) O O O
WA si D integrare.
7.3 Dichiarazione di awalersi degli addetti dell'lmpresa principale O O O
8 ATTIVITA’ DI CANTIERE
= D ez
81  Descrizione delle attivita e delle lavorazioni svolte in cantiere O O
B on s
8.2  Orario di Lavoro/turni 0O 0O
2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE
B o ngen
9.1 Indicazione fasi | ive e d dalita 0O O
B o2 e
9.2  Descrizione/procedura della lavorazione (] [}
5 DO imegrae.
9.3 Valutazione del rischi s meda ai) O O
) ) . B ) P B S—
9.4  Misure preventive/protettive integrative rispetto a quelle previste nel PSC 0 O O
Nen
9.5  Procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC 'ET SD hE"
Wa si Os tagraes.
96  Accettazione protocollo Covid 19 predisposto dal General Contractor [m] =] 0
9.7  Piani Particolari Pimus O  Amianto O Scavi [J Demodizioni [] v
A 5 08 e
Ao O ] = =
10 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Nem
: ! ine, F P s On imgren
10.1  Elenco macchine, attrezzature e impianti o O 0O
10.2 Elenco dei ponteggi, dei ponti su ructe a torre e delle altre opere prowvisionali di notevole Pl si 03 imegre
importanza ] ] ]
Nem
10.3 Documentazione inerente all'autogru® .ET E‘ " O
11 RAPPORTO VALUTAZIONE RISCHI
Wi si O integrare.
11.1 RUMORE - Valutazione rischio rumore dabvr [ O O O
wa fl on e
11.2  VIBRAZIONI - Valutazione rischio vibrazioni dabvR [ ] (] ]
WA si 0 imegrane.
11.3  CHIMICO - Valutazione rischio chimico dapvk [ O O O
wa s Ou e
114  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI dapwk I O O O
wa s 22 g
11.5 RADIAZIONI OTTICHE dabvk  [J 0 0 O
12  ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE — PRODOTTI CHIMICI— AGENTI CANCEROGENI
i D integrave.
12.1 Elencodelle sostanze (] oppure dichiarazione di non utilizzo [ ] (]
wa 5 N
12.2 Schede sicurezzaallegate [  dichiarazione deposito presso cantiere [] pressosede [ O O [}
13 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
13.1 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE SPECIFICA per il cantiere oggetto s . —
delle lavorazioni verbale [ foglio presenze (] dichiarazione [ | ] 1
lowero verbale d runione preventya oot Lo

Si richiede di fornire la seguente documentazione:

2 da applicare

COMUNICATIONS messn m S0 e matncola dura d o con n quota

verifiche periodiche & verifica trimestrale fimi e cmene con pprocen mezs fomites

Venfi le pi des L Qualora in transsto o piazzamento su solai o altre strutture versfica a firma di tecnico abalitato di compatibalita det
da uhhzzare per la distribuzione dei cancla canchi apphcats lcolo di venfica delle
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ASST PAPA GIOVANNI XXIIl - PRESIDIO DI MOZZIO

Impianto di raffrescamento ‘ DeernS

DITTA:

ATTIVITA' PREVALENTE

IN SUBAPPALTO &

14 DOCUMENTAZIONE ADDETTI

8 ] s
o oo oo o 5 o 5 o e o o oo
oo oo S5 595 5 0T oo oo
o oo oo oo o9y oS oo o oo
oo oo g T o e s o o o oo
oo oo oS5 55T 5 0T oo oo
o oo oo oo o od oS oo o oo
oo oo g 5 5 50 5 0 oo oo
oo oo oS5 5 %5 5 T oo oo
o oo oo oo o Ed oS oo o oo
oo oo g3 5 0 5 0 o oo oo
oo oo o5 %% Y T o oo oo
o oo og§g o o o 5§ 0 o o oo
oo oo o5 Y% Y T oo oo
oo oo g oo o 9§ oo o oo
o o o o TS 9559 5% S oo oo oo

°Validita sttestato FORMAZIONE QBBLIGATORIA - 5 anni dal conseguimento dell'attestato - La farmazione obbligatoria per i cantieri edili deve essere del tipo RISCHIO ALTO;
19 yzlidita attestato PREPOSTO - 52 nni dal conseguimento dell'sttestato
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Nem Atz
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Nen Auterz
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Nem Auterz

e Atz
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21.2 _R04 Manleva ACCESSI XXX

ASST PAPA GIOVANNI XXIII - PRESIDIO DI MOZZ0O . D
Impianto di raffrescamento eerns

Oggetto/subject/Objet Dichiarazione di liberatoria da resp bilitd Cantiere “Castello cing a L'aquila” /
Declaration of release from liability Building Site Cantiere “Sixteenth-century castle in L'Aquila” / Décharge de
responsabilité Chantier “chateau du XVie sigcle a L'Aquila”

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra

| the undersigned Mr./Mrs.

Je soussigné/ée M./Mme

autorizzato/a all'accesso dalla Proprieta/Direzione Lavori/General Contractor, per un sopralluogo all'interno del
cantiere/authorized by the Property/Construction site Director/works Manager/site supervisor/Project Manager/construction
Administrator/General Contactor will enter inside the building sitefautorisé/ée a I'accés par la Propriété/maitrise d'ouvrage/General Contractor,
pour une visite & l'intérieur du chantier

In data

date/En date

accompagnato/a da
accompanied by/accompagné/ée par

Della ditta
company/de la société

Atal fine il/la sottoscritto/a dichiara:

¢ di manlevare la Proprietd, il Coordinatore della sicurezza, il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, il General Contractor,
da qualsiasi eventuale danno (alla propria persona e alle proprie cose), perdita e responsabilita (civile e penale) che dovesse
derivare dal sopralluogo;

e di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutto quanto riportato nell‘allegato al presente documento, in merito alle
regole di accesso all'interno del cantiere;

« diaver preso visione del Piano di Emergenza e della relativa procedura;

¢ di essere stato informato ed edotto sugli eventuali rischi e di aver letto e compreso quanto riportato nelle “Regole per poter
accedere al Cantiere” oltre a quanto indicato nelle “Informazioni per la sicurezza relative ai rischi presenti in cantiere” cosi
come descritto a tergo piti nello specifico nei paragrafi “Premessa”, “Modalita di spostamento all'interno del cantiere”, “Utilizzo

dell’ascensore”, “Possibilita di contatto con fonti di energia, materiali nocivi e simili”, “Possibilita di calpestare efo urtare oggetti

acuminati, taglienti e simili, “Possibilita di urtare ostacoli fissi di varia natura”, “Possibilita di mettere il piede in fallo in dislivelli,
buche e simili”, “Possibilita di effettuare movimenti incoordinati o difficoltosi a causa delle condizioni dei luoghi”, “Possibilita
di rimanere impigliati efo agganciati a macchinari, attrezzature o simili”, “Possibilita di essere afferrati da congegni in
movimento e/o investiti da veicoli di cantiere”, “Possibilita di essere colpiti da oggetti, schegge, schizzi e simili”, “Possibilita di
essere urtati e/o schiacciati da oggetti in movimento”, “Possibilita di caduta dall’alto e/o caduta in profondita”, “Possibilita di
caduta in piano su superficie scivolosa e/o sconnessa”.

For this purpase | declare that:

* toindemnify the Property, the Main Contractors, The Health & Safety Coordinating Authority, the Building Site Supervisor, the Project Manager from
any damage (to their person and belongings), loss and liability (civil and criminal) that might arise from the entrance and the activity carried out by me
in the building site.

* | have read and undertake to comply with all of the annex to this document on the rules of access within the building site

¢ 1have read and understand the Emergency Plan and procedures related;

* | have been informed and | am aware of the risks and have read and understood the content in the "Rules to be observed in the building site” as well as
used on "Safety information regarding the risks present in the building site” as well as and more specifically described on the reverse in the sections
"Introduction”, "How to move around the building site”, “Using the lift", "Hazard of contact with sources of energy, hazardous materials and similar ",
"Hazard to walk on and/or hitting sharp objects, clipping and the like”, "Hazard to hit fixed objects of various kinds", "Hazard to put a foot wrong,
potholes and the like", "Hazard to make uncoordinated movements because of difficult conditions in places”, "Hazard to be grabbed by machinery,
equipment or similar”, "Hazard to be caught by moving devices and/or hit by construction vehicles”, "Hazard of being struck by objects, fragments,
splashes and the like", "Hazard of being hit and/or crushed by moving objects", "Hazard of falls from heights and/or falling into void/openings", "Hazard
of slipping on flat slippery surfaces and/or disconnected".

Acette fin le/la soussigné/ée déclare:

®  Décharger |a Propriété, le Coordinateur de la sécurité, le Responsable des Travaux, le Directeur des Travaux, le General Contractor, en cas d’accident
quelle que soit sa nature (sur sa propre personne et ses effets personnels), perte et responsabilité (civile et pénale) dérivants de la visite ;

* Davoir prisconnaissance et de s"engager a respecter tout ce qui est reporté dans I'annexe de ce documentsur les régles d'accés a l'intérieur du chantier ;

s  D’avoir pris connaissance du Plan d'Urgence etde la relative procédure ;

*  D'avoir été informé et instrult sur les éventuels risques et d'avoir lu et compris ce qui est reporté dans les “Régles pour pouvoir accéder au Chantier” en
plus de ce qui est indiqué dans les “Informations pour la sécurité en relation aux risques présents en chantier” comme déait au verso plus

peécifi dansles par. “Avant- Propos”, “Modalités de déplacement a I'intérieur du chantier”, “Utilisation de I'ascenseur”, “Possibilité

de contact avec des sources d'énergie, matériaux d et similaires”, “Possibilité de marcher et/ou heurter des objets pointus, coupants ou
similaires”, “Possibilité de heurter des obstacles fixes de différentes natures”, “Possibilité de mettre le pied en porte a faux sur des dénivellements,
trous ousimilaires”, “Possibilité d'effectuer de: non coord ou difficiles & cause des conditions des lieux”, “Possibilité de rester bloqué

etfou accroché par/a du matériel, des équipements ou similaires”, “Possibilité d'étre saisi par des dispositifs en mouvement et/ou renversé par des

wéhicules de chantier”, “"Possibilité d’étre touché par des objets, des échardes, des éclaboussures ou similaires”, "Possibilité d'étre heurté et/ou écrasé

par des objets en mouvement", “Possibilité de chute d’une hauteur et/ou chute dans une fosse”, “ Possibilité de chute sur surface plane glissante et/ou

accidentée”.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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L'accesso al cantiere & consentito con I'obbligo di indossare |
mi

P pr min

uscire dai percorsi
individusti & debitamente segnalat, & obblgatorio rispettare e
Indicazion! dettate dalla cartellonistica di cantiere, & obbligatorio
seguire gl 0rdini IMpartiti 4l prepost, Non & Consentito staccarsi

RULES TO BE OBSERVED IN THE BUILDING SITE

Actess To the site is allowed only when wearing protective
equipment, that is safety shoes and heimet as well as personal
protective equipment for specific activities 1o be performed.

Given the above, it is strictly forbidden to leave the marked path
You must follow the instructions aid down by the signs, you must
follow the OFders given by the bullding manager, you Cannot leave

i rallentando  your unit, stray from the unitor slovang down.
il gruppo. How 1o get a move onthe building sit
alith i rint it Is strictly forbid den to climb on scaffoiding and tEmporary works in
E gereral;
genere; E' assolutamente vietato sostare softo i carichi sospesi; ' 15 strictly forbicden to stand under suspended losds
aisolUtamente vietato Bvwicinarsi 8 macchine in E v 10 get doze to

ssplEments vistato awicrersi ad arse o lavoro, €
assolutamente vistato sporgers! in prossimits di aperture, parapett,
cavedi ecc. E' msoltamente ViEtato rimuovere o valicare le

Is strictly forbidden 1 get close t0 Working arsas.
1s strictiy forbidden to (ean out to the openings, parapets, shafts,
etc

gelimimzion)/protezioni poste in opera; £ vietzto
uscire dai percorsi segnalati; E' 2solutamente vietato allontanarsi
dagll acompagnatori e dai preposti; E' obbligatorio il rispetto
ass0luto degll ontini Imparuti dai Prepost; E mucwersi

Is strictly D remove of ¢ boundaries;
s sirictly forbidden 0 leave the assigned path
Is strictly forbidden to move away from the building

sempre con |a massima prudenza e dilgenza, ponendo particiare
attenzione alla possibile presenza di ostacok lungo | percorsi di
transiw.

Utilizzo deif ascensore (se presente)

L
di un accompagnatore;
& :

bordo ascensore;
"

& stato formato ed a
gestione di eventuall bloch deifimpianto. Durante I'evento &
present2  una squadra tecnia in  grado di  intervenire
Immedistamente in caso & guasto.

Is requred to respect the orders given by the Building
Manager fsupervisors;

15 required to move always with the utmost caution and diligence,
paying particular amantion to the positle presence of obstacies
along the route of transit.

Using the lift (if present)

The use of the IFt is permitted only with the presence of sie
personnel

Visitors are not allowed to operate the |Ift panels both on flcor
and/or on-board.

The lift crew was trained and mformed to manage of any falures
SAFETY INFORMATION REGARDING THE RISKS PRESENT IN THE

CANTIERE
Wammmnmﬂdwﬁ materiali nocivi e smili
E'lm'!

Hazard of contact with sources of energy, harmful materials and
similar.
contact with

prolunghe,
eventusimente presenti in prossimita dei percorsi (utensil elettric,
faretti e simili);

sife (electrical panels, extension Cords, cable reels) and with the
equipment that may be present in the vidniy of routes (power
tools, Ighss, etc;

Evitare i presenti

in cantiere.

Possibiivh di calpestare &fo unare oggetti acuminati, taghenti

similf / possibilith

Seguire esclusivamente | percors autorizati, non transitare in

prossimitd d| postazioni di lavoro opemtive;

Possibilita di mettere il piede in fallo in diskvelli, buche e simili —

possibilita di effettuare movimenti incoordinati o difficoltosi a

‘causa delle condizioni del luoghl

Seguire esclushamente | percors morlmu, non transiwre in
cas0

Jo dcik antenere un
utenti ed lcu:mrsl pwunmu delle wnnm\ nai-
superficie di trans

Rispettare il miueal sakta s scale provvisionall € scake @ mano,
nonché al di sopra di materisle, attremature e alwe opere
prowisonali in gerere.

amwnmmnam

with any kind of contairers present on site.

Hazard to walk on and/or hitting sharp objects. clipping and the

-Hamrdto hit fixed abjects of variows kinds

Follow the path allowed, do not transit In the praximity of wark

stations in operation;

Hazard to put a foot wrorg. potholes and the like", “Hazard to
difficult i

REGLES POURACCEDERAUX ZONES DE CHANTIER
L'accés au chantier est autorisé avec l'obligation de porter un
€quipement de protection Individuelle. Ceci dit il est absalument
interdit de sortir des sentiers \dentifiés e dument signalés, || est
oblgatoire de respecter les instrudions de I sgnaiStique de
chantier, il est obligatoire de sulvre hes ordres donnés par les
responsaties, Il ' &t pas permis de se détacher du groupe, de
s'Eloigner de celui-ciou de ¢ attarder en ralentissant le groupe
Modalités de déplacement a Fintérieur du chantier
1l est absolment interdit de monter sur les échafaudages et es
ceuvres provioires en général; Il est ‘absolument interdit de
stationner sous les charges suspendues, il est absolument interdit
de sapprocher des machines en mouvement, || est absolument
Inerdt ge sapprocher des zones de travall || est absolment
interdit de se pencher en proximité o uvertures, garde-corps, et
1l st ‘absolument interdit de supprimer ou franchirles d élimitations
/ protectionsmises &n piace; |l st absolument interdit d e quitter &
parcours signalisés; il est absolument interdic de s'dlogner des
BCCOMPagnateurs et des préposés, est obHGATDIre le respect absolu
des ordres donnés par s préposss; || &5t obigatoire de s déplacer
diligence, en
attention particullire b I8 présence possible d'cbstacles sur le
parcours de transit
Utilisation de I'ascenseur (si présent)
L'utilisation de |'ascenseur est autorisée unique
dun sccompagnateur ; || st interdt aux visteurs d'actionner le
baitier de commande de |'étage £t/ou & bord de Iascenseur,
Le per sonnel & bord de Fascenseur a été formé etinstrult pour gérer
I'éentuel bloage de Finstallation. Durant I'uénement, une &quipe
technique et présente, capable dintervenir Immédiatement en cas
o panne :
INFORMATIONS SUR LA SECURITE RELATIVES AUX RISQUES
PRESENTS SUR LE CHANTIER
Posmibilié de contact avec des sources G'énergie, matires
dangereuses et simisires, uiter tout contac physique avec
I'équipement dlectrique présent sur le chantier (rableaix
glectriques, rallongss, enrouleurs de cible) et avec |'équipement
éventuellement présents en proximité des parcours (outils
dlectriques, spots umineux et similsires); Eviter tout contact
Pphysique aver des conmnants de Toute nature présents sur le
chantier.
Possibilité de marcher sur et / ou de percuter des objets
tranchants. pointus et similaires / possibilités de percuter des
obstacles fises de toutes sones.
Subre exclusivement les parcours BUtOrisés, NE pas transiter prés

piaces
Us2 only authorized routes, do not pass near b:muns where there
rampsa

Possibilité de memre le pied en porte @ dans  des
déniveliements, des trous o imudm - wsiumé de

maintain an adequate distance from other peopie. HW I'!'Hi(! SUIC in
advance ofthe surface conditions of transit;

Cormply with the prohibition cilmb up stairs and provisions| ladders,
=nd on top of materisl, equipment and other tEMPOrary Structures.
ingeneral

Hazard 1o be grabbed by machinery, equipment or similar - Hazard

¥
Use only 2Uthor zed routss, 4o ot pass any areas In proximity of

‘maviment o e/oinvestiti da veicoli di cantiere
Seguire esclusivamente | pErcorsi autorizzati, non transimre per
alcun motivo in prossimith di mezzi di

. mechanical machinery, equipment
andfixed positions of employment in general
Donotapproach areas where operations are Inprogress for loading

wse des conditions
desliew

Subre exclusivement les chemins autorisés, ne pas transiter en
proximité de beux comportant des dénivellements, en cas de Tansic
sur 625 rampes et fou sScaliers, mainteny une GisENCe Suffisante
o5 autres utlisateurs et s'assurer & I'svance des conditions de fa
surface de transit, Respecter linterdtion de monter sur les
escaliers provisoires et échelles, sur e maténs, Squipements et
AUETES 0BV ES Provisoires en géndral

Possibilité de rester bloqué et/ou accroché & des machines,
mmmuﬁ ou similires - pomibilie fétre sis par des engins

 ouécrasé par

and / or transport material

mezzi
meccania semoventi, macchinari, attrezzature & postazion| fisse di
favoroin genere.
Non awicinarsi alle aree dove sona in corso operazioni di carico e
scarim mezzi efo movimentazione materiale ed attrezzature.
Sdi colpiti 5, schegge, schirzi e smili

‘Seguire esciusvamente | percorsl autorizzan, &vietato transitare in
prossimitd e sulls verticale di oper provvisionall, impaicati
temporanel e rabattell; nen transitare in prossimit: di quabiasi
postazione di lavoro operativa

Hazard of being struck by objeets, fragments, sketches and the fike
Use only authorized routes. & forbidden t walk in proximity and on

7 etpour
aucune raison, en prodmits dengns de levage, dengins
mécaniques mobiles, o2 machines, o' égUipEmEnts et de postEs ik

vertical
ot pass near any workstation operations.

des
s opératons de chargement e de déchargement et / ou de 13

Hazard of being hit and/
Use Oy authorized routes, do not pass ne the places whe e are
in progress operations to harness and ifting by crane or cther [fing
system;

Strictly comply with the reports of denlal of access and transit

efo schisecieti da
Seguire esclushamente i percors aUtorizat, non traNsmre in
prossimita di luoghi in cui sul stanno eseguendo operazioni di
preparazione, imbracatura e sollevamento di carichi a mezzodi gru
oalri mezi di sollevamento aereo;

i bicolore o sistemi
similari);

seguire esclusivamente | percors autorizati, evitando di urtare e/o.
jars

‘evitars i sporgersi dalle protezioni realizzate sul imit= di baliatoi,
solette, asole; evitare il transito in prossimith di asole & forometrie
ingenere;

transito (transenrature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi
similari); rispettare || dMeto asoluto di accesso ad opere
prowvisiona|i di qualsiasi natura;

seguire esclushamente | percorsi surizzat, evitndo di transitare
sulla verticale di opere provvisionall, impaicati temporane| e tra
bareli_

seguire esclusivemente | percorsi autorizzati, evitando di transiare
in luoghi con presenza di pozze, fango, polverasita e residul di
lavorazioni.

File: 231106ESJ001

(barriers, limitat similar systame);
Hazard of falls from heights and/or falling into deep

Use only authorized roustes, avoid ing collisions with and/or lean to.
the guards of opening o the gap (parapets);

Comply strictly with the repors of denial of ccess and transit
(barriers, fimitations with two-color ribiion or similar systems) to
respect ¥

kind;

Avoid overreach by the protctions bult on the edge of bakonies,
ficors, siats, avoid transit in proximity of holes and perforated
patterns in general;

Use only authorized rowes, avoid driving on the vertical of
temporary structures, temporary scaffolding and between vessels
Hazard of falling flat on siippery surtaces and/or disconnected
Use only authorized routss, to avoid going into places that are
purdies, mud, dust and waste prowssing

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé

e matériel et o équipement

Possibilité d'Etre heurté par des oblets des éclam. des
éclaboussures et similaires

Suhte exclusivement fes parcurs autorisés, | est interdit de
transiter en proximité et 3 |3 verticale de travaux temporaires,
diéchafoudages temporaires e @échafsudages  mobiles
temporaires; ne pas transiter en proximité 6'un quelmnaue poste
de ravail opérationnel

Possitilité détre heurté et / ou écrasé par des objes en
m;

Suire exclusivement les parcours autorisés, e pas transiter en
proximité de lieux ol des opérations de préparation et de ievage
sont exécutés par grue ou sutre moyens de levage; respecter
scrupuleusement les signalisations d'imerdiction d'acces et de
transit (barriéres, délimitationsavec rubans de couleur ou systémes
similaires);

Possibilité de chute &une hauteur et / ou de chute dans une fosse
sube exclusivement les parcours autorisés, en évitant de heurter
etfou de sappuyer sur les protections d'ouverture sur le vide
(garde-corps); éviter de se pencher au-dessus des prowctions
réslsées 3 Ia limite des galeries, des dalles e d'autres parties
comportant des fentes, éviter ke transit en proximité de fentes et de
zones perforées en général, respecter scrupuleusement les
signalisations d'interdiction d'accés er de transit (barriéres,
déimitations avec rubans de couleur ou systémes similaires);
respecter ['interdiction absolue & accés sux ceuvTes tem paraires de
toutes sortes; subre exclusivement les parmurs autorisés, e
évimnt de transiter & la verticale de travaux temporaires, des
échafaudages temporaires & des dchafsudages mobiles
temporaires

Possibilité de chute sur surface glissante et / ou accidentée

Sukre exclisivement les parurs sutorses, en évitant de transter
dans les zones avec présence de fleques d'esy, de bous de
Poussiére et de résidus d'activité

Rev: 0
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B . Impianto di raffrescamento eexrns
Luogo Data__/__/____
Place ,bate__ / [/
Lieu PDate_ S S
Il sottoscritto in  qualitad per  I'impresa

Le

File: 231106ESJ001

al fine di ottenere il permesso all'ingresso nel Cantiere

the undersigned

as

company

in order to obtain permission to enter the Construction site

soussigné

en tant que

DICHIARA

di aver ricevuto le informazioni
relative al PROTOCOLLO ANTI
CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del
24 marzo 2020 e s.m.i., di essere a
conoscenza delle misure azendali
adottate e si impegna a rispettare le
indicazioni inerenti ai
comportamenti corretti da adottare
ed alle regole fondamentali di
igiene, per contrastare la diffusione
del COVID-19;

di non essere in una delle seguenti
situazioni:

o In presenza di
temperatura  corporea
superiore ai 37,5°C

o  Sottoposto a
prowedimento di

quarantena sanitaria

o Soggetto risultato positivo
al virus COVID 19

di essere a conoscenza che i dati
raccolti saranno trattati per le sole
finalita espresse in procedura e che
sono stato informato delle modalita
di trattamento, e richiesta di
cancellazione (Art.6 comma d) - Art.
7 comma 3- Art. 17 comma 1lettera
a)) GDPR Regolamento generale
sulla protezione dei dati
(UE/2016/679).

afin d'obtenir un permis pour entrerdans le chantier

DECLARES

that he/she has received the
information regarding the
PROTOCOL ANTI-CONTAGE OF THE
CONSTRUCTION  SECTOR  dated
March 24, 2020, as amended, that
he/she is aware of the company
measures adopted and undertakes
to comply with the indications
inherent in the correct behaviors to
be adopted and the basic rules of
hygiene, in order to counter the
spread of COVID-19;

That | am not in one of the following
situations:

o Inthe presence of a body

temperature above
37.5°C
o Undergoing a health

quaranu’ne measure

Subject tested positive for
COVID 19 virus

o

That | am aware that the data
collected will be processed only for
the purposes expressed in the
procedure and that | have been
informed of the methods of
processing, and request for deletion
(Art.6 paragraph d) - Art 7
paragraph 3 - Art. 17 paragraph 1
letter a)) GDPR General Data
Protection Regulation
(EU/2016/679).

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé

pour la société

DECLARES

qu'il/elle a recu les informations
concernant le PROTOCOLE CONTRE
LA CONTINUITE DU SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION du 24 mars 2020 et
les modifications et compléments
ultérieurs, qu'ilfelle est conscient(e)
des mesures d'entreprise adoptées
et s'engage a respecter les
indications concernant le
comportement correct a adopter et
les régles d'hygiéne de base, afin de
lutter contre la propagation du
CovID-19

ne pas étre dans |'une des situations
suivantes :

o En présence d'une
température corporelle
de plus de 37,5 °C

o  Faire I'objet d'une mesure
de quarantaine sanitaire

o Testé positif pour le virus
CovID-19

savoir que les données collectées
seront traitées aux seules fins
exprimées dans la procédure et que
j'ai été informé des modalités de
traitement, et demander
I'annulation (Art.6 alinéa d) - Art. 7
alinéa 3 - Art. 17 alinéa 1 lettre a))
RGPD Réglement général sur la
protection des données
(UE/2016/679).
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ASSTPAPA GIOVANNI XXIII - PRESIDIO DI MOZZ0 D
Impianto di raffrescamento ‘ eerns

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Art. 2. Finalita e base giuridica del trattamento dei dati personali Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento
@ necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura & resa necessaria per impedire la diffusione del
coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. Il Protocollo &
stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso I'incontro tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attiviti professionali e alle attivitd produttive raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali. La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalita di
questo trattamento & esclusi te la pre ione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento & la necessita di

adempiere a un obbligolegale al quale il Titolare del Trattamento & soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire I'implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Permettere la rilevazione
della temperatura in tempo reale & un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale
rifiuto comportera I'impossibilita da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
I'impossibilita da parte Sua di accedere ai locali.

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del T i dati li dell'utente (destinatari) Qualsiasi dato
personale raccolto ai sensi della presente informativa sara trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al
trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualita di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo 101/2018.

Art. 4. Conservazione dei dati personali Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla
rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento si pud limitare a registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali. Qualsiasi dato
personale raccolto in base alla presente informativa sara conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di
emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo
stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sara
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.

Art. 5. Comunicazione a terzi Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sara diffuso o comunicato a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sara trasferito e
conservato in Paesi terzi.

Art. 7. Diritti dell'interessato || Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei
gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento

- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento

- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei — qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
Regolamento - ha il diritto di proporre redamo a un’autorita di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si & verificata la presunta violazione.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONALDATA
(pursuant to Art. 13 of EU Reg. No. 679/2016)

Art. 2. Purposes and legal basis of the processing of personal data To access the premises of the Data Controller here, it is
necessary to detect body temperature in real time. This measure is made necessary to prevent the spread of the COVID-19
coronavirus, also in accordance with the provisions of the "Shared Protocolfor the regulation of measures to combat and contain
the spread of the Covid-19 virus in the workplace" signed on March 14, 2020. The Protocol was signed at the invitation of the
Prime Minister, the Minister of Economy, the Minister of Labor and Sodial Policy, the Minister of Economic Development, and the
Minister of Health, who promoted the meeting between the social partners, in implementation of the measure, contained in
Article 1, paragraph one, number 9), of the Prime Minister's Decree of March 11, 2020, which in relation to professional activities
and productive activities recommends understandings between employer and labor organizations. Real-time temperature
detection constitutes a processing of personal data. The purpose of this processing is exclusively the prevention from COVID-19
infection. The legal basis for the processingis the need to fulfill a legal obligation to which the Data Controller is subject (Art. 6(c)
of the GDPR), namely the implementation of anti-contagious security protocols in accordance with Art Art. 1, No. 7(d) of the
Prime Ministerial Decree of March 11, 2020. Allowing real-time temperature detection is a processing of personal data necessary
to access the premises. Therefore, anyrefusal will result in the impaossibility for the Data Controller to fulfill a legal obligation and,
consequently, the impossibility for you to access the premises.

Art. 3. Categories of subjects to whom the Data Controller communicates your personal data (recipients) Any personal data
collected pursuant to this notice will be processed by personnel of the Data Controller in charge of the processing and acting for
the Data Controller in the capacity of a designee pursuant to Article 2-quaterdecies of Legislative Decree 101/2018.

Art. 4. Retention of personal data The Data Controller shall not retain the personal data acquired after the real-time temperature
detection. The Data Controller may limit itself to recording the exceeding of the temperature threshold only if it is necessary to
document the reasons that prevented access to the business premises. Any personal data collected under this notice will be
retained by the Data Controller until the end of the state of emergency decreed at the national or local level as a result of the
release of COVID-19.1n any case, once the state of emergency has ended, any personal data retained by the Data Controller under
this policy will be deleted by the Data Controller.

Art. 5. Communication to third parties Any personal data collected by the Data Controller will not be disclosed or communicated
to third parties outside the specific regulatory provisions (e.g., in case of a request by the Health Authority for the reconstruction
of the chain of any close contacts of a worker who tested positive for COVID-19).

Art. 6. Transfer to Third Countries No personal data collected under this notice will be transferred to and stored in third countries.

Art. 7. Rights of the data subject The Data Controller informs you that in the context of the processing of your personal data you
enjoy all the rights provided by the Regulations, in particular:

- of the right of access ex art. 15 of the Regulation

- of the right to rectification ex art. 16 of the Regulation

- of the right to erasure (right to be forgotten) ex art. 17 of the Regulation
Of the right to limitation of processing ex art. 18 of the Regulation

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, You - if You consider that the processing concerning You is in
violation of the Regulation - have the right to lodge a complaint with asupervisory authority, namely in the Member State in which
You habitually reside, work or of the place where the alleged violation occurred.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

(conformément & I'article 13 du réglement (UE) n* 679/2016)

Art. 2. Objectif et base juridique du trai desd ées per lles Afin d'accéder aux locaux du contréleur de données, il
est nécessaire de mesurer la température corporelle en temps réel. Cette mesure est rendue nécessaire pour prévenir la
propagation du coronavirus COVID-19, également en application des dispositions du " Protocole partagé pour la réglementation
des mesures de lutte et de confinement de la propagation du virus COVID-19 sur le lieu de travail " signé le 14 mars 2020. Le
protocale a été signé a I'invitation du président du Conseil des ministres, du ministre de I'Economie, du ministre du Travail et des
Politiques sociales, du ministre du Développement économique et du ministre de la Santé, qui ont promu la rencontre entre les
partenaires sodauy, en application de la mesure, contenue dans I'article 1, paragraphe 1, numéro 9), du décret du président du
Conseil des ministres du 11 mars 2020, qui en ce qui concerne les activités professionnelles et les activités de preduction
recommande des accords entre les organisations patronales et syndicales. L'enregistrement de la température en temps réel
constitue un traitement de données a caractére personnel. La finalité de ce traitement est exclusivement la prévention de
I'infection par le COVID-19. La base juridique du traitement est |la nécessité de remplir une obligation légale a laquelle le contréleur
de données est soumis (art. 6 lettre ¢) du GDPR), c'est-a-dire la mise en ceuvre de protocoles de sécurité anti-contagieux
conformément al'art. 1, n° 7, lettre d) du décret du Premier ministre du 11 mars 2020. Permettre la mesure de la température en
temps réel est un traitement de données a caractére personnel nécessaire pour |'accés aux locaux. Par conséquent, tout refus
entrainera l'impossibilité pour le responsable du traitement des données de remplir une obligation légale et, par conséquent,
I'impossibilité pour vous d'accéder aux locaux.

vos d ées per lles (destinataires) Toute
donnée personnelle collectée en vertu de la présente notice d'information sera traitée par le personnel du Responsable du

Art. 3. Catégories de sujets le Responsable du trai cor

traitement en charge du traitement et agissant pour le Responsable du traitement en sa qualité de désigné conformément a|'Art.
2-quaterdecies du décret |égislatif 101/2018.

Art. 4. Conservation des données a caractére personnel Le contrdleur des données ne conserve pas les données a caractére
personnel acquises aprés |la mesure de la température en temps réel. Le responsable du traitement des données peut se limiter a
enregistrer le dépassement du seuil de température uniquement s'il est nécessaire de documenter les raisons qui ont empéché
I'accés aux locaux de I'entreprise. Les données personnelles collectées sur la base de la présente notice d'information seront
conservées par le responsable du traitement jusqu'a la fin de I'état d'urgence décrété au niveau national ou local en raison de la
propagation du COVID-19. En tout état de cause, une fois |'état d'urgence terminé, toute donnée personnelle conservée par le
Contréleur des données conformément au présent avis sera supprimée par le Contréleur des données.

Art. 5. Communication & des tiers Les données a caractére personnel collectées par le responsable du traitement ne sont pas
divulguées ou communiquées a des tiers en dehors des dispositions réglementaires spécifiques (par exemple, en cas de demande
de l'autorité sanitaire de reconstituer la chaine des éventuels contacts proches d'un travailleur testé positif au COVID-19).

Art. 6. Transfert vers des pays tiers Aucune donnée personnelle collectée dans le cadre du présent avis ne sera transférée et
stockée dans des pays tiers.

Art. 7. Droits de la personne concernée Le Responsable du traitement vous informe que dans le cadre du traitement de vos
données personnelles, vous bénéficiez de I'ensemble des droits prévus par la Réglementation, notamment .

- le droit d'accés ex art. 15 du réglement

- le droit de rectification ex art. 16 du réglement

- le droit a I'effacement (droit al'oubli) en vertu de I'article 17 du réglement
- le droit a |a limitation du traitement en vertu de l'article 18 du réglement

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit - si vous considérez que le traitement vous
concernant est en violation du réglement - d'introduire une plainte auprés d'une autorité de contréle, en particulier dans I'Etat
membre dans lequel vous résidez ou travaillez habituellement ou dans le lieu ou la violation alléguée s'est produite.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptanca/Lu et Approuvé
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21.3 _R11 VERIFICA DOC artigiano XXX REV000

; = ASST PAPA GIOVANNI XXIll - PRESIDIO DI MOZZO
B Impianto di raffrescamento ‘ Deerns

LAV. AUTONOMO XXX WERmATOx
ATTIMTA PREVALENTE XXX X
VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
PRIMA VERIFICA [ ioowea [liooneaconnsenva [ womioonea
INTEGRAZIONE ()] [ ionea [ ioonea conrserva [ non iponea
INTEGRAZIONE ()()) [ ioonea [ioonea conrserva [ non ionea
INTEGRAZIONE ()3 O ionea Civonea connserva [ woniooner
LEGENDA VERIFICA REQUISITI TECNICO ]
IDONEA a svolgere e attvita affidategl|. L' accesso al cantiere per o svolgimento delle attivits lavorative rimane vincolato all’ approvazione da parte del CSE della documentazione
prevista per legge
A RISERVA a svolgere | @ La ione dovra giorni dal della pi 3 nella presentz lista

di verifica. L'accesso al cantiere per o svolgimento delle attivits lavorative imane vincolato all’ approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.
NON IDONEA 3 3 affidatesli. | 3 essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica
LEGENDA VERIFICA
Le richi d; il colore rosso d “di

1 DOCUMENTI

1.1  DURC- Documento Unico Regolarita Contributiva (/@ 1208 seade |l __/_/_ WA 5 o g
[ apertura nuova ditta’indata ___/ /  [DuRcronematiie) gichjarazione Artigiano [m] O O O
12 CCIAA-Certificato Camerale @isdémeildel [/ [
O prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresadel __/_/ . La stessa dowra essere sostituita ed s ro—
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O |
PRIMA VERIFICA [ approvara [ arprovara con rserva [ tow aprrovata
INTEGRATIONE (1 Olamovsrs  Claremovars consema O nouserrouam
INTEGRAZIONE ()2 [ approvam [l aperovara con Riserva [ wow seprovata

INTEGRAZIONE ()03 O arrrovam [l aprrovara con ReeRva [ now arprovata

APPROVATA: |a documentazione prodotta & ritenuta idanea pertanto si autonzza |'accesso in cantie re. Nel corso delle attvita il CSE potra comunque richiedere ulterion integrazioni
o precisazioni sula base dell'andamento delle attivita

la dovra essere i giorni cosh presente lista di verifica. Siautorizza comunque I accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita (| CSE potra Ichiedere ulterion P sulla base dell’andamento delle attivita
NON APPROVATA |z documentzzione prodetta non & idones & dovra i d I lista di verifi I'sccessoin
cantiers
LEGENDA VERIFICA:
e rich A il wlore rozo “d -

1 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE

B Bl e
1.1  Anagrafica O Indirizzo O Tel/ffax O PIVA/CF O m] E
2 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
21 Specifica documentazione di conformita di macchine, attr e opere p li O o s
dichiarazione di utilizzo di quelle dell'impresa [J O |
3 DOCUMENTAZIONE ADDETTI
= O mtegrane:
3.1  PROTOCOLLO SANITARIO - Dichiarazione Idoneita alla Mansione o equivalente 0O m]
s & g
3.2 Attestati inerenti la propria formazione 0 0
s s magrave
3.3 ElencoDPI utilizzati O O
L] DOCUMENTI AGGIUNTIVI
s e
41  Dichiarazione di essere il titolare di una Ditta Individuale e di NON avere dipendenti m] m|
5 O egrare
4.2 Presa visione ed accettazione PSC OJ efo POS [J e Piano Emergenza [0 O |

1 1IDURC
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DISTACCANTE CHI FORNISCE IL PERSONALE HETAAER
DISTACCATARIA CHI ACQUISISCE IL PERSONALE

ATTIVITA PREVALENTE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE MINIMA DISTACCHI

PRIMA VERIFICA [ [ i FRp—— [ wow seprovam
INTEGRAZIONE ()1 [ approvam [ srerovaa con mserua. [ von zerrovama
INTEGRAZIONE ()()2 [ aprrovams [ arerovata con miserva [ won aerrovaTa
|NTESRAZONE ()3 O arrrovama [ approvaa con miserva [ now arprovara

APPROVATA: la documentazione prodotta & ritenuta idanea pertanto si autorizza |'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE pot ra comungue richiedere ulteriori integrazioni
o precisazioni sula base dell'andamentn delle attivia
la

2 i giorni cosi comeindicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comungue 'accessa in
cantiere. Nel corso dell I CSE potra re ulteriorl P sulla base dell’ delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non & idones & dovra di verifica e l'accessain
cantiere
LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore roso & sono indicate come “da ntegrare”

DOCUMENTI DITTA DISTACCANTE
1.1 DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva * validita 120 gg scade il _/__/ Wi s Cammgre
O apertura nuova ditta?indata __/__ / [bukE nenem=tibiel dichjarazione Datore Lavoro [0 O m} O
12 CCIAA - Certificato Camerale W43 6meide| / /
[ prodotta Visura Ordinaria dell'Impresa del _ /_/ . L& stessa dovra essere sostituita ed = Dammgre
integrata con Certificato Camerale In corso di validita cosi come previsto dalla norma. O O
s g
13 Dichiarazione di distacco ai sensi dell’Art. 30 L. 276/2003 (] |
E Cainmgrme
14 Anagrafica Ditta I Indirizzo 0 Telefono-fax O Partita IVA O O O
s Cammre
15 Elenco lavoratori e relative qualifiche ] E]
1.6  Documentazione in merito alla FC ed INFORM, SPECIFICA per il cantiere oggetto e . S
delle lavorazioni verbale [J foglio presenze (] dichiarazione [J ] [m] [m]
o cantiene 3]
B Caimmree
1.7 Presa visione ed accettazione PSC (1 efo POS [ ] r
2 LAVORATORI
é -
Lo ¢. T8 =
TT €8 Oc 2 : i
Nome e Cognome EE 2E 8F %’ % ESItB;’:HfICH Valido fino al
2 E E 5 5 &8 5 =] addetto
= ¥ T8 2
£
hem: | Damewe
O 0O o o o|g | R
hami | Dame
O o o o o g O
[P S
O o o o olg O | el=lies
[P -
O o o o ofg o JJ
= Da magrae
o 0o 0o o o0ofg [ A
[ Ou megraee
O 0O o o Oo|g o 44/
| asss | onimegre
O 0O o o oO|g o JJ

! Documents non esigibie 3i sensi interpeio 38/2009 del 10 lugio 2009
£ 1l DURC dovri essere trasmes o non 3ppena disponibie & comunque entra 30gg dala data di icrisane ag enti

por alt skuram ) Regotament (C| 987/ 009
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Impianto di raffrescamento ‘ Dee]:ns

DITTA: XXX

ATTVITE

DIFORNITURA XXX

INSUBAPPALTO A

XXX

PRIMA VERIFICA O seerovam [ aprrovara con RuRva [ non aprrovaa
INTEGRAZIONE ()01 O aperovama [ apsnovara con meerva ] now armovata
INTEGRAZIONE ()02 [ zperovam [ approvata con RssRva [ non sermovama
INTEGRAZIONE ()03, O aperovama ] APPROVATA CON RISERVA 3 non arerovata

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
APPROVATA: |2 documentazione prodotia & ritenutz idonea pertanto si autorizza F'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedzre ulterion integrazioni
o precisazioni sulla base dell'andamento delle attivits

ON RISERVA |a d dovrd essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente [ista di verifica. Siautorizza comunque |’ accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita | CSE ] i opr i sulla base dell’ delle attivita
NON APPROVATA la d & id dovra essere i nellz presente lista di verifica e pertanto NON AUTORIZA |'accessa in
cantiers
LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore roso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI
1.1 DURC- Documento Unico Regolarita Contributiva (&t 12082l scade il __/_/ WA 5 Da imegraee
[ apertura nuova ditta® in data A (DURC ron emartitite) dichiarazione Datore Lavoro [ O | O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale (s emel do|  /  /
O prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del __/__/ . La stessa dowra essere sostituita ed wa s D integre
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O O O
WA 5 Da imegrae.
1.3 Presa visione ed accettazione PSC [J e/o POS [ e Piano Emergenza CJ m] 0 0
2 DICHIARAZIONI
2.1  ART. 14 - Dichiarazione non soggetto a pi dii ti di o | di cui all'art. 14 WA 5 PR
del D.Lgs 81/08 0 0 0
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all'lstituto wa 5 O imegraes
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O O
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo dalle i indacali WA s On imagrare
comparati € pili rappr ive, applicato ai lavoratori dipendenti ] | O
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1  Documento di Valutazione dei Rischi [ o dichiarazione avvenuta redazione [m] A B g
[ Non redatto per apertura nuova ditta levsFg=oro emro50 zz) dichiarazione Datore Lavoro ] O O O
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI CANCESTRUZZO
4.1  Solo per fomitura calcestruzzo procedura ai sensi Circ. Min. 10/02/11 15/SEGR/0003328
presantare I PO ad algat scond daposi DLGS B1/08)
allegato1 O emicadel ALCESTRUZZD, \ i m -
allegato2 [0 (ecaricndel Tl imp esec PSC, PS5, POS al alesnns)
trasm. All.1e 20 lseseil i allegare dich ‘allegato 1 “alegato 2" WA 5 [eyw—
Dichiarazione [ Idan i CALC di rlancio) ] O [m]
5 DOCUMENTI AGGIUNTIVI SCARICO DA AUTOMEZZI
5.1  Solo per attivita di scarico con autogru da automezzo aterra
fornturn
addetti/mezzi [ sitzaciper : scarica)
procedura 0O lerocedima Wa 5 O imegren
i T — O O O
6 DOCUMENTI AGGIUNTIVI RELATIVI AD ALTRE ATTIVITA’
o
6.1 Procedura sottoscritta dagli addetti 'a[ é " 0
WA E O e
6.2  Elenco personale [m} completo di mansione [0 ] m] m}

1HDURE

appena disponibile ol 30gg daka data di iscrivione agll erti
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DITTA: XXX INSUBAPPALTOA
ATTIVITA' DI FORNITURA YHX XXX

VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI TECNICI/COLLAUDATORI/AVVIAMEN
PRIMA VERIFICA O iooea Clinonea conrserva [ womioonea
INTEGRAZIONE (31 O iponea [Clinoneaconnsenva [ non 1o
INTEGRAZIONE ()2 [ ioonea Clivoneaconnserva [ won ioniea
ESRZONE 003 P Clioonea consema 3 wow oo
LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
IDONEA 2 svolgers le attivita affidategll. L accesso al cantiere per lo delle attivita I partedel CSE della documentazione
prevista per |egge.
IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita afii La dex dovra tegrata entro 5 giomi dal della presente cos come indicato nella presente lista
diverifica. L'accessoal cantiere per lo svolgimento delle attivit lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge
NON IDONEA 3 svolgere le attivith affidategli. La 4 essere integrata cosi come indicato nells presente lista di verifica
LEGENDA VERIFICA
Le richieste il colore romo “d

1  DOCUMENTI

1.1  DURC- Documento Unico Regolarita Contributiva (=%t scade il __ / / wa s Doy
[ apertura nuova ditta* in data /1 [DURC non emattibile) - dichjarazione Datore Lavoro [ O [} ]}
1.2 CCIAA - Certificato Camerale =8 6m=idal  / /
O prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del __/_ /. . La stessa dowra essere sostituita ed WA s S
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O O ]
2 DICHIARAZIONI
2.1  ART. 14- Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 Wi N [
del D.Lgs 81/08 O 0 0
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all'lstituto WA 5 Cabige
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O I
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali W, o g
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti O ] ]
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1 Documento di Valutazione dei Rischi [ o dichiarazione awenuta redazione (] Wi 5_ g
[ Non redatto per apertura nuova ditta (obigerio a0 ez dichiarazione Datore Lavoro [J O O 1
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
4.1  Dichiarazione di esecuzione di esclusiva attivita intellettuale, prova verifica ed avwiamento.
s
(qualora iwtaliazions & o sacond 0O 5 s g
disposti DLGS 81,08} O |
on
4.2 Procedura sottoscritta dagli addetti = 5 e
£ o o O
a 5 g
4.3  Elenco personale [m] completo di mansione [ O ] O
5 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
s =
5.1 Presa visione ed accettazione PSC [J efo POS [ e Piano Emergenza [J O ]
NOTE
1 1IDURC dovr sppera q Ogg data data i iscrione agh enti
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:“_E".:—..u Impianto di raffrescamento ‘ Deerns

DITTA: XXX

ATTIVITA PREVALENTE

INSUBAPPALTO A

PRIMA VERIFICA O inonea [ inones conrserva [ non ionea
INTEGRAZIONE ()11 O ioonea [Clivoneaconnsenva [ non inonea
INTEGRAZIONE ()02 O ioonea Clivoneaconnserva O wow oonea
INTEGRAZIONE ()03 [ ioonea [ ioones conrserva [ now inoniea
LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
IDONEA a svolgers e attivita affidategl. L accessoal perlo ; i x ¥ parte del CSE dell
prevista per |egge.
IDONEA CON lgere le attivita L iane dovra giamidal presente nella presente lista
diverifica. L'acessoal cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane " parte de CSE della legee
NON IDONEA 5 svolge 4 affidategl 4 essere integrata cosl come Indicato nella presente lista di verifica
LEGENDA VERIFICA
Le MHE\QN documentali richieste sono evidenziate con il colore rosmo e sono indicate come “da integrare”
1 DOCUMENTI
1.1  DURC- Documento Unico Regolarita Contributiva (=%t 2= scade il _ / / wa si Doy
[ apertura nuova ditta*indata __/__ /. (DURC nan emattitle) - dichjarazione Datore Lavoro [ O ] O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale =is56msidal  / /|
O prodotta Visura Ordinaria dell'impresa del /__/ . lastessa dovra essere sostituita ed s g
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. ] ]
2 DICHIARAZIONI
2.1 ART. 14- Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 s O
del D.Lgs 81/08 O 0
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei | tori eff all'lstituto della previdenza Sociale (INPS), all'Istituto s PO
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto colletti dalle indacali s P
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti O O
3 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1  Documento di Valutazione dei Rischi? (] o dichiarazione awenuta redazione (]
O Non redatto per apertura nuova ditta (obbizzmrio enrast ez} dichiarazione Datore Lavoro ] Wik . -
[ Non prodotto in quanto non presenti dipendenti O O O
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
s =
4.1  Presa visione ed accettazione PSC [J efo POS O] O m]

111 DURC dovrh essere trasmesso non appena disponibile e comunqueentro 30gg dalla data di iscrizione agli enti
2 Dal 1 Giugno 2013 tutte lavaratori occupat (dunau sotto le 10 unita), del
dei Rischi [DVR) a ione dell'awenuta valutazione di tutti | i nei luoghi dilavora

di
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S
e ASST PAPA GIOVANNI XXIII - PRESIDIO DI MOZZO
B | Impianto di raffrescamento ‘ Deerns
DITTA: XXX INSUBAPPALTO &
ATTIVITA PREVALENTE

PRIMA VERIFICA O aperova [ aperovara con Rseava [ wonaeerovam.
INTEGRAZIONE ()1 O serrovama [ aperovara con Rserva [ won approvam.
INTEGRAZIONE ()12 O approvama [ aprrovara con Reemva [ wom approvata.

o precisazioni sulla base deil’'andamento delle attivith
la

[ approvam [ asprovara con rserva

L non arprovara

si autorizza |'accesso In cantiere. Nel corso ail CSE potra

ulterion

integrata entro’5 giormi cosi come indicato nella presente lista di verifica. Siautoriza comunque'accessa in

cantiere. Nel dell ta I CSE 3 Ichiedere ulteriori P sulla base dell’ delle attivita
NON APPROVATA ls documentazione prodetta non & idones e dovra g I divertf I'accessoin
cantiers
LEGENDA VERIFICA
Le integrazionl documental richiesis sono evidenziate con |l colore 050 & sono indicate come ~da iniegrare”
1 VERIFICHE E FIRME
Wa = T
1.1 Verifica Idoneita Tecnico Pr I O m] m
WA 5 Oz g
1.2 Piano Operativo di Sicurezza visionato e firmato da RLS/RLST almeno 10 gg prima dell'inizio lavori O m] 0
2 INDIVIDUAZIONE CANTIERE
T (=
21  Individuazione opera e Indirizzo di cantiere O O
WA £ s magrae.
2.2 Riferimenti telefonici cantiere O ] |
wa 5 O mgrere
2.3 Planimetria relativa all'organizzazione del cantiere 0 0 ]
3 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE
wa
3.1  Anagrafica Impresa Esecutrice [ Indirizzo (] Telffax [J PIVA/CF [
o magrare
Nominativo Datore di lavoro O O O |
4 ORGANIGRAMMA IMPRESA
WA = o g
41  Direttore Tecnico di Cantiere  [] Capocantiere [1 Caposquadra a O ] |
a s [—
4.2 Elencolavoratori con specificata la mansione [ [} 0 |
ion
4.3  Elencolavoratori autonomi con specificata la mansione [ E‘ |E| °|:|
5 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO (St PRaVISTE
o
51  Indicazione isubappaltate el o o
en
N 5 O mmgrare
5.2 Nominativo Impresa Anagrafica Completa [ E O O
6 NOMINE E ATTESTATI
wa B =
6.1 MC- Medico Competente nomina [ O 0 0
wa s e
6.2 RSPP*-Resp. Servizio Prevenzione Protezione nomina [ attestato [ dich. form cont,[J O ] O
A = g
6.3 RLS*>-Rappresentante |lavoratori Sicurezza nomina [ attestato [ int. [J territ. (] O O d
WA 5 D imgrae
6.4  AIE*-Addetto Prevenzione Incendi/evac. nomina [ attestato [ O O O
wa s —
6.5  APS’-Addetto/fi Primo Soccorso nomina [ attestato [ O O O
wa 5 3 omagrare.
6.6  Specifiche mansioniinerenti |a sicurezza di ogni figura nominata allo scopo O O ]
3validita 5 anni attestato ar rilasciata dallo st RSPP
4 validita 8- Lanno dal

S Nel caso in cui i numero di lavorator dipendenti sia inferiore a 15, RLS & tenuto a frequentare corsi di aggiomamenta in relazione all'evoluzione dei rischi e all‘insargenza di nuovi
rischi (. Lgs. B1/08, art. 37,¢. 11)

6Validita
7valdita

attestato AIE - 3 anni dal conseguimento dell‘attestato
attestato APS - 3 anni dal conseguimento ddl attestato
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= ASST PAPA GIOVANNI XXIIl - PRESIDIO DI MOZZO D
B | Impianto di raffrescamento v L e_err!S_
DITTA: XXX INSUBAPPALTO A
ATTIVITA’ PREVALENTE 0
7  GESTIONE EMERGENZE — PROCEDURE ADOTTATE
s Oa imegrare
7.1  Procedure di gestione emergenza O O
wa 5 Ou wmagrere
7.2 Dichiarazione di presa visione ed accettazione Piano Emergenza Generale beer===| O ] O
Wi 5 s g
7.3 Dichiarazione di awalersi degli addetti dell’lmpresa principale ] | |
8  ATTIVITA' DI CANTIERE
= D megrare
8.1  Descrizione delle attivita e delle lavorazioni svolte in cantiere O ]
s O g
8.2  Orariodi Lavoro/turni O O
9  VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE
s T
9.1 Indicazione fasi lavorative e descrizione modalita organizzative o E
3 Ox magrare
9.2 Descrizione/procedura della lavorazione ] O
s Dsmagrare
9.3 Valutazione del rischio (e mede.sitol ] ]
- Lo , borme B P
9.4  Misure preventive/protettive integrative rispetto a quelle previste nel PSC 0 0 0
o
9.5  Procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC 'E sD &D
WA 5 o
9.6  Accettazione protocollo Covid 19 predisposto dal General Contractor m] m} O
9.7  Plani Particolari Pimus O  Amiante [ scavi [J Demolizioni [ i & -
i e
Altro O O ] 0
10 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
10.1 Elenco macchine, attrezzature e impianti “I:T SD - 0
10.2 Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle altre opere prowisionali di notevole — ,%. 5 T
importanza O O O
-
10.3 Documentazione inerente all’autogru® ,E‘ [s:I - O
11 RAPPORTO VALUTAZIONE RISCHI
wa = o e
11.1 RUMORE - Valutazione rischio rumore dabvk [ O O |
wa 5 Do oengrere
11.2  VIBRAZIONI - Valutazione rischio vibrazioni dapvR O O O O
wa B [e—
11.3  CHIMICO - Valutazione rischio chimico dapvk [ ] O ]
wa 5 ©a wengrare
11.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI dapvR [ O ] |
wa 5 [——
11.5 RADIAZIONI OTTICHE dabvk [ O O ]
12  ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE — PRODOTTI CHIMICI— AGENTI CANCEROGENI
s E—
121 Elenco delle sostanze O oppure dichiarazione di non utilizo [J O O
wa F [
12.2 Schedesicurezzaallegate [  dichiarazione deposito presso cantiere [] pressosede [ O O ]
13 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
13.1 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE S PECIFICA per il cantiere oggetto - . “
e
delle lavorazioni verbale [ fogliopresenze ] dichiarazione [ O 0 0

Find

S richlede di fornire la seguente documentazione:

CONMMICAZION: MESsa in Savizio & mamicola

verifiche

& tiro con indi e in quota

iodiche & verifica trimestrale fimi & catene planimetria con

Venifica eventuale presenza dei sotto-senizi e evenmuale sistemi Qualorn in transito o piazzamento m whi o e struamse versica s fre di lecusco abibmto & compatibilith dei
Eati a e cak

da ublizzare per Ia distribuzone det canclu canchi

lo di venfica delle
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W SUBAPPALTO &
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ASSTPAPA GIOVANNI XXIIi - PRESIDIO DI MOZZO
Impianto di raffrescamento
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14 DOCUMENTAZIONE ADDETTI

ATTIVITA PREVALENTE

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)
DITTA:

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO

Esito della verifica
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# Validita attestato FORMAZIONE OBBLIGATORIA - 5 anni dal conseguimento dell sttestata — La farmazione obbligatoria peri cantieri edili deve essere del tipo RISCHIO ALTO;

10yalidita attestato PREPOSTO - 5anni dal conseguimento dell'attestato
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LEGENDA: -

—>  Accesso al cantiere I:l Area di cantiere 4 Quadro di cantiere

(posizione variabile)

- === RECiNZiONe di cantiere I:l Area di intervento WC chimico ‘ Deerns PSC - Inquadramento Generale E . O 1

Area di _
@ _ Cartellonistica di cantiere i i i canti ia Wonte Rosa 91 - 20140 Milano ol Numero elaborato
= i stazionarmento de Baracea d cantlere e LBE|SAL|SAL| 240208 | - 24.04.2024 A
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DIMENSIONI MINIME DELL'ACCESSO DEL CANTIER DIMENSIONE DELL'ACCESSO DEL CANTIERE MONOBLOCCHI DA CANTIERE PER USO UFFICIO E SPOGLIATOIO

==

Prefabbricato modulare componibile, costituito da una struttura in profili i acciaio e pannelli di tamponatura in pannelli sandwich da 40 mm., con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
i ine in schiuma di poli espanso i pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione estere, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90 e s.m.i. delle dimensioni 4920 mm. x 2460 mm. con altezza pari a 2400 mm. Nel caso in cui si
ripresenti lo stato di emergenza a seguito del virus Covid-19 & obbligatorio seguire le prescrizioni previste nel protocollo condiviso del 06.04.21

© . i

CARTELLI SEGNALETICI POSIZIONARE LA SEGNALETICA
da posizionare all'ingresso del canti DI EMERGENZA

RECINZIONE IN LAMIERA E NEW JERSEY

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)

ATEQ.ZT',?"E All'interno del cantiere in prossimita delle In cantiere dovranno essere presenti
AUTOMEZZI vie, delle uscite di emergenza e del punto dqg Deflb_nllatore Semautomaﬂq da .
di raccolta devono essere posizionati i utilizzare in caso di arresto cardiaco di
§ A P
All'esterno del cantiere in prossimita B segnali di emergenza. un _Iavqratqre nel rispetto delle
dell'uscita, in entrambi i sensi di marcia L | segnali di emergenza devono avere indicazioni del Decreto 18 marzo 2011
dovranno essere posizionati dei cartelli “Determinazione dei criteri e
che avvertono i veicoli in transito del f‘?rma quadrat_a o rettangolare con dell dalita di diffusi dei
“pericolo” di uscita dall'area di cantiere di pittogramma bianco su fondo verde e e- e_mo a Ita di ar _u_3|one .el o
automezzi. La distanza di devono essere conformi al punto 3.4 defibrillatori automatici esterni di cui
posizi(;nament%de: cartelli rispedtlo il Pannello in lamiera coibentata ancorato al new jersey (altezza h 100 cm., larghezza 60 dell'Allegato XXV del D.Lgs. 9 Aprile all'Art. 2,
punto di uscita degli automezzi dovra cm. e lunghezza 400 cm.) tramite delle putrelle. Dotazione di barriera a infrarossi attiva : : 5 i i i ' ’ °
i : : . Allingresso del cantiere dovra essere posizionato il cartello con o comma 46, della Legge n° 191/09.

essere conforme al Regolamento di con emettitore/ricevitore nei cambi di direzione posizionata sopra ad alcune putrelle ad n9 . " pose! ! ! 2008, n° 81 99

pittogrammi e la scritte relative ai divieti, alle prescrizioni e agli
avvertimenti, conformi al punto 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Allegato XXV del
D.Lgs. 81/08. Le dimensioni del cartello devono essere tali da
garantirne una buona visibilita e comprensione. Il cartello deve
essere sistemato tenendo conto di eventuali ostacoli, ad
un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di

visuale, allingresso alla zona interessata. MONOBLOCCO DA CANTIERE
PER USO BAGNO

applicazione del Codice della Strada. intervalli regolari.

RETE IN HDPE AD ALTA VISIBILITA' DI COLORE ARANCIONE
per la separazione fisica dei percorsi pedonali

INGRESSO MEZZI DI SOCCORSO

NOTE GENERALI DEI PREFABBRICATI

Nel caso in cui si verifichi la neccesita di aumentare il
numero di box prefabbricati, non essendoci
abbastanza spazio dedicato alla logistica, il CSP
prevede I'utilizzo di box su due livelli collegati tramite
scala in modo da ridurre la minimo la superfice a terra.

IL RUOLO DEL MOVIERE

Nelle aree tecniche, del cantiere
I'impresa deve utilizzare i WC chimici
tipo "SEBACH", in numero adeguato alla
forza lavoro presente, spostabili in
funzione dell'andamento dei lavori. Il
Ministero della Salute in data 31 ottobre
2007 ha emesso una circolare in cui

Per le manovre in retromarcia dei mezzi
allinterno dell'area di cantiere &

I percorsi destinati ai pedoni dovranno essere delimitati con una recinzione realizzata con rete in pvc termofusa, alta 1,50 ml. con

paletti in ferro profondamente infissi ed ancorati nel terreno, posti ad interasse massimo di 2,00 metri, irrigidita con fili in acciaio al previstoe I'utilizzo di un lavoratore con la Stablhsc.e .Lme.e ,gw.da rela.m.ve alle E:{a'cér:;‘;?,ﬁi,',‘,Sferf:(f;fﬁ:se?.?,e le
piede, in sommita e a crociera, non scavalcabile ma rimovibile. ( vedi sezione D.2 del PSC ) funzione di “moviere”. Le palette devono caratteristiche igieniche minime prescrizioni previste nella Sezione D.2.15 del
essere circolari del diametro di 30 cm e costruttive e gestionali dei bagni mobili PSC. Per il sollevamento dovranno essere

munite di manico di 20 cm di lunghezza chimici" utilizzate 4 funi di lunghezza adeguata per
con rivestimento in pellicola rifrangente muovere il baraccamento attraverso il braccio
verde da un lato e rosso dall'altro per della gru

aumentarne la visibilita anche in . "
Prima di movimentare la baracca verificare che

al suo interno non siano presenti arredi e/o

PANNELLI IN RETE METALLICA PREFABBRICAT ALL'INTERNO DEL CANTIERE RISPETTARE carichi, qualora vi siano devono essere rimossi.
per la delimitazione delle aree di cantiere IL LIMITE DI VELOCITA' DI 10 KM/H @

CARTELLO DEI LAVORI
gresso del cantiere

ESTINTORI DA UTILIZZARE IN CANTIER EMERGENZA numeri da chiam

" ) - . ) ) - EMERGENZA SANITARIA
L'impresa  affidataria prima dell'inizio dei lavori . Anidride Polvere Polvere _—
5 N . DTS Schiuma X . X Comunicare i seguenti dati :
contestualmente all'allestimento del cantiere ha I'obbligo di carbonica Chimica Speciale o R
installare all'ingresso un cartello nel rispetto dell'Art. 27, . Nome di chi sta chiamando
comma 4 del D.Lgs. n° 38/01 ( Testo Unico delle . Nome dell'impresa
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ). . Indirizzo preciso del cantiere
Nel cartello vanno indicati tutti i dati indispensabili per AB ¢ Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione
La recinzione delle aree di cantiere dovra essere realizzata con pannelli mobili modulari in acciaio zincato, con tripla banda |nd|vl|du§rgdlalt|polog|al dei Iavo”‘b'.ll.t'ém.ol ab'“.tatw%fes' L . Lasciare il numero di telefono in cantiere ( anche cellulare )
rifrangente ad alta visibilita su basamenti in cls rinforzato. In mancanza della tripla banda rifrangente I'lmpresa deve fissare sui nominativi dei soggetti resPonsé il del lavorn ( vedi Sezioni . Patologia dell'infortunato ( ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio ecc. )
pannel | del la rete in plast ica termo fusa ad al ta visibi | i ta di colore arancio. | pannel | i di rete metal | ica devono A5, A6,A.7 e A9del PSC). L'Art. 90, comma 7 del .

essere conformi alle Direttive CEE n® 92/57, 92/58 e al D.Lgs. 81/08. ( vedi sezione D.2 del PSC ) D.Lgs n° 81/08 dispone che in tale cartello informativo Stato dell'infortunato ( cosciente, incosciente )
devono essere riportati i nominativi del CSP e CSE. Il
cartello di cantiere deve essere collocato all'ingresso del
cantiere come raffigurato nel presente Allegato 6, in modo
da poter essere chiaramente leggibile, possibilmente

anche dall'esterno del cantiere stesso.

SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSI IN POSIZIONE
VISIBILE PER ACCOGLIERE | SOCCORRITORI

NEW-JERSEY

La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1729/UL del 1 giugno 1990 stabilisce che le dimensioni minime del EMERGENZA ANTINCENDIO

per la delimitazione delle aree di cantiere cartello devono essere di 1m di base x 2m di altezza. Per i lavori pubblici I'Art 118, comma 5 del D.Lgs. n° 163/06 BC A BC Comunicare i seguenti dati : 1 1 5
stabilisce che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati tutti i nominativi delle imprese . Nome di chi sta chiamando
Per la viabilita' di cantiere I'impresa appaltatrice ha I'obbligo subappaltatrici. e Nome dellimpresa
l glerééfgasrégﬁg?e disposizioni previste dallallegato Xl La mancata esposizione del cartello di cantiere & penalmente sanzionata . Indirizzo preciso del cantiere
Ai sensi dell’ articolo n. 108 del D.LGS. 9 aprile 2008 N°81, (Cassazi ione Ill Penale - n° 46832 del 9 dicembre 2009 ) ( vedi sezione D.2.2 del PSC) Classe A ?Iatssle B Classe C . Indic?zioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione
. ;o . " . . ; solventi - olii i- i . Telefono in cantiere ( anche cellulare
Sg;ﬂ::. 'c::;fsn :e::gr:zs: ::i I\loe?:o"”giondé::fzfmuirgealla unto 1 L'lmpresa nel rispetto del contratto sindacale dei propri lavoratori e dei regolamenti di polizia urbana ha anche legno - stracc! benzina - vernici clgsit?;:":,lrlsggﬁ . Tipo di incendio ( ic(colo medio o ra)nde )
’ P P I'obbligo di esporre in cantiere anche il cartel lo con I'orario di lavoro, indicando in particolare se in carta - cartoni po¢ p ’ 9
L . dell allegatq XVl . - . . . cantiere vengono effettuate lavorazioni il sabato e la domenica ( vedi sezione E.2 del PSC ). *  Materiale che brucia
e et doroms oo oo La separazione dei percorsi dei pedoni da quelli degli GLI ESTINTORI A POLVERE O AD ANIDRIDE CARBONICA SONO RICONOSCIBILI +  Presenza di lavoratori in pericolo
ot oo Mt oot Traaportaom automezzi  mezzi semoventi deve iniziare fin dallingresso DAL COLORE DELLA LEVA DI AZIONAMENTO: o Indicazioni sul contesto
Decreto n°12.838 del 07/02/07 e conformi al D.Lgs. al cantiere e proseguire r|1ell aclcesiq gtl! area di cantiere leva di colore  ROSSO per gli estintori a polvere
n°81/08. vera e propria ove si svolgono e attivita | principi a cui limpresa deve attenersi per gestire la viabilita e la presenza dei mezzi meccanici sono i seguenti: ’
o rispettare il progetto della viabilita pedonale e dei mezzi; - leva di colore  NERO per gli estintori ad anidride carbonica - CO2 SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSI IN POSIZIONE
" " . - - - X dare indicazioni chiare attraverso segnaletica e limiti di velocita; Gli estintori portatili da utilizzare in cantiere devono essere omologati secondo la classificazione stabilita dal D.M. 7 VISIBILE PER ACCOGLIERE | SOCCORRITORI
Le attrezzature antincendio presenti in cantiere devono essere identificate mediante assicurare che i percorsi dei mezzi siano adeguati al tipo e numero dei mezzi; Gennaio 2005 del Ministero dell'Interno

cartelli indicante la loro ubicazione
Fin dai primi momenti relativi all'installazione del cantiere & necessario prevedere la

eliminare se possibile la necessita di manovrare in retromarcia. in particolare i mezzi devono avere . s M . .
presenza sul luogo di lavoro dei presidi sanitari, come prescritto attraverso i requisiti della completa visibilita della zona o in alternativa disporre dell'ausilio di un segnalatore a terra. tale merns P S C - P rescrl Z | O n | g e n e ra I | a rea d | S O
L

assicurare la separazione di percorsi e spazi operativi anche con barriere fisiche o opportune segnalazioni;

normativa nel capo lll e IV del D.P.R. 303/1136. raccomandazione vale per ogni tipo di situazione e in particolare per la manovra di retromarcia. i mezzi
Le vie e le uscite di emergenza devono essere conformi al punto 1.5 dell'allegato IV del devono essere forniti di opportuni segnalatori acustici e luminosi per segnalare la retromarcia; DEERNS ITALIA $.p A .
D.LGS. 81/08 e fornire i lavoratori di indumenti ad alta visibilita. B ST Ao Ca ntl e re

nfo@deerns.it  www.deerns.it
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SISTEMATT

Per I'alimentazione elettrica in bassa tensione con sistema TT deve essere rispettato:

S Re <50/ g,
e L|; Dove:
] e RE rappresenta la resistenza
di terra, in ohm;
[ e Idn rappresenta la corrente
E differenziale = nominale  di
I | (1= intervento dell'interuttore
[% differenziale generale posto a
protezione dell'impianto, in
L ampere.
J

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Rilasciata dall'installatore

» Modello DiCo redatto ai sensi del D.M. 37/08 * Relazione sui materiali;
« Abilitazione dell’installatore (certificato camerale) < Certificazione avvenuta trasmissione al Proprietario dell'impianto;
» Schema dell'impianto elettrico e di terra; * Registro controlli periodici.

ESIBPO REGISTRO D CONTROLLI ELETTRICI N CANTEER DI 8NP REGISTRO D CONTROLL ELETTRICIN CANTIERIEDILY
AT 86 comean 103 ! Moma CB B AL

00 cora 1 #3dol D.Lge #1108 & . Nora CEI BN

DICHIARAZIONE DI GONFORMITA DELLIMPIANTO ALLA REGDLA DELL'ARTE
D.M. 22.1.2008, n 37 [Raposa momsa:

MRS CONTRCA L PEHCOKI B0 PERMOPHE AL CANTERE
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Dicharazions di conformis n I

I sctinseritn

titolara o legala rappiessniants dellimpesa

operants ne! setiore

I
I
[
I
ey {
I
I

consedein

el £

I
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esecutrice dellimpianto [descrizione schermatica)

Impianio di adduzione del gas metano con partenza dal contatore ed arrivo aghi apparecchi ulilizzatori -
Installaziona caldaia » predisposizions per il pianc cottura
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Immagine esemplificativa Dichiarazione di Conformita Esempio registro dei controlli periodici

QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

Devono essere a norma CEI EN 61439-4, e provvisto di:

e dichiarazione di conformita rilasciata dal costrutture del quadro;
° schema elettrico unifilare;
° dispositivi di sezionamento, comando e protezione;
e targa indelebile indicante:
* nome/marchio del Costruttore;
* numero di identificazione;
« riferimento alla norma CEI EN 61439-4;
« grado di protezione;
* massa (kg);
« indicazione di tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro.

Quadra elettrico di cantiere

| quadri elettrici devono altresi comprendere i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e i contatti indiretti e
l'interuttore generale deve essere facilmente accessibile o dotato di comando d'emergenza. | quadri elettrici devono
possedere un'adeguata protezione contro la penetrazione di corpi solidi, di polveri e contro liquidi (IP 44 o superiori) e
devono essere installati in posizione il piu possibile protetta, anche da eventuali urti.

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE

Verificare che il quadro non abbia lesioni evidenti (spaccature della carcassa, portelle rotte o non chiudibili);
Verificare che le morsettiere siano protette dai contatti diretti;

Verificare che vi sia il collegamente all'impianto di terra (conduttore gialloverde);

Verificare che siano posizionati correttamente

'di evitarne il danneggiamento. In particolare, la posa aerea degli stessi deve essere realizzata

PRESE ELETTRICHE DI CANTIERE

Le prese a spina utilizzate nei cantieri debbono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego in cui si possono trovare.
Nelle comuni condizioni devono essere usate prese con grado di protezione IP44. In casi piu
gravosi (in presenza di acqua e polvere) deve essere previsto un grado di protezione IP66.
Le stesse devono essere:

e protette da interruttore differenziale con Idn < 30 mA (caso piu frequente);

° essere alimentato da sistema SELV;

e deve essere utilizzata la separazione elettrica.

Presa con grado di protezione IP44

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE

verificare che le prese e le spine non abbiano lesioni evidenti (spaccature, mancanza dei coperchi);
verificare che non vi siano riparazioni con nastro adesivo;
verificare che non vengano utilizzate prese multiple

NO -

S
=

- .
-
:.‘.h = '

P .
- o>

Presa elettriche vietate in cantiere

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Devono essere di tipo industriale e conformi alla norma CEI EN 61316 e devono avere
almeno le seguenti caratteristiche:
e incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo;
e il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con sezione minima:
e di 2,5 mm? per avvolgicavo da 16A;
e 6 mm? per avvolgicavo da 32A;
e 16 mm? per avvolgicavo da 63A.

Avvolgicavo industriale

5

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE

e verificare che l'avvolgicavo non abbia lesioni evidenti (spaccature, mancanza dei
coperchi);
verificare che non vi siano riparazioni con nastro adesivo;
verificare che la protezione (termica o di corrente) non sia danneggiata

Avwvolgicavo danneggiato e non conforme

CAVI ELETTRICI

| cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti meccanicamente contro gli
schiacciamenti e le trazioni, la corretta posa degli stessi & di fondamentale importanza al fine

mediante I'impiego di idonee selle, tali da impedire brushe curvature o lesioni, mentre la posa
a terra deve essere utilizzata impiegando idonei sistemi di protezione contro Il
danneggiamento dei cavi (passaggi sopraelevati, tavole e/o tubi di protezione). Tutti i cavi
elettrici devono essere quindi opportunamente protetti elettricamente e opportunamente scelti
in funzione dell'ambiente e posizione in cui verranno posti.

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE

e  Verificare l'assenza di rotture dei cavi elettrici;
o  Verificare la corretta posa dei cavi elettrici.

Protezione cavi elettrici danneggiata
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SCHEMI TIPICI DI UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA RISPETTARE MODALITA' DI PROTEZIONE DELLE PRESE FISSE CONTRO LE SOVRACORRENTI

Quadro di prese Quadro di prese
aspina Q3 aspina Q3

n/als)

In63 A

In63 A
ldn 30 mA

ldn 30 mA

QUADRO GENERALE (Q1)

OERAR
uﬂhﬂ

CEI 23 -50
CEI23-128I

Quadro di prese
aspina Q3

CEI23-12
P67

® 8 ® 8 ® ®
230v% 400 V g 400 V g 230 v | 230 v | 230 v|H 400 V g 400 V g 230V || 230v |
NO

CEl 23 - 50 Le prese fisse installate all'interno dei quadri possono essere protette contro le sovracorrenti Le prese fisse installate all'interno dei quadripossono essere protette contro le sovracorrenti

-5 singolarmente tramite fusibile avente corrente nominale non superiore alla corrente nominale della singolarmente o in gruppo tramite interruttore avente corrente nominale non superiore alla corrente
presa protetta, contro i contatti indiretti, fino ad un massimo di 6 prese, mediante interruttore nominale delle prese protette, contro i contatti indiretti, fino ad un massimo di 6 prese, mediante
differenziale magneto termico con Idn non superiore a 30 mA interrutture differenziale magneto termico con Idn non superiore a 30 mA

Quadro di prese
aspina Q3

QUADRO GENERALE (Q1)

' LINEA DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

055
AR

CEI23-50

CEI23-128I

Per il collegamento delle attrezzature si possono utilizzare solo prese e spine rispondenti alle vigenti norme ( CEI 23 - 12 per i tipi industriali e CEI 23 - 50 per i tipi di uso domestico ). Sono vietate le giunzioni volanti con prese di tipo domestico.

SCHEMA TIPO IMPIANTO DI TERRA MESSA A TERRA QUADRO ELETTRICO

NO Si

Conduttore di
protezione quadro

Conduttore di
protezione quadro

Cavo flessibile, raggio

di curvatura 4 volte il
Nodo di terra

Cassetta con grado di
protezione e pressacavo IP55 diametro del cavo

ISOLAMENTO DEGLI ELETTROUTENSILI PORTATILI

In prossimita di ogni dispersore dell'impianto di messa - Con_dutttore_ | / ?g::l::l;;eeilotzrrr;am
a terra dovra essere posizionato apposito cartello . equipotenziale

corda nuda
nodo di terra

isolato

DIPSERSORE (picchetto) GIUNZIONI CONDUTTORI

Controssegno del
dopplo Isclamento

isolato in tubo

E' buona norma collegare 2 condutture dello stesso materiale con un morsetto anch'esso della stessa natura. conduttore

diterra (CT)

Rama
nodo di terra Acciaio zincalo
Morsetto in Cavo flessibile
FG10K o simllare
corda nuda Morsetto In acclalo zincato
rame
Spina In blocco
conil cave
Capocarda in Condutture In
Cu"d‘i"ml;?‘;" rame stagnato rame isolato
rame ISol Il conduttore di terra & il collegamento tra il dispersore ed il nodo di terra, anche la corda nuda posata nel 2
terreno che collega due picchett, & definita conduttore di terra. Il CT interrato puo essere realizzato in tre
modi differenti.

Corda nuda: la sezione deve essere uguale al condutiore di fase. Se il diametro della fase & inferiore a 16
mma. il diametro minimo del CT deve essere uguale o maggiore di 35 mmg. con un filo elementare da 1,8,
se il materiale & acciaio zincato il diametro minimo deve essere uguale a 50 mmg. Se il diametro della fase &
superiore a 35 mmg. il diametro del CT deve essere ridotto del 50%
pozzetto ispezionabile Isolato e posato direttamente nel terreno: la sezione deve essere uguale al condutiore difase. Se il
" ) diametro della fase & inferiore a 16 mma., il iametro minimo del CT deve essere uguale o maggiore di 16

non obbligatorio mma., se il diametro della fase é superiore a 35 mmq. il diametro del CT deve essere ridotto del 50%.

Isolato e posato in tubo protettivo: la sezione deve essere uguale al conduttore di fase. Se il diametro

della fase & superiore a 35 mma. il diametro el CT deve essere ridotto del 50% La sicurezza e_lettnca dei (_:antlerl dlpende_ soprattutto_ dalla p_»erfetta e_fﬁcl_enza dggll elett_router\sl_ll portat_ll_l. Sona _da p_refenre quelli a doppio isolamento
Dis - Morsetto in eir una efficiente one con la immediata sostituzione dei cordoni avariati e degli involucri rotti.
. . . it N PSR . ferro zincato ofione
Nessuna norma, impone che i picchetti ed i morsetti di giunzione siano ispezionabili, nell'esempio B -
abbiamo volutamente riportato una soluzione impiantistica molto frequente. Anche il numero dei Tubo in aciaio
picchetti non & imposto dalla normativa, infattiseconunsoloelementosiraggiungeilv zncato
aloreottimaledellaresistenzaditerral'impiantoé concluso, comunque &
sempre consigliabile utilizzare almeno due picchetti.

T T . .
Il collegamento fra conduttori di materiale diverso é preferibilmente effettuato con un morsetto dalle proprieta ‘ merns I S C - I reSCrI Z I O n I I l I I p I a n to e I ettrl CO
elettrochimiche intermedie fra i due conduttori; il contatto diretto fra conduttori di diversa natura pud generare
corrosione per la circolazione di corrente (cioé I'acqua) in seguito alla D.D.P. locale che si verifica. RNS ITALIA S.0. A . " - "
st |dicantiere - Parte 2
T:+39 02 36167 888  F: +39 02 36167 801
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PROTEZIONE FOROMETRIE, VANI E BOTOLE

In corrispondenza di aperture a pavimenti dovranno essere installate idonee protezioni. Le stesse dovranno essere
costituite da tavole da ponte spessore minimo 5 cm o lamiera in ferro carrabile per la protezione di forometrie carrabili.

S

Sono vietate le protezioni costituite da:

e pannelli uso-armo;

° bancali in legno;

e assidilegno con spessore minimo a 5 cm.

PARAPETTI A PROTEZIONE DELLE FOROMETRIE

In corrispondenza di forometrie con presenza di rischio di caduta dall'alto, dovranno essere installati idonei parapetti
aventi le seguenti caratteristiche:
e essere costituito da materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione. Deve avere consistenza
rapportata alle sollecitazioni d’impiego e derivanti dalla pendenza della copertura;
avere altezza utile non inferiore a 100 cm;
essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno superiore ed uno intermedio (posto a meta altezza tra
pavimento e corrente superiore);
e  essere resistente nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui puo essere sottoposto, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua funzione;
avere fascia continua poggiante sul piano di calpestio (tavola fermapiede) di altezza non inferiore a 15 cm;
avere sistemi di fissaggio per soletta sporgente e cordolo sporgente verticale (blocco a ganascia fissa o

regolabile);
e avere sistemi di fissaggio a piastra verticale o inclinata (per blocco alla parete perimetrale o alla soletta della
copertura).
PARAPETTI SU CORDOLI PARAPETTOSU SOLETTE PARAPETTI SU PARETI
verticali in calcestruzzo piane in calcestruzzo in calcestruzzo

15

40

Sistema di protezione bordi di classe "A" Sistema di protezione bordi di classe "A"
secondo UNI EN 13374/04

188.6

'secondo UNI EN 13374/04

139.4

45

Apert. Max. 70

71

A\~

15

45

45

34.4

139.4

Hs = Altezza di caduta

o= 60°

o = 45°

o = 30°

2 mi----

classe A "

Prima del montaggio del parapetto provvisorio e durante lo smontaggio dello stesso & necessario verificare:

I'idoneita dell’ancoraggio (materiale base, dimensioni, spessore, ancoranti ecc.);

le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosita);

la presenza di vento;

le condizioni atmosferiche;

I'applicabilita della procedura o delle istruzioni di montaggio;

I'idoneita della classe (a, B o C) del parapetto prefabbricato per 'uso previsto;

I'integrita di tutti i componenti del parapetto provvisorio (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali ed alle

saldature, assenza di deformazioni o ammaccature, corretta movimentazione delle parti mobili ed efficacia dei

dispositivi di blocco e sblocco);

e la corretta installazione secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio dal fabbricante nel caso di utilizzo
di parapetti prefabbricati.

Durante il montaggio dei parapetti provvisori dovranno essere utilizzati idonei sistemi di protezione individuale o sistemi

equivalenti al fine di evitare l'insorgere di eventi dannosi connessi al rischio di caduta dall'alto.

E' vietato rimuovere i dispositivi di protezione collettiva o manomettere e deteriorare gli stessi. Inoltre, se per attivita
lavorative gli stessi devono essere rimossi totalmente o parzialmente al termine dell'attivita lavorativa e in occasione di ogni
interruzione temporanea della stessa dovra essere ripristinato il corretto stato del parapetto provvisorio. | parapetti
dovranno essere allestiti con buon materiale a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro.

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE
1. Verificare della presenza di tagli; 2. Verificare dell'usura; 3. Verifica dello stato delle parti mobili; 4. Verifica della stabilita.

b = . S
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- = & — s
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UTILIZZO DI AUTOGRU'

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL MEZZO PRESCRIZIONI GENERALI PER IL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI E POSA

Durante le operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo l'impresa dovra:

e individuare un'idonea piazzola di sosta, priva di rischi e nel quale il mezzo possa sostare senza generare rischi
interferenziali con lavoratori e attrezzature;
segregare e segnalare idoneamente, mediante I'utilizzo di adeguati apprestamenti, I'area e i rischi connessi ad essa;
azionare gli stabilizzatori solo a seguito di opportuna verifica che non vi sia nessun personale nell'area di competenza
degli stabilizzatori al fine di evitare l'insorgere di un evento dannoso;

e  eseguire una verifica sul funzionamento del braccio meccanico, sullo stato visivo di ganci, catene e altri elementi di
sollevamento.

I materiali dovranno essere scaricati con apposite funi o fasce omologate e idonee al peso del carico da sollevare, i
ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura all'imbocco.

Il carico deve essere guidato dalla maestranza stando a debita distanza e aiutandosi con funi legate al carico stesso,
se possibille. Inoltre, devono essere presenti uno o piu addetti a terra di aiuto al gruista.

L'addetto all'imbracatura del carico
da movimentare dovra, prima di
ogni utilizzo, verificare lo stato
d'usura dei ganci, delle catene o
delle funi da utilizzare e sostituire
qualora necessario.

Lo sganciamento del carico dovra
avvenire solo quando lo stesso sia
poggiato a terra in posizione
stabile

Le operazioni di carico e scarico
vanno effettuate tenendo conto delle
indicazioni, dei punti di attacco, peso,

—_— i% ecc. fornite dal produttore.

S B Utilizzare sempre accessori
appropriati e per il materiale minuto
usare gli appositi cestelli.

VIETATO SOSTARE O
TRANSITARE SOTTO | CARICHI
SOSPESI

Il manovratore durante il trasporto
deve avvisare il personale a terra e
quando un lavoratore o un mezzo
viene a trovarsi nel raggio di
azione del mezzo di sollevamento
deve fermarsi e pud riprendere la

VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI
AZIONE DEI MEZZI

Durante le attivita di carico/scarico dei
mezzi & vietato sostare anche
temporaneamente sul pianale
dell'automezzo, sul tetto della cabina di
guida, all'interno della cabina o al di
sopra del materiale giad caricato. Lo
sgancio dell'imbragatura dovra essere

movimentazione solo dopo il
ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza.

effettuato a carico depositato e con
l'ausilio di scale a castello.

e | mezzi di sollevamento dovranno operare su un piano orizzontale e con gli
stabilizzatori poggiati su terreno non cedevole; se necessario saranno
utilizzati ripartitori di carico per evitare cedimenti.Sara possibile operare
senza l'uso degli stabilizzatori solo ed esclusivamente nei casi
espressamente contemplati nel libretto d'uso della macchina.

E assolutamente vietato I'utilizzo di ganci o funi di carico improvvisati e non regolamentati.
NON E CONSENTITO AGGANCIARE | FERRI DI ARMATURA UTILIZZANDO LE LEGATURE DEL FASCIO (TONDINI, FILO DI FERRO, ECC.).

RISCHI PER LE MAESTRANZE

e In presenza di scavi posizionare i mezzi almeno ad una distanza dal ciglio - o= ﬁ
uguale o superiore alla profondita dello scavo salvo diverse indicazioni o g .7 N
prescrizioni da parte del Direttore dei Lavori. ) ) N
e Prima di posizionare i mezzi verificare sempre la consistenza del terreno e ! \ n ! !
I'eventuale presenza di sottoservizi e posizionare il mezzo di conseguenza. ol 1 > ,' ol f 1 > X
In caso di dubbio chiedere sempre al preposto. \\ / \\ /
* N K 4 ’ A AN 4 ’ \
~ < ~ s

Si evidenzia che l'impresa che esegue i lavori deve avere pianificato preventivamente le modalita di intervento sia per
quanto concerne I'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza. Dovra essere rispettata la distanza di
sicurezza da linee elettriche per evitare contatti diretti o scariche pericolose.

Le maestranze coinvolte nelle lavorazioni non dovranno sostare nel raggio d'azione del mezzo e dovranno sostare a
debita distanza, mantenendo sempre il diretto contatto con l'operatore.

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DA FORNIRE

Tensione (Un KV) Distanza minima consentita in metri (m) o Prima di poter procedere con le attivita di tiro Iimpresa dovra fornire al CSE la seguente documentazione:
o EZ ) e e  caratteristiche della macchina che verra utilizzata per effettuare il tiro completa di dimensionamento, portata e peso
21 3 b T -7v(/" incluso diagramma di carico;
1<Un230 35 7 oAt - e planimetria del cantiere con indicazione del piazzamento e del posizionamento dei pezzi da tirare e approccio mezzi
" ] fornitura;
30 <Un 2132 5 f’/‘ft""' g N e  procedura di tiro con indicazione movimentazione in quota;
| = Lo e eventuale indicazione sistemi di riduzione del rischio adottati (presenza moviere, tettoie, ecc);
>132 7 - ! \ e verifica dell'eventuale presenza dei sottoservizi e eventuale sistemi da utilizzare per la distribuzione dei carichi;

“ - e qualora in transito o piazzamento su solai o altre strutture, verifica a firma di tecnico abilitato di compatibilita dei

carichi applicati alle strutture sollecitate ed eventuale calcolo di verifica delle puntellazioni da applicare;
o  verifica di presenza o assenza di linee aeree o impianti elettrici e eventuali sistemi adottati per la riduzione del rischio
ed eventuali autorizzazioni degli enti in caso di occupazione di suolo pubblico.

SEGNALETICA MINIMA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI LAVORO

ATTENZIONE
Al CARICHI
SOSPESI

MACCHINE
IN
MOVIMENTO
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Prima di intraprendere qualsiasi attivita' all'interno di cavedi o forometrie verificare sempre che
non siano gia' state avviate attivita' in aree sottostanti e/o soprastanti;

Prima di rimuovere le protezioni esistenti mettere sempre in sicurezza le aree adiacenti
installando adeguati confinamenti.

Prima di rimuovere le protezioni esistenti indossare sempre cintura di sicurezza vincolata a
punto saldo

Durante le lavorazioni su cigli del solaio tutte le attrezzature dovranno sempre essere vincolate
con cordino di trattenuta.

E' assolutamente vietato rimuovere le protezioni verso il vuoto.

Prima di iniziare qualsiasi fase lavorativa verificare sempre la presenza e l'efficienza delle
protezioni installate.

In caso di dubbio contattare immediatamente il capocantiere.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nel caso sia necessario rimuovere le protezioni collettive dei bordi per l'esecuzione di

lavorazioni particolari

dovranno comunque essere predisposti

presidi tali da garantire

costantemente la sicurezza degli operatori. E pertanto obbligatorio installare ad almeno 1,5 m
dal bordo del solaio idonea perimetrazione per segregare I'area e idonea segnaletica di divieto
di accesso e attenzione pericolo di caduta oltre a cartellonistica che individui il nome della ditta
e l'attivita in corso. Dovra poi essere installato in area sicura (a soffitto, pavimento o muratura)
I'elemento di fissaggio al quale verra vincolato il sistema anticaduta. Con cintura di sicurezza
indossata e vincolata sara possibile accedere all'interno dell'area per la rimozione dei parapetti.
le attivita all'interno del cavedio verranno eseguite a seguire. la procedura di ripristino della
protezione collettiva avverra in maniera analoga a quella gia descritta con sequenza inversa.
Utilizzare sempre sistema di caduta idoneo verificandone le caratteristiche di omologazione con
le attivita da compiere. Nel caso non venga impiegato un punto di fissaggio a soffitto utilizzando
un avvolgitore con sistema di trattenuta retrattile, verificare che nel campo di impiego sia

previsto I'utilizzo in orizzontale e non solo in verticale.

Nel caso l'intervento all'interno del cavedio comporti una durata superiore alle quattro ore o
comunqgue un periodo durante il quale sia necessario effettuare pause (ad esempio pausa
pranzo) che comportino I'abbandono dell'area delle lavorazioni la segregazione dell'area non

potra essere effettuata con nastro bianco rosso ma
parapetti normale.

dovra essere allestito un sistema di

data la tipologia di lavorazione dovranno essere sempre presenti due operatori uno dei quali
eseguira L'attivita all'interno dell'area segregata vincolato con cintura di sicurezza e l'altro, in

assistenza e fornitura del materiale, all'esterno dell'area.

Predisposizione punto di vincolo

PRIMA DI INIZIARE
QUALSIASI ATTIVITA'
PROCEDERE A
SEGREGARE LE AREE
SOPRASTANTI E
>SOTTOSTANTI

Vincolo addetti e
predisposizione confinamento

PRIMA DI RIMUOVERE
LE PROTEZIONI

INSTALLARE
ADEGUATO SISTEMA DI
CONFINAMENTO DELLE

AREE

Rimozione parapetto
con addeti vincolati

DURANTE LE ATTITITA'
DOVRANNO ESSERE
SEMPRE PRESENTI DUE
OPERATORI

Svolgimento attivita lavorativa con
addetti vincolati

VERIFICARE

COSTANTEMENTE LA

SEGREGAZIONE DELLE

AREE SOPRASTANTI E
) SOTTOSTANTI

Ripristino parapetto
a termine attivita

AL TERMINE DELLE
ATTIVITA' RIPRISTINARE|
LE PROTEZIONI SULLE

Riconsegna aree in sicurezza

NON RIMUOVERE MAI IL
CONFINAMENTO DELLE
AREE FINO AD
AVVENUTO RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI

&

DITTA:
ROSSI MARIO
ATTIVITA' DI

ATTENZIONE INSTALLAZIONH | £ 0BBLIGATORIA
PERICOLO DI CANALI ARIA | ACINTURADI
CADUTA SICUREZZA

VIETATO
L'ACCESSO Al
NON ADETTI Al

LAVORI

IN CORRISPONDENZA DELLA SEGREGAZIONE DELL'AREA
AL PIANO DI LAVORO DOVRA' ESSERE INSTALLATA
CARTELLONISTICA CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

¢ DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI;

o ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA;

¢ INDOSSARE DISPOSITIVI ANTICADUTA;

¢ RIFERIMENTI DITTA IMPEGNATA NELLE

y A AR A

DITTA:
ROSSI MARIO

ATTIVITA' DI
INSTALLAZIONE]
CANALI ARIA

VIETATO ATTENZIONE
L'ACCESSO Al CADUTA
NON ADETTI Al MATERIALI

LAVORI DALL'ALTO

IN CORRISPONDENZA DELLA SEGREGAZIONE DELL'AREA
AL PIANO INFERIORE RISPETTO AL PIANO DI LAVORO
DOVRA' ESSERE INSTALLATA CARTELLONISTICA CON LE
SEGUENTI INFORMAZIONI:

* DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI;

o ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO;

¢ RIFERIMENTI DITTA IMPEGNATA NELLE

ELEMENTO
ANTISCIVOLO

CHIODATURA

®

ELEMENTO
ANTISCIVOLO

CHIODATURA

Qualora la forometria sia del tipo transitabile e
possibile installare idoneo intavolato inchiodato in
modo inamovibile costituito da tavole da ponte
tagliate a misura (spess. min. 5 cm) completo di
elementi antispostamento oltre ad idonea
cartellonistica che individui la portata massima della
struttura.

PARAPETTO
NORMALE

SPAZIO DI
TOLLERANZA

FOROMETRIE SICUREZZA ATTIVITA' E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ATTIVITA' E TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
IMPIANT sy TERMINALE
INTAVOLATO INTAVOLATO IMPIANTI [

6

Qualora la forometria sia posta ad una quota
maggiore di 100 cm rispetto alla quota finita di
pavimento €' possibile installare idoneo intavolato
inchiodato in modo inamovibile costituito da tavole
da ponte tagliate a misura (spess. min. 5 cm)
completo di elementi antispostamento

FINO A 4 ORE

ST

@ OLTRE 4 ORE

QUANDO L'INTERVENTO SIA SUPERIORE A QUATTRO ORE O
COMUNQUE SIA NECESSARIO EFFETTUARE PAUSE CHE
COMPORTINO L'ABBANDONO DELL'AREA DELLE LAVORAZIONI
LA SEGREGAZIONE DELL'AREA NON POTRA' ESSERE
EFFETTUATA CON DISPOSITIVO PROVVISORIO E/O MOBILE MA
DOVRA' ESSERE ALLESTITO UN SISTEMA DI PARAPETTI
NORMALE.

VERIFICARE SEMPRE CHE L'ATTREZZATURA
UTILIZZATA SIA COMPATIUBILE CON LA TIPOLOGIA DI
ATTIVITA' ESEGUITA E CHE GLI ACCESSORI UTILIZZATI
SIANO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL
PRODUTTORE

Prima di installare i parapetti verificare sempre le
successive attivita' da svolgere all'interno di tali
forometrie ed effettuare la posa dei dispositivi di
protezione collettiva considerando tali attivita'.

Ad esempio, se all'interno della forometria devono
essere effettuate  installazioni  impiantistiche,
considerare gia il dimensionamento delle staffe di
fissaggio garantendo un margine di lavoro ed
installare i parapetti di conseguenza per evitare di
doverli rimuovere e riposizionare piu volte
aumentando i rischi di caduta.

Durante la posa degli impianti, in particolar modo
delle canalizzazioni con diametri = 350mm, per
ridurre il rischio di caduta all'interno del canale in
fase di installazione €' necessario pianificare la
posa dei moduli in maniera tale che sporgano
sempre almeno 100 cm da terra.

PSC - Prescrizioni Rischio di caduta
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In corrispondenza di cigli di solaio su aperture a tutta altezza dovranno essere predisposti idonei parapetti
normali con tavola di arresto al piede installati a minimo 1,50 m dal ciglio stesso.

Per nessun motivo potranno essere installati parapetti a filo del solaio.

Per le lavorazioni a soffitto in corrispondenza di cigli di solai le prescrizioni differiscono a seconda del tipo di
protezione installata. @

In qualsiasi caso, nel caso siano da effettuare lavorazioni in corrispondenza di aperture a tutta altezza, prima di

intraprendere qualsiasi tipo di lavorazione €' necessario installare reti anticaduta oggetti (qualora non sia

ATTIVITA' SALTYARIA
E PUNTUAI

ATTIVITA' SALTUARIA
E PUNTUALE

ATTIVITA' SALTUARIA
E PUNTUALE

VIETATO
L/ACCESSO Al

. . NON ADETTI Al ] |
presente il ponteggio). il uvoR |
PARAPETTO NORMALE INSTALLATO A 1,50 m DAL CIGLIO DEL SOLAIO. ] .

PREDILIGERE §UTILIZZO
DI TRABAJELLI

In questo caso le attivita' eseguibili a soffitto potranno essere effettuate esclusivamente con l'ausilio di
piattaforme autosollevanti o trabatelli e non potranno essere utilizzate per nessun motivo scale portatili.

| trabatelli a mano potranno essere utilizzati solamente fino a una distanza dal ciglio pari all'altezza 1
dell'interpiano. le piattaforme autosollevanti potranno essere utilizzate invece in adiacenza al parapetto. per SOLO ATTIVITA SALTUARIE &
utilizzare l'estensione del pianale della piattaforma autosollevante e' nefessario prevedere un punto di vincolo a

soffitto (in area interna al parapetto) al quale 'operatore, munito di doppio cordino, dovra' vincolarsi prima di
estendere il pianale, svincolandosi successivamente dalla piattaforma.

Per nessun motivo €' consentito varcare le protezioni poste in opera con trabatelli, scale ecc. nel caso si renda
necessario operare in quota oltre le protezioni €' necessario installare protezioni aggiuntive prima di rimuovere
quelle esistenti quali un ponteggio di facciata o reti anticaduta uomo in aggiunta alle reti anticaduta oggetti.

SOLO ATTIVITA' SALTUARIE E LAVORAZIONI IN,

I
PUNTUALI | QUOTA VIETATE|
< <

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI E RETE ANTICADUTA UOMO

SOLO ATTIVITA' SALTUARIE E
PUﬁTUALI

LAVORAZIONI IN

| iUOTA VIETATE|

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON
PONTEGGIO DI FACCIATA

LAVORAZIONI IN QUOTA VIETATE

ATTIVITA' CON SCALA
SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI

PONTEGGIO DI FACCIATA

In questo caso le attivita' eseguibili a soffitto potranno essere effettuate sia con piattaforme autosolleventi sia
con trabatelli. I'utilizzo di scale portatili €' consentito solamente nel caso il datore di lavoro lo reputi opportuno e
comunque solamente per attivita' saltuarie e puntuali.

VIETATO
LACCESSO Al
NON ADETTI Al

LAVORI

VIETATO
LACCESSO Al
NON ADETTIAl

AREA SICURA LAVORAZIONI IN QUOTA VIETATE

LA DISTANZA MINIMA DI

INSTALLAZIONE DI UN INSTALLARE
PARAPETTO NORMALE PARAPETTI NORMALI
CON ARRESTO AL CON ARRESTO AL
PIEDE SUL CIGLIO DI UN PIEDE SU CIGLI DI
SOLAIO LIBERO E' DI SOLAI LIBERI.

1,50 m

Avvicinarsi al limite dell'area
protetta e installare adeguato |
sistema di vincolo a soffitto.

Prima di svincolarsi dalla
piattaforma assicurarsi con il
secondo cordino al punto di
vincolo precedentemente
installato

Una volta vincolato il secondo
cordino e svincolato il primo & |
possibile estendere la
piattaforma e operare al di

fuori dell'area protetta.

NON E' POSSIBILE

ATTIVITA' CON TRABATTELLO
SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI

LAVORAZIONI IN
AREA SICURA | QUOTA V\ETATE|

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI E RETE ANTICADUTA UOMO

AREA SICURA |

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON
PONTEGGIO DI FACCIATA

®

PERNESSUN | |E  PJATTAFORME DEVONO SEMPRE ESSERE
yc?sTlegLEE UTILIZZATE CON L'OPERATORE VINCOLATO Al PUNTI DI
. piatTAFoRME | PER NESSUN MOTIVO PUO' ESSERE MANOMESSO,
——|7if] AUTOSOLLEVANTI | MODIFICATO, RIMOSSO O BLOCCATO IL CANCELLETTO
CONLA | p| ACCESSO
PROLUNGA _H
ESTESA OLTRE
IL CIGLIO DEL ATTIVITA' CON CESTELLO LAVORAZIONI LAVORAZIONI
SOLAIO SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA VIETATE SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA VIETATE SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA
CON RETE ANTICADUTA OGGETTI CON RETE ANTICADUTA OGGETTI E UOMO CON PONTEGGIO DI FACCIATA
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In corrispondenza dei cavedi o delle forometrie, qualora questi non siano protetti e chiusi
con adeguato intavolato costituito da tavole con spessoreminimo 5 cm inchiodate sul
sottostante supporto e complete di elementi antiscivolo, non potranno essere effettuate
lavorazioni utilizzando scale a mano o trabattelli.

Le lavorazioni in corrispondenza di forometrie protette da parapetto, ma comunque aperte,
dovranno essere effettuate utilizzando trabattelli con operatori dotati di cintura di sicurezza
vincolata a punto saldo o piattaforme autosollevanti con operatori vincolati con doppio
cordino.

durante le lavorazioni in corrispondenza di tali forometrie dovranno essere installate sopra
le forometrie adeguate reti anticaduta oggetti e I'area sottostante dovra' essere comunque
debitamente perimetrata.

Durante le attivita' di tamponamento dei cavedi o forometrie le aree di lavoro al piano di
lavorao e al piano sottostante dovranno sempre essere perimetrate e rese inacessibili ai
non addetti ai lavori. la rimozione dei parapetti per I'espletamento delle attivita' lavorative
dovra' avvenire secondo quanto gia' visto in precedenza. gli operatori dovranno accedere
all'area sempre vincolati con cintura di sicurezza. le lavorazioni si svolgeranno con
operatore a terra fino a quando la quota del muro in erigendo non raggiungera' circai 200
cm da terra. per il completamento a soffitto non potranno essere utilizzate ne' scale a mano
ne' ponti su cavalletti ma dovranno essere allestiti ponteggi ad hoc completi di parapetti,
traversi e fermapiede su entrambi i lati del ponteggio. Quando l'intervento sia superiore a
quattro ore o comunque sia necessario effettuare pause che comportino I'abbandono
dell'area delle lavorazioni la segregazione delle aree al piano di lavorazione non potra'
essere effettuata con dispositivi provvisori /0 mobili ma dovra' essere allestito un sistema
di parapetti normale. La posa dei calandri o l'installazione dei fili a piombo dovra' avvenire
come gia' descritto in precedenza.

In corrispondenza degli sbarchi ascensori dovranno essere installate protezioni delle
aperture a tutta altezza. tali protezioni dovranno essere completate con idonee reti
anticaduta oggetti o sistemi di trattenuta/protezione equivalenti che proteggano gli addetti
ai piani dalla caduta accidentale di oggetti all'interno del vano.

Tutte le suddette protezioni dovranno essere mantenute attive anche durante le attivita' di
montaggio degli ascensori allinterno dei vani. durante tali attivita' dovranno essere
individuate e realizzate delle aperture (apribili e richiudibili) che garantiscano I'accesso al
vano.

IN CASO DI LAVORI IN QUOTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI CAVEDI O FOROMETRIE
NON E' POSSIBILE UTILIZZARE SCALE A MANO. L'UTILIZZO DEL TRABATELLO E'
CONSENTITO SOLAMENTE SE L'OPERATORE E' VINCOLATO A PUNTO SALDO O SONO
STATE REALIZZATE ALTRI TIPI DI PROTEZIONE DELLA FOROMETRIA (AD ESEMPIO
INTAVOLATO)

L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE E' CONSENTITO SOLAMENTE SE
L'OPERATORE E' VINCOLATO A PUNTO SALDO (UTILIZZO DEL DOPPIO CORDINO). LE
FOROMETRIE DEVONO ESSERE PROTETTE CON RETI ANTI CADUTA OGGETTI E L'AREA
SOTTOSTANTE LA FOROMETRIA DEVE COMUNQUE ESSERE PERIMETRATA E
SEGNALATA.

GLI ADDETTI DEVONO
SEMPRE INDOSSARE
CINTURE DI SICUREZZA
VINCOLATE A PUNTO
SALDO

GLI ADDETTI
OPERARANNO DA TERRA
FINO AD UN ALTEZZA DI
CIRCA 200 cm

CONFINARE SEMPRE LE
AREE DI LAVORO AL PIANO

CONFINARE SEMPRE LE AREE
SOTTOSTANTI

2>

PER IL COMPLETAMENTO DELLE
MURATURE IN ELEVAZIONE
REALIZZARE PONTEGGI AD HOC
COMPLETI IN TUTTE LE LORO
PARTI SU ENTRAMBI | LATI

NON POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PONTI SU CAVALLETTI
O SCALE A MANO

IN CASO DI LAVORI IN QUOTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI APERTURE VERSO IL
VUOTO E' NECESSARIO RELIZZARE LA STRUTTURA DI CONTENIMENTO SU TUTTA LA
SUPERFICIE DELL'APERTURA. PER NESSUNA RAGIONE POTRA' ESSERE INSTALLATA
UNA PROTEZIONE PARZIALE (A PARAPETTO)

PER PREVENIRE LA CADUTA DI MATERIALE ALL'INTERNO DEL VANO ASCENSORE E
PER GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEL PERSONALE OPERANTE SUI PIANEROTTOLI
DOVRANNO ESSERE INSTALLATE, OLTRE A PROTEZIONI ANTICADUTA A TUTTA
ALTEZZA, ADEGUATE RETI ANTICADUTA OGGETTI O SISTEMI EQUIVALENTI
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POSTAZIONI DI LAVORO E AREA DI STOCCAGGIO

PROTEGGERE LE POSTAZIONI FISSE DI LAVORO ORGANIZZAZIONE AREA DI CONFENZIONAMENTO CALCESTRUZZO ESEMPIO DI INTERVENTO CON L'UTILIZZO DI SCALA ESEMPIO DI INTERVENTO CON L'UTILIZZO DI TRABATTELLO
che si trovano sotto il raggio di azione della gru a torre

travi in legno tavole in legno S = 5cm I

tettoia di protezione del posto di lavoro lamiera copertura

betoniera

00¥
I

ORGANIZZAZIONE AREA DI CONFENZIONAMENTO CALCESTRUZZO

tettoia di protezione del posto di lavoro

travi in legno
tavole in legno S = 5cm
lamiera copertura

- T sabbia
€
[5p]
%
£
sacchi di cemento
==
. . Requisiti organizzativi
= inerti ORGANIZZAZIONE AREA PER IL DEPOSITO DEI PANNELLI DA SOLAIO Nell'ottica di quanto disposto dall'articolo 95 del d.Igs. n. 81/2008, I'appaltatore deve

organizzare il cantiere, mantenendolo sgombro da intralci, residui di lavorazioni precedenti,
materiali di sfrido, ecc. al fine di mantenere le postazioni in condizioni ordinate, tali da evitare

. ) eventi dannosi da piede in fallo o caduta in piano, con particolare attenzione alla rimozione dei
— = — sistemi di chiodatura dagli elementi in legno da riutilizzare, al fine di prevenire eventi dannosi

1 1 da ferimento al piede ovvero proiezione di schegge metalliche (rottura denti della sega

ORGANIZZAZIONE AREA PER LA LAVORAZIONE DEL FERRO

POSIZIONAMENTO DELL'AUTOPOMPA E DELL'AUTOBETONIERA DURANTE | GETTI circo-lare).
77777777 f "fi o 740:"?7 S Le postazioni alimentate elettricamente dovranno essere periodicamente controllate per
[ o 1 prevenire eventi dannosi da contatto diretto o indiretto.
° o massimo 6 lastre sovrapposti su listelli
E ‘ interposti ad interesse non superiore a 2m. ‘
° ‘ T T T T T T ‘
B \ I I I I I I \
8
8 60 |l I Il I Il Il \
9 | Ll Ll Ll Ll Ll Ll |
@
° | - |
) ) © | ° \
Attenzione cesola o
al bordo scavi l 3 | TT TT TT TT TT TT |
max 3° e | I I I 60 |l I I
[ 8 | I I I I I [ 60 |
Q Ll Ll 1l Ll 1l 1l
A maggiore di B 3 ‘ ‘
8 [ ] \
s ) EN J
—— —— [z
.4
g g R o v
=) I EEEEEE RN
lampeggiatori e segnalatori sempre é g g H Reguis di Eosizionamento
funzionanti con il mezzo in movimento e =S - -
piegaferro In generale, I'idoneita del luogo adibito a postazione fissa di lavoro dovra sempre essere
£ vietato sostare dict preventivamente verificata anche in merito alle condizioni della superficie di appoggio per la stabilita delle
' vietato sostare dietro . . . . . P .
TautobottsIn manovra ORGANIZZAZIONE AREA PER IL DEPOSITO DEI TRAVETTI TRALICCIATI attrezzature eventualmente in uso (specialmente per le betoniere a bicchiere ed i silos) ed il
mantenimento nel tempo di tali caratteristiche, nonché alle condizioni di illuminazione e ventilazione,

qualora non in area esterna. Ove le postazioni risultassero per qualsivoglia motivo rialzate da terra, dovra
essere soddisfatto il requisito di solidita delle superfici di appoggio e di facilita e sicurezza di accesso alle
medesime.

Le postazioni fisse di lavoro posizionate nel raggio operativo delle gru di cantiere dovranno essere
protette da una robusta tettoia in assi da ponte (spessore minimo 5 cm), opportunamente vincolata al
terreno e controventata. La resistenza e la pendenza della falda dovra essere adeguata al carico del
POSIZIONAMENTO POMPA E AUTOBETONIERA PER IL GETTO vento o della neve previsto per la zona geografica del cantiere. Ove risultino note e prevedibili
sollecitazioni di vento o neve eccezionali, I'appaltatore dovra dimensionare di conseguenza la struttura di
sostegno delle tettoie. L'appaltatore dovra altresi confermare nel progetto di cantiere i minimi funzionali
espressi dal coordinatore per la progettazione riguardo alle dimensioni dell'area coperta, sulla base della
conoscenza delle proprie attrezzature (banco di taglio e piegatura ferri d'armatura; sega circolare ed
eventuale dima per I'assemblaggio di elementi di cassero da c.a., gestione degli impasti nel mescolatore
della centrale di betonaggio, ecc.).

Requisiti di separazione

Le postazioni fisse di lavoro, qualora collocate nei pressi di una zona di transito o di operativita dei mezzi
semoventi, devono essere delimitate e separate da sistemi di parapetti atti ad evitare eventi dannosi
dovuti a investimento, schiacciamento ovvero incidenti alla guida o a bordo di veicoli di cantiere.

Le postazioni fisse non dovranno interferire in nessun modo, oltre che con le altre lavorazioni interne al
cantiere, anche con I'esterno, in particolare per quanto riguarda la dispersione di polveri o la proiezione di
schegge o qualsiasi altro materiale o agente risultante dalle lavorazioni in atto.
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IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO — PRESIDIO DI MOZZO
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23 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sirimanda al cronoprogramma esecutivo allegato alle relazioni specifiche di progetto.
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ID Mo(Nome attivita Durallnizio Fine
atti
24 | giugno 2024 | luglio 2024 | agosto 2024 settembre 2024 ottobre 2024
i 1011311619/ 22/ 25/28/31/03 /0609 121518/ 21/ 24/ 27/30/03 /06 |09 12 15/ 18] 21/ 24/ 27/30/02 |05 |08 1114 17/ 20/ 2326 |29 |01 0407|1013/ 16 19/ 22| 25| 28 |01 |04/ 07 1013 16 19/ 22
1 =% Impianti di raffrescamento presidio di Mozzo 90g lun17/06/24 ven 18/10/24 I
2 B Allestimento del cantiere 3g lun17/06/24 mer19/06/24 |
3 B Nolo autogru e posa unita esterne lg gio20/06/24 gio20/06/24 | l
4 Realizzazione basamento unita esterne 3g lun01/07/24 mer03/07/24 (B
5 B Impianti VRF - distirbuzione e scarico condensa 15g gio 04/07/24  mer 24/07/24 | |-
6 B Impianto VRF - impianti elettrici 10g lun08/07/24 ven 19/07/24 | L
7 Assistenze murarie fase 1 15g lun08/07/24 ven 26/07/24 | I
8 B Impianto VRF - impianto unita 1 e relative unita intern 15 g lun 29/07/24  ven 16/08/24 ‘|' L
9 ). Impianto VRF - impianto unita 2 e relative unita intern 15 g lun 05/08/24  ven 23/08/24 % |
10 B Impianto VRF - impianto unita 3 e relative unita intern 15 g lun 12/08/24  ven 30/08/24 h“ |
11 ). Realizzazione baracctura acustica 5g lun02/09/24 ven 06/09/24 h“ -
12 ). Assistenze murare fase 2 e completamento opere edili10 g lun 26/08/24  ven 06/09/24 |
13 Primo avviamento e collaudi 10g lun09/09/24 ven 20/09/24 ) “ 1
14 ) Smobilizzo del cantiere 20g lun23/09/24 ven 18/10/24
Attivita Riporto riepilogo manuale e Attivitd cardine successore di riferimento percorso 9
Divisione dvin . Riepilogo manuale 1 Attivita di riepilogo successore di riferimentoper I 1
Cardine L 2 Solo inizio C Attivitd normale successore di riferimento percorso I
Riepilogo 1 Solo-fine ] Critica
Progetto: Crono Mozzo Riepilogo progetto I I Attivita esterne Divisione critica
Data: mar 14/05/24 Attivita inattiva Cardine esterno o Avanzamento R
Cardine inattiva Scadenza 4 Avanzamento manuale s
Riepilogo inattiva 0 | Attivita cardine predecessore percorso Margine di flessibilita ——
Attivita manuale | I Attivita di riepilogo predecessore percorso

Solo-durata

Attivita normale predecessore percorso
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